

RESUMEN INFORMES 1 AL 32 DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

1. Informe de cumplimiento del numeral 3º del fallo de tutela

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-704 de 2016 dispuso:

“TERCERA. Tutelar el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos y dejar sin efectos la Resolución 0428 de 2014 que modifica el PMAI establecido mediante Resolución 2097 del 16 diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’, hasta que se realice el trámite consultivo.”

Para el efecto ordenó a Cerrejón, al Ministerio del Interior y a la ANLA, en el marco de sus competencias, efectuar la respectiva consulta previa.

El 18 de mayo de 2017 se realizó la etapa de Preconsulta, en la cual Cerrejón manifestó que dentro de las 3 obras autorizadas por la Resolución 428 de 2014 solamente realizaría la ampliación parcial de la planta de agua actual en Puerto Bolívar mediante la instalación de un módulo complementario de desalinización con capacidad de 550 m³/ día, siendo éste el alcance del proceso consultivo. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que, si bien el amparo del derecho fundamental a la consulta previa por la orden tercera se otorgó a la comunidad de *Media Luna Dos*, las demás comunidades del sector de Media Luna a saber: Casa Blanca, Choretchon, Edkimana, Jararalu'u, Lechemana, Pioulekat, Piuula, Media Luna I (Sarutsira y Yokuyukutshi), Youlerü, Warerushi, Ko'ushimana II y Kamusuchiwo'u solicitaron ser incluidas dentro de esta consulta previa, lo cual fue aceptado por la Empresa. Por tanto, se acordó conjuntamente con las partes que se adelantaría un *‘sólo proceso de consulta con las comunidades del sector de Media Luna’*.

Mediante radicado externo EXT_S21-00023787-PQRSD-023741-PQR de fecha 23 de marzo de 2021 Cerrejón solicitó al Ministerio del Interior convocar a reunión de consulta previa en la etapa de seguimiento a la comunidad indígena wayuu Piuula (Media Luna, Uribia), dado que, por un conflicto de representatividad interno, se había imposibilitado el cumplimiento a cabalidad del acuerdo socioeconómico protocolizado entre las partes el 2 de marzo de 2018, correspondiente a la entrega de una lancha y un kit de pesca artesanal. Esta reunión tendría lugar el día 29 de abril de 2021 en Piuula, de conformidad con el oficio de la comunidad en el que solicitaron la participación de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Sin embargo, como consecuencia de la variación negativa en el comportamiento de la pandemia en el país, la reunión se canceló.



Posteriormente, con la participación del Ministerio del Interior, se obtuvo un acuerdo interno en la comunidad que dio lugar a la elección de la Autoridad Tradicional. Así las cosas, la comunidad indígena wayuu Piuula (Media Luna, Uribia), mediante acta de asamblea del 10 de noviembre de 2021, eligió su autoridad tradicional al señor Enrique Epinayu, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.828.488, expedida en el municipio de Uribia. A su vez, esta elección fue refrendada mediante Acta de Posesión del 23 de noviembre de 2021, expedida por la Oficina de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia; quedando así superado el conflicto de representatividad al interior de la comunidad.

Como resultado de la superación del conflicto por representatividad, el día 4 de diciembre de 2021, la comunidad de Piuula solicitó por escrito a Cerrejón el cumplimiento de los acuerdos protocolizados, correspondientes a la entrega de la lancha y el kit de pesca artesanal. En atención a esta solicitud, el día 22 de diciembre de 2021 Cerrejón y la comunidad firmaron y autentificaron el acta de entrega de lo acordado dentro del proceso consultivo. La firma de esta acta permitió a las partes proceder con los lineamientos dados por la DIMAR para adelantar el trámite de la matrícula del bote ante esta entidad. Una vez esta entidad expidió la matrícula correspondiente, se procedió con la finalización del proceso formal de entrega.

Así las cosas, el 23 de febrero de 2022 se hizo entrega de la lancha y el kit de pesca artesanal a la comunidad de Piuula. Para ello se realizó una reunión en el muelle Ro-ro en Puerto Bolívar con la presencia de la autoridad tradicional y otros miembros de la comunidad, representantes de Cerrejón y de la Capitanía de Puerto – DIMAR. Con esta entrega se da cumplimiento a los acuerdos socioeconómicos pactados en la etapa de protocolización. En consecuencia, de lo anterior, mediante oficio de fecha 7 de marzo de 2022, se envió al Ministerio del Interior el informe de cumplimiento de estos acuerdos y la solicitud de cierre del proceso consultivo de la orden tercera de la Sentencia T-704 de 2016.

2. Informe de cumplimiento de los numerales 4º (a cargo de la ANLA) y 5º (a cargo de Cerrejón) del fallo de tutela:

A la fecha el proceso de consulta continúa desarrollándose conjuntamente entre la Empresa y la ANLA para dar cumplimiento a las órdenes 4º y 5º. Por lo anterior, a continuación, se presenta el cumplimiento de estas dos órdenes en un mismo capítulo, entendiendo los roles y responsabilidades independientes de la ANLA y de Cerrejón dentro de cada proceso de consulta.

a. Histórico de los aspectos relevantes de los informes de cumplimiento enviados - numeral 5º del fallo de tutela:

En el numeral 5º del fallo, la Corte ordenó a Cerrejón *“implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales, en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños*



causados por la explotación al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas”. Dado que esta orden establece dos (2) actividades y acciones con tiempos y alcances diferentes, como se ha venido presentando anteriormente, procedemos a detallar los avances realizados de la siguiente forma:

i. Mitigación

A la fecha sólo se encuentra pendiente una de las actividades (Inspecciones a cuerpos de agua en áreas aledañas a Puerto Bolívar), alcanzándose el cumplimiento de 20 de las 21 actividades, lo que equivale a un cumplimiento del 95.2% del Plan Inmediato de Mitigación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la comunidad de Kamusuchiwo´u, en ejercicio de su autonomía, mantiene su negativa frente a la limpieza del arroyo Ipaalu (que antes se había denomina arroyo Paat), tema que será abordado dentro de la consulta previa del Plan de Compensación (Fase 2), y por ello no hará parte del Plan de Mitigación (Fase 1).

Reiteramos una vez más que las 21 actividades a las que se refieren el Plan Inmediato Mitigación (Fase 1), no agotan la totalidad de acciones que se desarrollarán en el marco del proceso de mitigación. Lo anterior en tanto se ha iniciado la fase 2 (Plan de Compensación), la cual supone una mayor complejidad, no sólo por su alcance, sino por el diálogo intercultural y consulta previa que dicha fase conlleva con las comunidades afectadas en materia de mitigación.

ii. Compensaciones

De conformidad con el planteamiento sobre la forma de adelantar todo el proceso en cumplimiento de las órdenes cuarta, a cargo de la ANLA y, quinta, a cargo de Cerrejón, la consulta previa adelantada con las comunidades del Sector de Media Luna y con las comunidades del área de afectación directa de la operación de línea férrea, se están realizando en un sólo proceso por grupos de comunidades.

Para adelantar los procesos de consulta previa de línea férrea, la empresa, como ejecutora del proyecto de la operación minera de Cerrejón (Mina, Línea Férrea y Puerto), solicitó en diciembre de 2018 las certificaciones de presencia de comunidades étnicas a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Posteriormente, en 2019 presentó alcance a dicha solicitud del trámite consultivo en cumplimiento de las órdenes cuarta, a cargo de la ANLA, y quinta, a cargo de Cerrejón, bajo el esquema de un solo proceso de consulta por comunidad o por grupo de comunidades.

Tabla No 1. Estado de avance órdenes cuarta y quinta Sentencia T-704/16 con las comunidades de Línea Férrea – LIFE y Puerto Bolívar - PBV

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	ALCANCE A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA	OBSERVACIÓN
Sector I		Grupo AIWA SI EXTMI19-30020 de 23 de julio de 2019.	Proceso de consulta iniciado.



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	ALCANCE A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA	OBSERVACIÓN
Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29888 de 19 de julio de 2019	Charito y La Horqueta SI EXTMI19-39212 de 18 de septiembre de 2019.	Proceso de consulta iniciado.
		Grupo de comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SI EXTMI2020-10796 de 12 de marzo de 2020.	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019	Grupo de comunidades Nación Wayuu SI y II EXTMI19-39218 de 18 de septiembre de 2019.	Proceso de consulta iniciado.
		Yotirawa SI y II EXTMI19-39222 de 18 de septiembre de 2019.	Proceso de consulta no ha sido iniciado.
		Grupo de comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SII EXTMI2020-9405 de 3 de marzo de 2020.	Proceso de consulta iniciado.
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019	Grupo de comunidades Nación Wayuu SIII EXTMI19-39225 de 18 de septiembre de 2019.	Proceso de consulta iniciado.
		Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SIII EXTMI19-48045 del 13 de noviembre de 2019.	
		Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SIII EXTMI2020-9399 de 3 de marzo de 2020.	
Sector IV Radicado EXTMI18-52649 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35640 de 28 de agosto de 2019	Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SIV EXTMI19-51340 de 5 de diciembre de 2019.	Proceso de consulta iniciado.
	Radicado EXTMI18-35640 del 28 de agosto de 2019	Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán SIV EXTMI2020-36098 del 20 de octubre de 2020.	Proceso de consulta iniciado.
Sector I Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29888 de 19 de julio de 2019 SI	Grupo de Comunidades asesoradas por ASOMUSHAISA SI y II EXTMI2020-36096 del 20 de octubre de 2020.	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29688 del 19 de julio de 2019 SII		
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII	Grupo de Comunidades asesoradas por Nación Wayuu S II, III y IV EXTMI2020-36097 del 20 de octubre de 2020.	Proceso de consulta iniciado.
	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII		
	Radicado EXTMI18-35640 del 28 de agosto de 2019 SIV		



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	ALCANCE A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA	OBSERVACIÓN
Radicado EXTMI18-52649 Fecha 20 de diciembre de 2018			
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018 Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII	Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán S II y III EXT_S21-00017423-PQRSD-017390-PQR del 2 de marzo de 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector I Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018 Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018 Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29888 de 19 de julio de 2019 SI Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII	Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán S I, II y III EXT_S21-00023496-PQRSD-023457-PQR del 21 de marzo de 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII	Grupo de Comunidades poderdantes del abogado Eduardo Liñán S III EXTMI2021-10163 del 24 de junio de 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector I Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29888 de 19 de julio de 2019 SI	Comunidad Chinay SI EXTMI2021-14182 del 30 de agosto de 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII	Comunidad de Yamain y Jimolumana del 29 de noviembre de 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018 Sector III Radicado EXTMI18-52650	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII	Grupo de Comunidades asesoradas por Nación Wayuu (Grupo 3) del 6 de diciembre 2021.	Proceso de consulta iniciado.



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	ALCANCE A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA	OBSERVACIÓN
Fecha 20 de diciembre de 2018			
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII	Grupo de Comunidades asesoradas por Akauiippa del 6 de diciembre 2021.	Proceso de consulta iniciado.
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII		
Sector IV Radicado EXTMI18-52649 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35640 del 28 de agosto de 2019 SIV		
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29888 de 19 de julio de 2019 SI	Grupo de Comunidades asesoradas por Nación Wayuu (Grupo 3) del 17 de mayo 2022.	Proceso de consulta iniciado.
Sector IV Radicado EXTMI18-52649 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII		
	Radicado EXTMI18-35640 del 28 de agosto de 2019 SIV		
Sector I Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII	Grupo de Comunidades asesoradas por Yotirawa. Radicado Externo: EXTMI2022-10090 del 8 de junio 2022.	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII		
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018			
Sector I Radicado EXTMI18-52646 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI19-29688 de 19 de julio de 2019	Comunidad Indígena Paraíso Km 43 LIFE, Radicado Externo: VAPC-397-22 27 de julio de 2022	Proceso de consulta iniciado.
Sector II Radicado EXTMI18-52647	Radicado EXTMI19-35635 de 28 de agosto de 2019 SII	Grupo de Comunidades (Nortechon y Kataysumana) del sector II Línea Férrea, Km 43, asesoradas por la Asociación de	Proceso de consulta iniciado.



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	ALCANCE A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA	OBSERVACIÓN
Fecha 20 de diciembre de 2018		Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Olojirawa Aguaipa, Radicado Externo: VAPC – 488-22	
Sector III Radicado EXTMI18-52650 Fecha 20 de diciembre de 2018	Radicado EXTMI18-35639 de 28 de agosto de 2019 SIII	Comunidad Indígena Yotojotoin Km 92 LIFE, Radicado Externo: VAPC-531-22 de 22 septiembre de 2022	Proceso de consulta iniciado.

3. Comunidades indígenas wayuu del Sector I LIFE asesoradas por la Asociación de Indígenas Wayuu – AIWA.

A continuación, se detalla el trámite consultivo surtido en el marco del cumplimiento de las órdenes 4 y 5 con 17 comunidades indígenas wayuu del sector I línea férrea asesoradas por AIWA (1. Campo Herrera, 2. Urapa, 3. Los Maticos, 4. Lumakat, 5. Nuevo Amanecer, 6. Julimakat, 7. Pinsky, 8. El Milagro, 9. Guasimal, 10. Tekia, 11. Cadenita, 12. Waikaparrai, 13. Jatto, 14. Santa Ana, 15. Masamana, 16. Wale Walao -Wara Warao- y 17. Curari), de conformidad con la ruta metodológica concertada.

Tabla No 2. Actividades realizadas con las comunidades en el marco del proceso de Consulta Previa

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
22.Jul.2019	Cerrejón	Solicitud de inicio del proceso consulta previa puntos 4 y 5 con un grupo de comunidades de la Línea Férrea (Sector I) EXTMI19-30020	- / -	- / -
6.Nov.2019	Ministerio del Interior	Convocatoria reunión de Coordinación y preparación OFI19-48913-DCP-2500	- / -	- / -
12.Nov.2019	Ministerio del Interior	Reunión de Coordinación y Preparación	Se acordó con las instituciones presentes el cronograma para el inicio de las Consultas.	- Ministerio del Interior – DANCP - ANLA - Alcaldía Municipal de Albania y Maicao - - Secretaría de Asuntos Indígenas - Defensoría del Pueblo Regional La Guajira. - Personerías municipales de Albania y Maicao - Procuraduría. - Cerrejón.
12.Nov.2019		Convocatoria Etapa Preconsulta Orden 4 y 5 OFI19-50142-DCP-2500	- / -	- / -
27.Nov.2019 Sede AIWA	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Orden 4 y 5	• La ANLA realizó presentación sobre i) Alcance de la Orden 4 y, ii) Metodología de Pretalleres y taller de impactos.	- Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la Línea Férrea



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			<ul style="list-style-type: none"> • Cerrejón presentó el alcance de la orden 5 y operación integrada, especialmente actividad ferroviaria. • AIWA, presentó al equipo asesor de las comunidades. • Se acordó la ruta metodológica para las órdenes 4 y 5. 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo asesor de las comunidades¹ - Cerrejón. - Alcaldía Municipal de Maicao y Albania - Secretaría de Asuntos Indígenas - Personerías municipales de Maicao y Albania. - Gobernación de La Guajira – Asuntos indígenas - Procuraduría - CORPOGUAJIRA
Del 12-26.Feb.2020 Enramadas de comunidades	ANLA	Pretalleres de impactos (reuniones internas)	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA lideró 12 sesiones de trabajo con las comunidades para la identificación de impactos del proyecto minero desde la etapa de construcción hasta la operativa y desmantelamiento, con la participación de Cerrejón. • En asamblea general, con la participación de las 18 autoridades tradicionales, líderes, asesores de la comunidad, ANLA y Cerrejón, se concertó la matriz de impactos. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA - Autoridades Tradicionales e indígenas de 18 comunidades del Sector I de la Línea Férrea - Equipo Asesor - Cerrejón
17.Feb.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2020-3540-DCP-2500	-/-	-/-
5.Mar.2020 Sede AIWA	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos (Revisión del Plan de Manejo Ambiental Integral – PMAI de Cerrejón)	<p>El logro de esta reunión es la concertación de 85 impactos identificados por las partes de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 73 impactos guardan correlación directa con el PMAI aprobado mediante Resolución 2097 de 2005. • 10 corresponden a impactos nuevos los cuales fueron concertados entre comunidad y empresa. • 2 impactos no pudieron ser concertados por ninguna de las partes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – DANCP. • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la Línea Férrea. • Equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón. • Alcaldía Municipal de Maicao y Albania - Secretaría de Asuntos Indígenas. • Personerías municipales de Maicao y Albania. • Gobernación de La Guajira – Asuntos indígenas. • Procuraduría. • CORPOGUAJIRA.
6.Oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo OFI2020-35146-DCP-2500	-/-	-/-
27.Oct.2020 Internado Indígena Akuaipa	Ministerio del Interior	Etapa Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Surtida la etapa con 17 comunidades (acuerdo en las medidas de manejo). La comunidad de La Macarena se retiró del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – DANCP. • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la Línea Férrea. • Equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón. • Alcaldía Municipal de Maicao y Albania.
1.Oct.2021	Cerrejón / AIWA	Solicitud de Aplazamiento	-/-	-/-

¹ Equipo asesor comunitario garantizado por Cerrejón a las comunidades en virtud del Contrato 21722019, en cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2010 del Ministerio del Interior.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
4.Oct.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización OFI2021-27978-DCP-2700	-/-	-/-
21.Oct.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización OFI2021-30184-DCP-2700	-/-	-/-
28.Oct.2021 Internado Indígena Akuaipa	Ministerio del Interior	Etapa de formulación de preacuerdos y protocolización	Surtida la etapa con 14 de 17 comunidades asesoradas por AIWA. Las tres (3) comunidades que no participaron serán convocadas por la DANCP (Campo Herrera, Urapa y Tekia).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la Línea Férrea. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón. - Alcaldía municipal de Albania. - Personería municipal de Albania.
6.Dic.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización OFI2021-34941-DCP-2700	-/-	-/-
16.Dic.2021 Sedes comunidades	Ministerio del Interior	Etapa de formulación de preacuerdos y protocolización	Surtida la etapa con las tres (3) comunidades que faltaban de la organización AIWA convocadas por la DANCP (Campo Herrera, Urapa y Tekia).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la Línea Férrea. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón. - Alcaldía municipal de Albania. - Personería municipal de Albania.

4. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I y II LIFE asesoradas por la Asociación de Autoridades Tradicionales Mushaisa – ASOMUSHAISA.

Con las 11 comunidades que hacen parte del grupo ASOMUSHAISA, en el año 2019 se iniciaron las sub-actividades de capacitación en consulta previa, levantamiento de línea base socioeconómica y con la realización de talleres de pre-identificación de impactos como parte de la Etapa de Aprestamiento.

Tabla No 3. Relación de las actividades realizadas con este grupo de comunidades

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
11.nov.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria	-/-	-/-



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
		Preconsulta y Apertura OFI2020-40379- DCP-2500		
2.dic.2020 Comunidad Aulaulia	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La ANLA presentó el alcance de la Orden 4 de la Sentencia T-704 de 2016, acto administrativo del PMAI y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó alcance de la Orden 5 y descripción del proyecto. - Se logró acuerdo entre las partes de ruta metodológica para las órdenes 4 y 5 en un sólo proceso consultivo así: <ul style="list-style-type: none"> o 17.mar.2021 Análisis e identificación de impactos. o 22.abr.2021 Formulación de medidas de manejo. o 26.may.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - ASOMUSHAISA y equipo asesor. - Asuntos Indígenas y Personería del municipio de Albania. - Cerrejón.
18.feb.2021 Comunidad Aulaulia	ANLA	Pretaller de Impactos Orden 4	<ul style="list-style-type: none"> - La ANLA presentó i) los antecedentes de la Orden 4 de la Sentencia T-704/16, ii) descripción del proyecto (impactos y medidas). - ASOMUSHAISA y Cerrejón presentaron un resumen de las actividades desarrolladas en el 2021 y los impactos identificados: <ul style="list-style-type: none"> - Del 21-23.ene.2021 visita asesores a cada comunidad. - Talleres de acercamiento (¿Las comunidades o territorios antes de la empresa y ahora? y Proyección del relacionamiento?), cuyo resultado fue la identificación de impactos en los componentes biótico, abiótico y socioeconómico. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas - ASOMUSHAISA (equipo asesor) - Cerrejón
23.jul.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de medidas de Manejo OFI2021-21190-DCP-2700	-/-	-/-
5.ago.2021	ANLA	Reunión de cotejo de impactos (Orden 4 ^{ta})	Se realizó el cotejo de los impactos identificados por la comunidad versus el PMA vigente de Cerrejón. Entre las partes se concertaron 32 de 34 impactos.	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - ASOMUSHAISA y equipo asesor. - Cerrejón.
6.ago.2021 Comunidad Aulaulia	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos	Etapas surtidas: Análisis e Identificación de Impactos. El logro de esta reunión es la concertación de 32 impactos identificados por las partes, toda vez que:	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
			<ul style="list-style-type: none"> - 32 impactos guardan correlación directa con el PMA aprobado mediante Resolución 2097 de 2005. - Entre las partes no hubo concertación en dos (2) impactos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - ASOMUSHAISA y equipo asesor. - Asuntos Indígenas y Personería del municipio de Albania. - Cerrejón.
13.sep.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de manejo OFI2021-26318-DCP-2700	-/-	-/-
23.sep.2021	Cerrejón / ASOMUSHAISA	Solicitud de aplazamiento		
27.sep.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento de la reunión OFI2021-27483-DCP-2700	El aplazamiento fue solicitado por los inconvenientes internos presentados con la comunidad de AULAULIA.	-/-
17.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de manejo OFI2021-32618-DCP-2700	-/-	-/-
02.dic.2021	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de manejo	Surtida la etapa con 9 comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - ASOMUSHAISA y equipo asesor. - Cerrejón.
12.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de acuerdos y protocolización 2022-2-002422-015594	-/-	-/-
17.ago.2022	Ministerio del Interior	Formulación de acuerdos y protocolización	Surtida la etapa de Formulación de acuerdos y Protocolización con 9 comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I y II sujetos del trámite consultivo convocadas.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
				- ASOMUSHAISA y equipo asesor. - Cerrejón.
29.jul.2022	Ministerio del Interior	Solicitud de inicio del proceso consulta previa con la comunidad Caracolí VAPC-399-22	-/-	- -/-
29.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-016375	-/-	- -/-
16.Sep.2022	Caracolí Km 18 Línea Férrea	Preconsulta y Apertura	Etapa surtida de Preconsulta y apertura. Esta comunidad va a surtir su proceso de Consulta como independiente.	- Ministerio del Interior - DANCP - ANLA - Cerrejón - Comunidad Caracolí

5. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I LIFE asesoradas por la Asociación – Apunajaa.

Con la comunidad inicio el proceso de Consulta Previa

Tabla No 4. Relación de las actividades realizada con la comunidad Paraíso

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
19.Agosto.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-015601	-/-	-/-
19.Agosto.2022 Maicao	Paraíso Km 43 Línea Férrea	Preconsulta y apertura	Se realizó la etapa oficial de Preconsulta y apertura con la comunidad de Paraíso.	Comunidad, Asesores Apunajaa, Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Personería Maicao, Corpogujaira y Cerrejón
05.Oct. 2022	Paraíso Km 43 Línea Férrea	Reunión de Cotejo Impactos a cargo de la ANLA		Comunidad, Asesores Apunajaa Ministerio del Interior – DANCP y ANLA.
21.Oct.2022		Reunión de Cotejo Impactos a cargo de la ANLA		
11.Nov.2022		Análisis e Identificación de Impactos.		



6. Comunidades indígenas wayuu Charito y La Horqueta 1 y 2 del Sector I LIFE asesoradas por el abogado Pablo Segundo Ojeda

En la siguiente tabla se detalla el trámite consultivo surtido con las 3 comunidades indígenas wayuu del sector I de la línea férrea, asesoradas por el abogado Pablo Segundo Ojeda, en el marco del cumplimiento de las órdenes 4 y 5 en el 2021. Se resalta que, tal como se registra en el vigésimo primer informe, con estas comunidades se surtió la etapa de formulación de medidas de manejo de las órdenes 4 y 5. Así mismo, con el propósito de avanzar con los compromisos establecidos en cumplimiento de la Sentencia T-704, se realizaron los días 19, 20 y 21 de abril de 2022, talleres de Preacuerdos con las comunidades antes mencionadas.

Tabla No 5. Talleres de Preacuerdos

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
31.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura OFI2020-39002-DCP-2500	-/-	-/-
25.nov.2020 Comunidad La Horqueta 1	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La ANLA presentó el alcance de la Orden 4 de la Sentencia T-704 de 2016, acto administrativo del PMAI y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó alcance de la Orden 5 y descripción del proyecto. - Se logró acuerdo entre las partes de ruta metodológica para las órdenes 4 y 5 en un sólo proceso consultivo así: <ul style="list-style-type: none"> o 18.mar.2021 Análisis e identificación de impactos. o 20.abr.2021 Formulación de medidas de manejo. o 25.may.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I sujetos del trámite consultivo convocadas. - Abogado Pablo Segundo Ojeda y equipo asesor. - Cerrejón. - Asuntos Indígenas y Personería del municipio de Albania.
19.feb.2021 Comunidad La Horqueta 1	ANLA	Pretaller de Impactos Orden 4	<ul style="list-style-type: none"> - La ANLA presentó i) los antecedentes de la Orden 4 de la Sentencia T-704/16, ii) descripción del proyecto (impactos y medidas). - AWAVICHOR y Cerrejón presentaron un resumen de las actividades desarrolladas en el 2021. - Talleres de acercamiento con autoridades tradicionales, líderes, empresa y asesores para la identificación de impactos en los componentes biótico, abiótico y socioeconómico. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de Charito, La Horqueta I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - AWAVICHOR (equipo asesor). - Pablo Ojeda, apoderado judicial. - Cerrejón.
3.mar.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y	-/-	-/-



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
		Formulación de Medidas de Manejo OFI2021-5309-DCP-2500		
15.mar.2021 Comunidad La Horqueta 1	ANLA	Cotejo de Impactos Orden 4	<ul style="list-style-type: none"> - La ANLA presentó i) antecedentes de actividades del 19. Feb.2021 y ii) cotejo de impactos aceptados y no aceptados por la empresa. - Asesores y empresa manifestaron sus observaciones respecto a la aceptación o no de los impactos. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de Charito, La Horqueta I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - AWAVICHOR (equipo asesor). - Pablo Ojeda, apoderado judicial. - Cerrejón.
16.mar.2021 Comunidad La Horqueta 1	Ministerio del Interior	Etapas Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5	Se adelantó la reunión de Identificación de Impactos.	<ul style="list-style-type: none"> - DANCP – Ministerio del Interior. - ANLA. - Asuntos Indígenas del Municipio de Albania. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de Charito, La Horqueta I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - AWAVICHOR (equipo asesor). - Pablo Ojeda, apoderado judicial. - Cerrejón.
5.oct.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Formulación de Medidas de Manejo OFI2021-28181-DCP-2700	Se recibe convocatoria para reunión oficial, etapa oficial	<ul style="list-style-type: none"> - DANCP – Ministerio del Interior. - ANLA. - Asuntos Indígenas del Municipio de Albania. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de Charito, La Horqueta I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - AWAVICHOR (equipo asesor). - Pablo Ojeda, apoderado judicial. - Cerrejón. -/-
20.oct.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo OFI2021-29865-DCP-2700	-/-	-/-
4.nov.2021	Ministerio del Interior	Etapas Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa	<ul style="list-style-type: none"> - DANCP – Ministerio del Interior. - ANLA. - Asuntos Indígenas del Municipio de Albania. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de Charito,



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
				La Horqueta I y II sujetos del trámite consultivo convocadas. - AWAVICHOR (equipo asesor). - Pablo Ojeda, apoderado judicial. - Cerrejón.
27.Sep.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 2022-2-002422-018658	-/-	-/-
13.Sep.2022	Moloconosir Km 12 Línea Férrea	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Se surtieron las etapas de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidad

2.1.1. Comunidad de Kamusuchiwo ´u (Puerto Bolívar)

Tabla 4. Estado actual consulta Comunidad de Kamusuchiwo ´u

7. Comunidades indígenas wayuu del Sector I LIFE Paradero y Chinay

Con las comunidades de Paradero y Chinay se avanzó en la sub-etapa de aprestamiento en el primer bimestre del 2021 que incluyó las capacitaciones, el levantamiento de la línea base socioeconómica y los pretalleres de identificación de impactos. Paralelamente, se ha mantenido un relacionamiento constante entre las partes con el objetivo de iniciar formalmente la etapa consultiva.

Con relación a las acciones adelantadas entre la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP del Ministerio del Interior, la ANLA, Cerrejón y la comunidad de Chinay en cumplimiento de las órdenes cuarta y quinta de la Sentencia T-704 de 2016 se destacan:

1. El 27 de agosto de 2021 mediante radicado externo número EXTMI2021-14182 se solicitó el inicio de consulta previa; órdenes 4 y 5 para el sector I de la comunidad Chinay. El 16 de septiembre de 2021 se surtieron las etapas de Apertura y Preconsulta, órdenes 4 y 5.
2. Los días 14 y 15 de octubre de 2021, se llevaron a cabo recorridos por los territorios de la comunidad de Moloconosir. Posteriormente, los días 9 y 17 de noviembre se adelantó por parte del ANLA, la comunidad y la empresa la reunión de cotejo de la matriz de impactos.



3. El 19 de noviembre se llevó a cabo la reunión oficial de análisis e identificación de impactos con el Ministerio del Interior, en este día se abordó la totalidad de los impactos ambientales y parte de los impactos sociales, dicha etapa no fue surtida.
4. El día 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo una reunión con la comunidad con el objetivo de revisar una propuesta económica que lleva consigo la intención de resarcir los impactos causados por la operación a esta comunidad. Dicha propuesta se encuentra en etapa de concertación entre empresa y comunidad.
5. El 13 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la reunión oficial para surtir las etapas de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.

8. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I, II, III y IV LIFE asesoradas por la Organización Indígena Nación Wayuu – NW

De acuerdo con lo concertado, los procesos de consulta previa con las comunidades del área de afectación directa de la operación de línea férrea de los sectores I, II, III y IV, representados por la Organización Indígena Nación Wayuu, se adelantan por grupos de comunidades, atendiendo las órdenes cuarta y quinta en un sólo proceso.

Tabla No 6. Reuniones de Preconsulta y Apertura con las comunidades de los Sectores II, III y IV LIFE.

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA
1	LIFE	IV	116	Uribia	Jaipalechi	Eduardo Pana Epiayu	28.oct.2020
2	LIFE	IV	125	Uribia	Maramaralen	Castro Jirnu	28.oct.2020
3	LIFE	IV	129	Uribia	Skepu	Ramiro Uriana	28.oct.2020
4	LIFE	IV	129	Uribia	Rutkain	Carmita Epiayu	29.oct.2020
5	LIFE	IV	129	Uribia	Uleule 2	Rosa Uriana	29.oct.2020
6	LIFE	IV	122	Uribia	Santana	Libardo Uriana Epiayu	28.oct.2020
7	LIFE	IV	137	Uribia	Maleen	Denis Velásquez Uriana	28.oct.2020
8	LIFE	IV	120	Uribia	Marrajalu	Félix Fernando Ipuana	No asistió
9	LIFE	IV	124	Uribia	Wararat	Canucho Jirnu	28.oct.2020
10	LIFE	IV	130	Uribia	Kevirralimana	Bertilda Gutiérrez Uriana	28.oct.2020
11	LIFE	IV	115	Uribia	Murrenamana	William Díaz Solano	28.oct.2020
12	LIFE	IV	124	Uribia	Olochon	Victoria Epiayu	27.oct.2020
13	LIFE	IV	114	Uribia	Kayuschichon	Rafael Ángel Epiayu	27.oct.2020
14	LIFE	IV	113	Uribia	Iwanoure	José González Pushaina	27.oct.2020
15	LIFE	IV	116	Uribia	Polumosa	Simi Ipuana	27.oct.2020



No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA
16	LIFE	IV	117	Uribia	Waalesirra	Aminta Ipuana	27.oct.2020
17	LIFE	IV	120	Uribia	Wuitkat-Polumotchon	Torito Ipuana	27.oct.2020
18	LIFE	IV	121	Uribia	Papepalein	Jhon Henríquez Ipuana	27.oct.2020
19	LIFE	IV	118	Uribia	Yolumouchon	José Ipuana	27.oct.2020
20	pLIFE	IV	117	Uribia	Jurauri de Carrizal (Julaulia)	Unel Ipuana	27.oct.2020
21	LIFE	III	82	Uribia	Merra	Mónica Jarariyu	29.oct.2020
22	LIFE	II	71	Uribia	Youreman (Yoorejuna)	Josefa Gouriyu Pushaina	29.oct.2020
23	LIFE	IV	114	Uribia	Alanama –Janchechi	Cristina Epieyu	No asistió
24	LIFE	IV	117	Uribia	Orochon	Manuel Elías Guariyu	No asistió
25	LIFE	IV	130	Uribia	Wulewelet	Pablo Uriana	28.oct.2020
26	LIFE	IV	131	Uribia	Ichichón 2	Mouliano Epieyu (Q.E.P.D) Delega a Raúl Romero	29.oct.2020
27	LIFE	IV	131	Uribia	Jotomana Norte	Miguel Epieyu	29.oct.2020
28	LIFE	IV	133	Uribia	Ichichon	Ketty Uriana	28.oct.2020
29	LIFE	IV	136	Uribia	Casa Eléctrica	Luis Arturo Barliza	29.oct.2020
30	LIFE	III	96	Uribia	Aranaipa	Pedro Larrada Jusayu	29.oct.2020

En la siguiente tabla se detalla el trámite consultivo surtido con las 27 comunidades indígenas wayuu de los sectores II, III y IV de la línea férrea listadas previamente, asesoradas por la Organización Indígena Nación Wayuu en el marco del cumplimiento de las órdenes 4 y 5:

Tabla No 7. Trámite consultivo surtido con las 27 comunidades indígenas wayuu de los sectores II, III y IV

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
20.oct.2020	Cerrejón	Solicitud de inicio del proceso consulta previa puntos 4 y 5 con un grupo de 30 comunidades de la línea férrea (Sectores II, III y IV) Radicado EXTM19-39218	-/-	-/-
8.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura OFI2020-35509-DCP-2500 OFI2020-35497-DCP-2500 OFI2020-35521-DCP-2500	-/-	-/-
27.oct.2020 Comunidad Jaulalia 28.oct.2020 Comunidad Kevirralimana	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	- La DANCP presentó alcance de la consulta previa. - La ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los	- Ministerio del Interior – DCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
29.oct.2020 Comunidad Aranaipa			antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 y iii) Acto administrativo del PMAI y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Socialización de la metodología de pretalleres y taller de impactos. - Se logró acuerdo entre las partes de ruta metodológica para las órdenes 4 y 5 en un sólo proceso consultivo.	indígenas de las Comunidades de los Sectores II, III y IV LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. Nación Wayuu. - Cerrejón.
02.Septiembre.2022 Hotel Waya Albania	Wuitkat Km 118 Línea Férrea Potumotchon Km 118 Línea Férrea Juroulawain Km 97 Línea Férrea	Taller interno de Identificación de Impactos	Se realizó el taller de identificación de impactos con ANLA y la Comunidad. Compromiso por parte de la entidad ANLA de entregar Matriz de Impactos a la comunidad y a Cerrejón. -	ANLA, Cerrejón y Comunidades

9. Grupo 1 (22 Comunidades de los Sectores I, II y III LIFE) y Grupo 2 (27 Comunidades de los Sectores III y IV LIFE) - Nación Wayuu

En las siguientes tablas se detalla el proceso consultivo con el siguiente listado de comunidades de los sectores I, II, III y IV los días 3 y 4 de diciembre de 2020, quienes surtieron parcialmente la Etapa de Análisis e Identificación de Impactos.

Tabla No 8. Avance en el proceso consultivo con el siguiente listado de comunidades de los sectores I, II, III y IV

GRUPO 1 (SECTORES I, II Y III LÍNEA FÉRREA) – NACIÓN WAYUU								
#	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	ETAPA DE CONSULTA PREVIA (Órdenes 4 ^{ta} y 5 ^{ta})		
						PRECONSULTA Y APERTURA (Surtida)	PRETALLERES DE IMPACTOS ANLA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS (Surtida parcialmente)
1	III	96	Uribia	Aranaipa	Pedro Larrada Jusayu	29.oct.20	20- nov-20	3.dic.20
2	II	58	Manaure	Botonchon	Antonio José Henríquez Epieyu	29.nov.19	21- nov-20	
3	II	56	Maicao	Flor del Paraíso	Jorge Jusayu	29.nov.19	18- nov-20	
4	II	49	Maicao	Jaturuy	Pedro López Pushaina	29.nov.19	20.nov.20	
5	II	70	Uribia	Kaliwacén	María Teresa Ipuana Fernando Ipuana	29.nov.19	18.nov.20	
6	II	59	Manaure	Kasischon	Rosa Agustina Boscán	29.nov.19	18.nov.20	
7		69	Uribia	Katzaliamaña 1	María del Rosario Ruíz	29.nov.19	21.nov.20	
8	II	55	Manaure	Malilaou	Paulina Ipuana	29.nov.19	18.nov.20	



GRUPO 1 (SECTORES I, II Y III LÍNEA FÉRREA) – NACIÓN WAYUU

#	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	ETAPA DE CONSULTA PREVIA (Órdenes 4 ^{ta} y 5 ^{ta})			
						PRECONSULTA Y APERTURA (Surtida)	PRETALLERES DE IMPACTOS ANLA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS (Surtida parcialmente)	
9	III	82	Uribia	Merra	Mónica Jarariyu	29.oct.20	20.nov.20		
10	II	55	Maicao	Montep	Ana Uriana Jusayu	29.nov.19	17.nov.20		
11	III	91	Uribia	Ouspa	Reinaldo Epieyu María Luisa Pino	28.nov.19	20.nov.20		
12	II	63	Uribia	Parrusain	Ana Natividad Madrid	28.nov.19	20.nov.20		
13	II	46	Maicao	Pesuapa	Juan José Barros	29.nov.19	17.nov.20		
14	II	44	Maicao	Tolomana	Luis Pacheco Epieyu	29.nov.19	17.nov.20		
15	II	53	Maicao	Triyachon	Carlos Jusayu	29.nov.19	17.nov.20		
16	II	70	Uribia	Urratchirajunay	Juan Pablo Epieyu	29.nov.19	18.nov.20		
17	II	50	Maicao	Waitaki	Luis Jusayu Pushaina	29.nov.19	17.nov.20		
18	III	92	Uribia	Walepo (Guarepo)	José Pino Epieyu Roselio Jusayu	28.nov.19	20.nov.20		
19	II	65	Uribia	Wasachen	Fernando Epieyu	28.nov.19	20.nov.20		
20	II	46	Maicao	Youspa	Rengifo Barros Epiayu	29.nov.19	21.nov.20		
21	I	43	Maicao	Yutaho	José Barros Epiayu	29.nov.19	17-nov-20		
22	II	61	Uribia	Urrachirap	Piedad Mejía Sierra	29.nov.19	21.nov.20		No asistió
23	II	105	Uribia	Wirirurian	Guancaminta Ipuana	29.nov.19	21.nov.20		No asistió

Tabla No 9. Avance en el proceso consultivo con el siguiente listado de comunidades de los sectores III y IV línea férrea

GRUPO 2 (SECTORES III Y IV LÍNEA FÉRREA) – NACIÓN WAYUU

No	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	ETAPA SURTIDA DE CONSULTA PREVIA (Órdenes 4 ^{ta} y 5 ^{ta})		
						PRECONSULTA Y APERTURA	PRETALLERES DE IMPACTOS ANLA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
1	III	92	Uribia	Sapalou	Piso Epiayu Urrariyu	28.nov.19	25.nov.20	4.dic.20
2	III	95	Uribia	Kapuchirap (Kapuchipchon)	Martín Rosado			
3	III	98	Uribia	Sichipoten	María Urrariyu			
4	III	102	Uribia	Irramase	Miguel Epiayu			
5	III	102	Uribia	Koishimana	Ana Zunilda Ipuana			
6	III	106	Uribia	Julatchi (Juratshi)	Remedios Sierra Ipuana			
7	III	107	Uribia	Manalen	Cervando Pushaina (Delegado de Claro Pimienta)			
8	III	110	Uribia	Suimana	Georgina Ipuana			



GRUPO 2 (SECTORES III Y IV LÍNEA FÉRREA) – NACIÓN WAYUU

No	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	ETAPA SURTIDA DE CONSULTA PREVIA (Órdenes 4 ^{ta} y 5 ^{ta})			
						PRECONSULTA Y APERTURA	PRETALLERES DE IMPACTOS ANLA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS	
9	IV	113	Uribia	Iwanoure	José González Pushaina	27.oct.20	23.nov.20	4.dic.20	
10	III	114	Uribia	Japuraloa	Natividad Matilde Gutiérrez	28.nov.19	24.nov.20		
11	III	114	Uribia	Katuraluinsumana (Katurruuinsumana)	Sergio Pana Epiayu		23.nov.20		
12	IV	114	Uribia	Kayuschichon	Rafael Ángel Epiayu	27.oct.20	28.nov.19		
13	III	114	Uribia	La Trampa	Natividad Matilde Gutiérrez	28.nov.19			
14	IV	115	Uribia	Murrenamana	Willian Díaz Sabino				24.nov.20
15	III	116	Uribia	Atuschon	Mercedes Leonor Uriana				23.nov.20
16	III	116	Uribia	Mojutkiou (Mojuikiwou, Mojuipion)	Ramón Pana				
17	IV	116	Uribia	Polumosa (Polomout)	Simi Ipuana				27.oct.20
18	IV	117	Uribia	Jurauri de Carrizal (Jalaulia)	Unel Ipuana		27.oct.20		25.nov.20
19	IV	117	Uribia	Waalesirra	Aminta Ipuana				
20	IV	118	Uribia	Yolumouchon	José Ipuana				
21	IV	121	Uribia	Palepalein (Norte)	Jhon Henríquez Ipuana				
22	IV	122	Uribia	Santana	Libardo Uriana Epiayu	28.oct.20	23.nov.20		4.dic.20
23	IV	124	Uribia	Olochon	Victoria Epiayu	27.oct.20	24.nov.20		
24	IV	124	Uribia	Wararat	Canucho Jirnu	28.oct.20	23.nov.20		
25	IV	125	Uribia	Maramaralen	Castro Jirnu				
26	IV	130	Uribia	Kevirralimana	Bertilda Gutiérrez Uriana				
27	III	91	Uribia	Ouspa	Reinaldo Epiayu	28.nov.19	20.nov.20	3.dic.20	

Tabla No 10. Análisis e Identificación de Impactos, Formulación de Medidas de Manejo y Protocolización

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
17-21.nov.2020	ANLA	Pretalleres de Impactos	La ANLA lideró 4 sesiones de trabajo con 23 comunidades para la identificación de impactos del proyecto minero desde la etapa de construcción hasta la operativa y desmantelamiento, con la participación de Cerrejón y equipo asesor.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 23 comunidades de los sectores I, II y III de la Línea Férrea.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
				<ul style="list-style-type: none"> - Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor. - Cerrejón.
23-21-25.nov.2020	ANLA	Pretalleres de Impactos	La ANLA lideró 3 sesiones de trabajo con 26 comunidades para la identificación de impactos del proyecto minero desde la etapa de construcción hasta la operativa y desmantelamiento, con la participación de Cerrejón y equipo asesor.	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 26 comunidades de los Sectores III y IV de la Línea Férrea. - Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor. - Cerrejón.
13.nov.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5 OFI2020-40722-DCP-2500 para el 3.dic.2020 Tolomana OFI2020-40726-DCP-2500 para el 4.dic.2020 Merra OFI2020-40730-DCP-2500 para el 5.dic.2020 Polumosa OFI2020-40734-DCP-2500 para el 6.dic.2020 Mojutkiou	-/-	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I, II y III LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
3.dic.2020 Comunidad Merra	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5	Etapa surtida parcialmente con 21 comunidades (Sectores I, II y III LIFE).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores I, II y III LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
4.dic.2020 Comunidad Mojutkiou	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5	Etapa surtida parcialmente con 26 comunidades (Sectores III y IV LIFE).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores III y IV LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
27.feb.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-4657-DCP-2500 para el 11.mar.2021	-/-	-/-
27.feb.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-4659-DCP-2500 para el 12.mar.2021	-/-	-/-
4.mar.2021 Comunidad Mojutkiou 5.mar.2021 Comunidad Urraichirrajunay	ANLA	Socialización Impactos	<p>En reuniones del 3 y 4 de diciembre de 2020 la DANCP del Ministerio del Interior solicitó a las partes (comunidades, equipo asesor y Cerrejón) socializar ante la ANLA los cambios generados en las matrices de impactos en el Grupo 1 (Sectores I, II y III) y Grupo 2 (Sectores III y IV).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con la matriz definitiva de impactos el equipo asesor manifestó que entregaron un consolidado de medidas de manejo para estudio del Cerrejón. - Comunidad solicitó a la ANLA que se pronunciara sobre los impactos identificados. Al respecto, la ANLA indicó que en cumplimiento de la sentencia han acompañado el proceso y dado cabal cumplimiento a la sentencia T-704 de 2016, pero que en este momento no es posible realizar un pronunciamiento sobre la suficiencia de los impactos. Posteriormente y después de una evaluación técnica, se expedirá el acto administrativo correspondiente, adoptando las determinaciones a que haya lugar sobre la modificación, suspensión o cancelación de la licencia ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas: <ul style="list-style-type: none"> - 4.mar.2021 Grupo 2 (Sectores III y IV: 26 comunidades). - 5.mar.2021 Grupo 1 (Sectores I, II y III: 23 comunidades). • Nación Wayuu. • Equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
11.mar.2021 Mojutkiou	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapa de Formulación de Medidas de Manejo SURTIDA con 26 comunidades indígenas wayuu del Grupo 2 (Sectores III y IV LIFE).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Grupo 2 (Sectores III y IV LIFE) sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
12.mar.2021 Uraichirrujunay	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	La Etapa de Análisis e Identificación de Impactos se ha realizado con 23 comunidades indígenas wayuu del Grupo 1 (Sectores I, II y III LIFE) con la ANLA y Cerrejón bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior. La Etapa de Formulación de Medidas de Manejo por decisión voluntaria de las partes, <u>no se agotó</u> .	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Grupo 1 (Sectores I, II y III LIFE) sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
7.jul.2021 Pesuapá	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-18950-DCP-2500 para el 16.jul.2021	(Convocatoria) y (Aclaratoria Ministerio del Interior que la etapa convocada es Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo).	-/-
17.ago.2021 Pesuapá	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-23410-DCP-2500 para el 25.ago.2021	-/-	-/-
25.ago.2021 Pesuapá	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapa de Formulación de Medidas de Manejo <u>surtida</u> con 22 comunidades indígenas wayuu del Grupo 1 (Sectores I y II LIFE).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Grupo 1 (Sectores I y II LIFE) sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
21.oct.2021 Uribia	Ministerio del Interior	Aplazamientos Convocatorias Formulación de Acuerdos y Protocolización Orden 5 OFI2021-27985-DCP-2700 OFI2021-27992	-/-	-/-
13.oct.2021 Uribia	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Orden 5	-/-	-/-



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
		OFI2021-29372-DCP-2500 para el 29.oct.2021		
13.oct.2021 Uribe	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Orden 5 OFI2021-29374-DCP-2500 para el 29.oct.2021	-/-	-/-
20.oct.2021 Uribe	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Orden 5 OFI2021-29873-DCP-2500 para el 29.oct.2021	-/-	-/-
20.oct.2021 Uribe	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Orden 5 OFI2021-30010-DCP-2500 para el 30.oct.2021	-/-	-/-
29.oct.2021 Uribe	Ministerio del Interior	Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización	Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización <u>surtida</u> con 27 comunidades indígenas wayuu del Grupo 2 (Sectores II, III y IV LIFE).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Grupo 2 (Sectores II, III y IV LIFE) sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
30.oct.2021 Uribe	Ministerio del Interior	Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización	Etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización <u>surtida</u> con 22 comunidades indígenas wayuu del Grupo 1 (Sectores I y II LIFE). La comunidad de Ouspa representada por Reinaldo Epieyu protocolizó con el Grupo 1 de NW el 29.oct.2021.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Grupo 1 (Sectores I y II LIFE) sujetos del trámite consultivo convocadas. - Nación Wayuu. - Equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.



10. Grupo 3 (10 Comunidades de los Sectores II y III LIFE) - Nación Wayuu

Mediante correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2021 se solicitó por parte de la empresa el inicio de consulta previa con las comunidades de los sectores II y III de la LIFE y mediante oficio radicado No. OFI2021-34939-DCP-2700 del 6 de diciembre de 2021, el Ministerio del Interior, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 21 de 1991, convocó a la reunión de consulta previa para la fase de Preconsulta y Apertura.

Tabla No 11. Comunidades convocadas a la reunión de consulta previa para la fase de Preconsulta y Apertura

ÍTEM	COMUNIDAD	KM LIFE	SECTOR	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	PRECONSULTA Y APERTURA
1	JUOURALAIN	97	III	PEDRITO PAZ	AUTORIDAD TRADICIONAL	MANAURE	15.dic.21 NW
2	KOOMANA	110	III	MARIA DE LOS SANTOS EPIEYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	
3	KAREKAREMANA	88	III	EFRAIN JAYARIYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	
4	PERRAMANA	44	II	IMELDA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	
5	ORROKO	53	II	BETULIA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	
6	ATUATACHON 3	56	II	EVELIO URIANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	
7	ALUATACHON 2	55	II	CARMEN PALMAR	AUTORIDAD TRADICIONAL	MANAURE	
8	MAPUAIN	61	II	JUANA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	
9	KASHAULECHON	78	III	FERNADO GÓMEZ EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	
10	SIWOLUU 2	70	III	AURORA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	
11	GUARRUSTAIN		III	ARACELES EPIEYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	NO ASISTIÓ

Tabla No 12. Comunidades que habían realizado las etapas de Preconsulta y Apertura con otros grupos de Nación Wayuu

ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIFE	SECTOR	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	PRECONSULTA Y APERTURA
1	RUTKAIN	129	IV	CARMITA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	29.oct.20 NW
2	HICHITCHON 1	133	IV	KETTY URIANA 133	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	28.oct.20 NW
3	CASA ELÉCTRICA	136	IV	LUIS ARTURO BARLIZA	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	29.oct.20 NW

Tabla No 13. Avance de las comunidades asesoradas en el Grupo 3 por Nación Wayuu.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
6.dic.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-34939-DCP-2700 para el 15.dic.2021	-/-	-/-
15.dic.2021 Comunidad Koomana	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o Reunión de Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 15 de febrero y 17 de marzo 2022. o Reunión de formulación de Acuerdos y Protocolización el 5 de mayo de 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 10 Comunidades de los Sectores II y III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.
2-4.mar.2022	ANLA	Pretalleres de Impactos	<p>La ANLA lideró 3 sesiones de trabajo con 18 comunidades en donde se presentaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes de orden cuarta de la Sentencia T-704 de 2016 y proceso adelantado por la ANLA. - Descripción proyecto de explotación de carbón cerrejón LAM 1094 - Mesa de trabajo para la identificación de impactos. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Cerrejón. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 15 comunidades de los Sectores III y IV de la Línea Férrea que iniciaron su proceso de consulta el 28 y 29 de Oct y 15 Dic de 2021 + las comunidades: Woopase, Siwolu, Sarrampionamana y Alemasain, las cuales solicitaron en reunión de Preconsulta y Apertura hacer parte del proceso de la Sentencia T 704 de 2016. Su inclusión quedó condicionada a visita de verificación en campo. - Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor.
21.abr.2022	ANLA	Cotejo de Impactos Orden 4	Impactos identificados por la comunidad versus el PMA vigente de Cerrejón.	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Cerrejón. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 16 comunidades de los Sectores II, III y IV de la Línea Férrea.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
				- Organización Indígena Nación Wayuu y Equipo Asesor.
26.may.2022	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de tres (3) Comunidades de los Sectores III y IV de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.
26.may.2022	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5	<p>Etapa Análisis e Identificación de Impactos SURTIDA con 16 comunidades indígenas wayuu del Grupo 3 de Nación Wayuu (Sectores II, III y IV LIFE).</p> <p>Entre las partes se concertaron 42 de 81 impactos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 16 Comunidades de los Sectores II, III y IV de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.
12.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-015593	-/-	- -/-
29.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 2022-2-002422-016379 Se dio alcance mediante oficio 2022-2-002422-017148	-/-	- -/-
18.ago.2022	Puay Km 97 Línea Férrea	Preconsulta y Apertura	Esta comunidad se suma al grupo 3 asesoradas por la Organización indígena Nación wayuu.	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades
12.Sep.2022		Análisis e Identificación de Impactos		
18.ago.2022	Santana Km 71 Línea Férrea	Preconsulta y Apertura	Estas comunidades se suman al grupo 3 asesoradas por la Organización indígena Nación wayuu.	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades
12.Sep.2022		Análisis e Identificación de Impactos		
12.Sep.2022	Itapare Km 121 Línea Férrea	Análisis e Identificación de Impactos		- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
12.Sep.2022	Botonchon 1 Km 57 Línea Férrea	Análisis e Identificación de Impactos		- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades
29.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Seguimiento de acuerdos 2022-2-002422-015593	-/-	- -/-
15.Sep.2022	Aranaipa Km 96 Línea Férrea	Seguimiento de Acuerdos	Acta de la Etapa de Seguimiento de acuerdos nación Wayuu Grupos 2 y 3.	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades
	Botonchon Km 58 Línea Férrea			
	Jaturuy Km 49			
	Kasischon Km 59			
	Kaliwacen Km 70			
	Katzaliamana 1 Km 69			
	Merra Km 82			
	Montep Km 55			
	Parrusain Km 63			
	Pesuapa Km 46			
	Tolomana Km 44			
	Triyachon Km 53			
	Urrachirap Km 61			
	Urratchirajunay Km 70			
	Waitaki Km 50			
	Guarepo (Walepo) Km 92			
Wirruirian Km 105				
Youspa Km 46				
Atuschon Km 116				
Orochon Km 124				



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo, Acuerdos y Protocolización de Acuerdos 2022-2-002422-016379	-/-	- -/-
29.Septiembre.2022	Orroko Km 53 Línea Férrea Aluatachon No. 3 Km 56Línea Férrea Atuwatachon No. 2 Km 55 Línea Férrea Siwolu Tankamana Km 77 Línea Férrea Siwolu Winpeshi Km 77 Línea Férrea Mapuain Km 61 Línea Férrea Kashaulechon Km 78 Línea Férrea Maleen Km 137 Línea Férrea Casa Eléctrica Km 136 Línea Férrea Hitchitchon Km 133 Línea Férrea Rutkain Km 129 Línea Férrea Woupase Km 137 Línea Férrea Alemasain Km 108 Línea Férrea Youreman (Youejunay) Km 71 Línea Férrea Santana Km 71 Línea Férrea	Formulación de Medidas de Manejo, Acuerdos y Protocolización de Acuerdos	Se surtieron las etapas de Formulación de Medidas de Manejo, Acuerdos y Protocolización con 20 comunidades acompañadas por Nación Wayuu. Acta de Formulación de Medidas, Acuerdos y Protocolización Nación Wayuu (Grupo 3).	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
	Puay Km 97 Línea Férrea			
	Sikepu Km 129 Línea Férrea			
	Itapare Km 121 Línea Férrea			
	Botonchon1 Km 57 Línea Férrea			

Tabla No 14. Comunidades que participaron en los pretalleres con la ANLA

ÍTE M	COMUNIDAD	Km LIF E	NOMBRE	CARGO	MUNICIPI O	CONVOCATORI A PRECONSULTA	PRECONSULT A Y APERTURA	PRETALLARE S ANLA
1	MALEEN	137	DENIS VELÁSQUE Z URIANA	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2020-35497-DCP-2500 8.oct.2020 Kevirralimana 28.oct.20 NW	Kevirralimana 28.oct.20 NW	2.mar.2022 NW
2	HICHITCHON 1	133	KETTY URIANA	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2020-35497-DCP-2500 8.oct.2020 Kevirralimana 28.oct.20 NW	Kevirralimana 28.oct.20 NW	2.mar.2022 NW
3	CASA ELÉCTRICA	136	LUIS ARTURO BARLIZA	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2020-35521-DCP-2500 8.oct.20 Aranaipa 29.Oct.20 NW	Aranaipa 29.oct.20 NW	2.mar.2022 NW
4	WULEWELET	129	PABLO URIANA	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2020-35497-DCP-2500 8.oct.2020 Kevirralimana 28.Oct.20 NW	Kevirralimana 28.oct.20 NW	2.mar.2022 NW



ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIF E	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CONVOCATORIA PRECONSULTA	PRECONSULTA Y APERTURA	PRETALLARE SANLA
5	PERRAMANA	44	IMELDA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	4.mar.2022 NW
6	KASHAULECHON	78	FERNADO GÓMEZ EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.Dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	3.mar.2022 NW
7	SIWOLUU 2 (TANKAMANA)	70	AURORA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.Dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	3.mar.2022 NW
8	SIKEPU (KACIQUE)	129	EDIX BONILLO GONZÁLEZ ZAMBRANO	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	OFI2020-35497-DCP-2500 8.oct.2020 Kevirralimana 28.Oct.20 NW	Kevirralimana 28.oct.20 NW	3.mar.2022 NW
9	RUTKAIN	129	CARMITA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	OFI2020-35521-DCP-2500 8.oct.20 Aranaipa 29.oct.20 NW	Aranaipa 29.oct.20 NW	3.mar.2022 NW
10	ORROKO	53	BETULIA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	4.mar.2022 NW



ÍTE M	COMUNIDAD	Km LIF E	NOMBRE	CARGO	MUNICIPI O	CONVOCATORI A PRECONSULTA	PRECONSULT A Y APERTURA	PRETALLARE SANLA
						15.dic.21 NW		
11	ALUATACHON 3	56	EVELIO URIANA	AUTORIDAD TRADICIONA L	MAICAO	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	4.mar.2022 NW
12	ALUATACHON 2	55	CARMEN PALMAR	AUTORIDAD TRADICIONA L	MANAURE	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	4.mar.2022 NW
13	MAPUAIN	61	JUANA EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2021-34939-DCP-2700 6.dic.2021 Enramada casa Autoridad Koomana en Uribia 15.dic.21 NW	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	4.mar.2022 NW
14	YOOREJUNAY (YOUREMAN)	71	JOSEFA GUARIYU PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONA L	URIBIA	OFI2020-35521-DCP-2500 8.oct.20 Aranaipa 29.oct.20 NW	Aranaipa 29.oct.20 NW	4.mar.2022 NW

11. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores de LIFE asesoradas por la Fundación Ainjawa – Ainjawa.

A continuación, se detalla el trámite consultivo surtido, en el marco del cumplimiento de las órdenes 4 y 5, con 10 comunidades indígenas wayuu asesoradas por la fundación Ainjawa – Ainjawa (1. Barranquita – La Loma, 2. Arronchi, 3. Kauchiramana, 4. Marrajalu, 5. Guarrustay, 6.



Warrulapalen, 7. Suptalo, 8. Soshinchon, 9. Jichipa y 10. Rutemana; de conformidad con el proceso consultivo adelantado.

FECHA / LUGAR	COMUNIDAD/RESGUARDO	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-016379	-/-	-/-
21. Septiembre. 2022	1. Barranquita – La Loma	Etapas de pre consulta y apertura	Se surtieron las etapas de Pre consulta y Apertura con diez (10) comunidades asesoradas por la Fundación AINJAWA.	Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades
	2. Arronchi			
	3. Kauchiramana			
	4. Marrajalu			
	5. Guarrustay			
	6. Warrulapale			
	7. Suptalo			
	8. Soshinchon			
	9. Jichipa.			
	10. Rutemana			

Tabla No 15. Tabla general de comunidades



ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIFE	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CONVOCATORIA PRECONSULTA	PRECONSULTA Y APERTURA	PRETALLARES ANLA	OBSERVACIÓN
1	WROUPASE	137	RAMON URIANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	NO FUE CONVOCADA	Participó como asistente en la reunión de Preconsulta y Apertura en la enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW. No fue convocada oficialmente. Su inclusión en la consulta de la Sentencia T 704 quedó condicionada a visita de verificación en campo.	Participó como asistente en la reunión de Pretalleres con ANLA. 2.mar.22 NW	Resultado Verificación: dentro del AAD. Se solicitará inicio de procesos de Consulta
2	SIWOLUU 3 (WINPESHI)	70	JOSÉ REYES EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	NO FUE CONVOCADA	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW	Participó como asistente en la reunión de Pretalleres con ANLA. 3.mar.22 NW	Resultado Verificación: dentro del AAD. Se solicitará inicio de procesos de Consulta
3	SARAMPIUNAMANA		RAMÓN BARROS URIANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	MAICAO	NO FUE CONVOCADA	Participó como asistente en la reunión de Preconsulta y Apertura. No fue convocada oficialmente 15.dic.21 NW	Participó como asistente en la reunión de Pretalleres con ANLA. 4.mar.22 NW	Resultado Verificación: dentro del AAD. No continua en el proceso por diferencias internas en la comunidad
4	ALEMASAIN		ALICIA SEGUNDA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	NO FUE CONVOCADA	Participó como asistente en la reunión de Preconsulta y Apertura. No fue convocada oficialmente 15.dic.21 NW	Participó como asistente en la reunión de Pretalleres con ANLA. 4.mar.22 NW	Resultado Verificación: dentro del AAD. Se solicitará inicio de proceso de Consulta, Preconsulta y Apertura



ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIFE	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	CONVOCATORIA PRECONSULTA	PRECONSULTA Y APERTURA	PRETALLARES ANLA	OBSERVACIÓN
5	MALIWALU		JOSÉ GONZÁLEZ URARIYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	URIBIA	NO FUE CONVOCADA	Enramada casa Autoridad Orroko en Uribia 15.dic.21 NW.	Presentó revocatoria de representación de Nación Wayuu. ANLA 3.mar.22 NW	

12. Comunidades indígenas Wayuu del Sector II de Línea Férrea asesoradas por AKUAIPPA

Con este grupo de comunidades se dio inicio al proceso de consulta en los últimos meses del año 2021. Así, mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2021, se solicitó el inicio de la consulta previa con las comunidades asesoradas por Akuaippa, pertenecientes a los sectores II y IV de la LIFE. Estas fueron convocadas a reunión de consulta previa en las etapas de Preconsulta y Apertura. Lo anterior mediante oficio OFI2021-34938 de fecha 6 de diciembre de 2021. Dicha reunión se celebró el 13 de diciembre de 2021.

Tabla No 16. Comunidades y sus Autoridades Tradicionales convocadas al inicio de la consulta previa sectores II y IV de la LIFE

ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIFE	SECTOR	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	PRECONSULTA Y APERTURA
1	PARAJAIN	73	II	MIREYA GOURIYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	13.dic.2021
2	ZARRARAPA	77	II	CELINA IPUANA JUSAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
3	EL CARPINTERO	77	II	CELINA IPUANA JUSAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
4	JASAICHON	76	II	CELINA IPUANA JUSAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
5	JUYASIRAIN 2	78	II	JOSÉ ANTONIO PUSHAINA PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
6	ICHIPAA	80	III	OLGA PANA EPIEYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
7	JULLAMANA	81	III	BENITO ANTONIO PUSHAINA ACOSTA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
8	IPATU	90	III	MARÍA VICTORIA TILLER PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
9	WANESHIPA	90	III	JAVIER PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
10	MORUJUTKUWO	82	III	JORGE LUIS GONZÁLEZ IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
11	KALINAPIOU	81	III	ROSENDO EPINAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
12	SUPTALU	92	III	FELIPE EPIEYU URRARIYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	
13	SUTALU	92	III	CECILIA URARIYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia	13.dic.2021



ÍTEM	COMUNIDAD	Km LIFE	SECTOR	NOMBRE	CARGO	MUNICIPIO	PRECONSULTA Y APERTURA	
14	JELLUPULE	93	III	CAMILO URRARIYU IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
15	MAYSHEN	104	III	SEVENTINA ISABEL PUSHAINA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
16	PARAUJAMA	108	III	GUILLERMINA JOSEFINA FAJARDO DE MARTINEZ	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
17	KAULAMANA	112	III	RAMÓN PUSHAINA PANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
18	CHICHON	114	III	NATIVIDAD MATILDE GUTIÉRREZ PANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
19	OROKOMANA	114	III	NATIVIDAD MATILDE GUTIÉRREZ PANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
20	ITAPARE	121	IV	JUAN IPUANA PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
21	WAYUTPA	121	IV	JESÚS PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
22	WAYUIPA	123	IV	MOLINO PUSHAINA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
23	JALAAJATSHITU	123	IV	MARÍA IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		
24	MARRAJALU	123	IV	FELIX FERNANDO IPUANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		No asistió
25	MAISPIZA	125	IV	ANGELINA URIANA	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		13.dic.2021
26	PASIRAA-PALAMANA	100	IV	ENRIQUE EPINAYU JUSAYU	AUTORIDAD TRADICIONAL	Uribia		

Las comunidades de Suptalu y Marrajalu no asistieron. Adicionalmente se presentaron 2 comunidades que se listan a continuación, que no fueron convocadas y que solicitaron ser incluidas en el proceso consultivo. Ante esta solicitud, la empresa está adelantando el proceso correspondiente para verificar si las mismas están dentro del área de afectación directa del proyecto minero, y así solicitar o no su inclusión en el proceso consultivo ante la DANCP.

Tabla No 17. Comunidades que solicitaron ser incluidas en el proceso consultivo

ÍTEM	COMUNIDAD	NOMBRE
1	ALALAMANA	CRISTINA EPIAYU
2	ICHIKET	FRANCISCO SIERRA/MARÍA SIERRA URIANA

Tabla No 18. Reporte de avances de esta convocatoria y la reunión adelantada, con este grupo de comunidades

Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
6.dic.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-34938-DCP-2700 para el 13.dic.2021		-/-
13.dic.2021 Centro Cultural Uribia	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	- La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	- Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
			<p>realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o Reunión de Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 9 y 20 de marzo 2022. o Reunión de formulación de Acuerdos y Protocolización el 29 de junio de 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 10 Comunidades de los Sectores II y III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.
22.Septiembre.2022	Zarrarapa Km 77 Línea Férrea	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medida de Manejo	<p>Se surtieron las etapas de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Estas comunidades están asesoradas por la organización Akuaippa.</p> <p>Algunas comunidades presentaron desistimientos a la asesoría de la Organización Akuaippa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón, comunidad y autoridad
	Et Carpintero Km 77 Línea Férrea			
	Jasaichon Km 76 Línea Férrea			
	Juyasiran 2 Km 78 Línea Férrea			
	Ichipaa Km 80 Línea Férrea			
	Jullamana Km 81 Línea Férrea			
	Morujutku wo Km 82 Línea Férrea			
	Kalinapiou Km 81 Línea Férrea			
	Sutalu Km 92 Línea Férrea			



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
	Jeyupule Km 93 Línea Férrea			
	Kautamana Km 112 Línea Férrea			
	Chichon Km 114 Línea Férrea			
	Orokoman a Km 114 Línea Férrea			
	Wayutpa Km 121 Línea Férrea			
	Wayuipa Km 124 Línea Férrea			
	Maispisa Km 125 Línea Férrea			
	Wulewulet Km 130 Línea Férrea			
	Jaipalechi Km 116 Línea Férrea			

13. Comunidades indígenas Wayuu del Sector II de Línea Férrea asesoradas por la Asociación de Autoridades Tradicionales ANAINJAK WAKUAIPA

Con este grupo de comunidades se dio inicio al proceso de consulta en los últimos meses del año 2021. Así, mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se solicitó el inicio de consulta previa con las comunidades de Yamain y Jimolumana del sector II, convocadas mediante oficio OFI2021-34386-DCP-2700 del Ministerio del Interior el 14 de diciembre de 2021.

Tabla No 19. Reporte de avance de esta convocatoria y la reunión adelantada, con este grupo de comunidades



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
1.dic.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-34386-DCP-2700 para el 14.DIC.2021	-/-	-/-
14.dic.2021 Comunidad Yamain	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 - Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o Reunión de Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 27 de enero y 22 de febrero 2022. o Reunión de formulación de Acuerdos y Protocolización el 22 de abril de 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 2 Comunidades de los Sectores II de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.
1.mar.2022 Comunidad Yamain	ANLA	Pretaller de Impactos ANLA Orden 4 ^{ta} (Revisión del PMA)	La ANLA presentó i) los antecedentes de la Orden 4 de la Sentencia T-704/16 y ii) descripción del proyecto (impactos y medidas).	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 2 comunidades del Sector II de la Línea Férrea. - Asociación de Autoridades tradicionales Anaianjak Wakuipa y Equipo Asesor. - Cerrejón.
22.abril.2022 Comunidad Jimolumana	ANLA	Taller de cotejo ANLA Orden 4 ^{ta}	Las comunidades y la empresa argumentaron los impactos identificados por las comunidades,	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 2 comunidades del Sector II de la Línea Férrea. - Asociación de Autoridades tradicionales Anaianjak Wakuipa y Equipo Asesor. - Cerrejón.
13.junio.2022 Comunidad Jimolumana	Ministerio del Interior	Etapas Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Análisis e Identificación de Impactos. Con 30 impactos concertados entre las partes.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 2 Comunidades de los Sectores II de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas.



Fecha / Lugar	Grupo de interés	Actividad / Etapa / Reunión	Desarrollo / Observaciones	Participantes
				- Equipo asesor. - Cerrejón. - CORPOGUAJIRA

14. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I, II y III de Línea Férrea y asesoradas por la Fundación Indígena Wayuu Yotirrawa

Una vez finalizada la línea base, el 6 de junio de 2022, se presentó la solicitud de inicio del proceso consultivo ante el Ministerio del Interior. Posteriormente, el 15 de junio, se surtieron las etapas oficiales de preconsulta y apertura para las órdenes cuarta y quinta, conforme se expone en la siguiente tabla:



Tabla No 20. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I, II y III de Línea Férrea y asesoradas por la Fundación Indígena Wayuu Yotirrawa

ÍTE M	ÁR EA	SECT OR	K M	MUNICI PIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	SOLICITUD INICIO CONSULTA PREVIA
1	LIF E	I	4 2	Maicao	Olonokiau	Enelsa María Gámez Pushaina	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
2	LIF E	II	4 5	Maicao	Ishamana	Rosario Leonor Gutiérrez Gómez	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
3	LIF E	II	4 7	Maicao	La Loma	Rafael Antonio Aguilar Epinayu	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
4	LIF E	II	4 8	Maicao	Ichimana	Luis Segundo Ramírez Pushaina	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
5	LIF E	II	5 3	Maicao	Kanaan	Carmen Uriana	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
6	LIF E	II	5 4	Maicao	Riritana	Dagoberto Pana Epiayu	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
7	LIF E	II	5 7	Manau re	Jotomana	María Luisa Jusayu	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
8	LIF E	II	6 0	Manau re	Zona Vereda	Herminio Pana González	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
9	LIF E	II	6 1	Manau re	Chuputchi	Manuel Epiayu	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
10	LIF E	II	6 7	Uribia	Ritacion	Rita Antonia Ipuana	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
11	LIF E	II	7 2	Uribia	Waapana	Luis Pushaina	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39222 del 18.sep.2019
12	LIF E	II	5 7	Manau re	Sarrutpien	Litia Jusayu	Radicado externo Ministerio del Interior EXTMI19-39218 del 18.sep.2019
13	LIF E	I	3 1	Maicao	Aritaimana	Remedios Maria Sierra Márquez	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
14	LIF E	I	3 6	Maicao	Cascajalito	Olga Ipuana	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
15	LIF E	II	5 5	Maicao	Jawapiakat	Ricardo José Jusayu Epiayu	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
16	LIF E	II	4 4	Maicao	Kalentisumana	Luz Marina Pushaina José Luis Pushaina	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
17	LIF E	II	4 7	Maicao	La Sabana	Ruby Esther Gómez Tile	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022



ÍTE M	ÁR EA	SECT OR	K M	MUNICI PIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	SOLICITUD INICIO CONSULTA PREVIA
18	LIFE	II	62	Maicao	Matentamana	Isabel Epiayu	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
19	LIFE	II	44	Maicao	Musamana	Negra María Cotes Epiayu	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
20	LIFE	II	59	Maicao	Paratparraru-Alunuachon	Alberto Epiayu	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
21	LIFE	II	61	Manaur e	Serrajuna	Roberto Ipuana	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
22	LIFE	II	73	Uribia	Siwolu	Auxilia Epiayu Uriana	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
23	LIFE	II	47	Maicao	Walirrumana	Luis Enrique González Pushaina	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
24	LIFE	II	55	Maicao	Kalainshirra	José López	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
25	LIFE	II	55	Maicao	Kasumana	Patricia García Epieyu	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
26	LIFE	III	80	Uribia	La Curva	Francisco Genecco Uriana	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022
27	LIFE	III	94	Manaur e	Warramarlein	Valentín Rosado Ipuana	Solicitud inicio de Consulta Previa 7 de junio 2022

Tabla No 21. Reporte de avances de esta convocatoria y la reunión adelantada, con este grupo de comunidades de los Sectores I, II y III de la LIFE

FECHA/LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD/ETAPA/REUNIÓN	DESARROLLO/OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
6.juni.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-34386-DCP-2700 para el 14.DIC.2021	-/-	-/-
15.jun.2022 Comunidades Yotirawa	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	- La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA.



FECHA/LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD/ETAPA/REUNIÓN	DESARROLLO/OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o Reunión de Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 27 de enero y 22 de febrero 2022. o Reunión de formulación de Acuerdos y Protocolización el 22 de abril de 2022. 	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las 27 Comunidades de los Sectores I, II y III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Equipo asesor. - Cerrejón.

15. Comunidades indígenas wayuu de los Sectores I, II, III y IV de Línea Férrea y Sector de Media Luna (Puerto Bolívar) asesoradas por el abogado Eduardo Liñán

Mediante radicado externo del Ministerio del Interior EXT_S21-00017423-PQRSD-017390-PQR de fecha 2 de marzo de 2021, se solicitó el inicio de consulta previa con un grupo de tres (3) comunidades de los sectores II (Shosqui y Palajuleen) y III (Parrirumana)-, las cuales, sumadas a siete (7) comunidades de los mismos sectores, fueron convocadas a reunión de consulta previa en las etapas de Preconsulta y Apertura el día 10 de marzo de 2021.

De conformidad con lo señalado en el Numeral 4, del punto Varios del Acta de Preconsulta y Apertura, se evidencia que:

“Adicionalmente se deja constancia que asistieron las siguientes Autoridades Tradicionales, las cuales no fueron convocadas a la presente reunión:

Tabla No 22. Autoridades Tradicionales, no convocadas a la presente reunión

NOMBRE	CARGO	COMUNIDAD
Venancio Jusayu	Autoridad Tradicional	Parroujamana
Gabriel Epinayu	Autoridad Tradicional	Irruwatunatu
Juan Epinayu	Autoridad Tradicional	Kaulashira

Teniendo en cuenta lo anterior y que son los ejecutores para el presente proceso, quienes definen, por solicitud previa y específica, el inicio del proceso de consulta previa con las comunidades que puedan ser objeto de afectación por la operación del



proyecto. Se solicita a los ejecutores evaluar si estas tres comunidades serían objeto de este proceso y de acuerdo con solicitud de inicio, si esta procediera, se validará esta reunión como la etapa surtida de Preconsulta y Apertura para estas comunidades”.

En virtud de lo anterior, y una vez verificado que efectivamente hacen parte del Área de Afectación Directa – AAD de Cerrejón, se solicitó el inicio de consulta previa con las tres referidas comunidades indígenas wayuu de la línea férrea de los Sectores I, II y III. Lo anterior mediante oficio de radicado externo del Ministerio del Interior EXT_S21-00023496-PQRSD-023457-PQR de fecha 21 de marzo de 2021.

Tabla No 23. Comunidades con las que se dio apertura al proceso de consulta.

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA
1	LIFE	II	58	Maicao	Shosqui (Shosky)	María Josefina Moscote Epinayu	10.mar.2021
2	LIFE	II	57	Manaure	Botonchon 1	Jorge Boscán Jusayu	
3	LIFE	II	59	Uribia	Ousinaluu	Roberto Jusayu	
4	LIFE	II	64	Manaure	Ishiroo	César Ipuana	
5	LIFE	II	64	Manaure	Jasalen	Blanca Ruíz Ipuana	No asistió
6	LIFE	II	71	Uribia	Palajuleen	Antonio Bouriyu Montiel	10.mar.2021
7	LIFE	III	83	Uribia	Jerrottou	Manuela Vanegas	
8	LIFE	III	96	Uribia	Kapuy (Kapu)	Efraín Jusayu	
9	LIFE	III	106	Uribia	Kaiwa	Cirilo Pana Pusaina	
10	LIFE	III	107	Uribia	Parrirumana	Senalisa Pushaina	No convocadas 10.mar.2021
11	LIFE	I	45	Maicao	Irruwatunalu	Gabriel Epinayu	
12	LIFE	II	71	Uribia	Kaulashira	Juan Epinayu	
13	LIFE	III	110	Uribia	Parroujamana	Venancio Jusayu	

Tabla No 24. Avances con las comunidades del sector III de línea férrea

FECHA / LUGAR	UPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
4.mar.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-5358-DCP-2500 para el 10.mar.2021	-/-	-/-
10.mar.2021 Comunidad Ishiroo	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	- La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			<p>2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó que las 12 comunidades se adhiresen a las rutas metodológicas concertadas en sus sectores, en las cuales habrán Pretalleres de Impactos a cargo de la ANLA los días 24 y 25 de marzo de 2021. 	<p>de las 10 Comunidades de los Sectores I, II y III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoderado de las Comunidades y equipo asesor. - Cerrejón. - Personería del municipio de Uribia.

Tabla No 25. Comunidades aperturadas de los sectores I, II y III de línea férrea

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA ETAPAS CP PRECONSULTA Y APERTURA Y, PRETALLER DE IMPACTOS ANLA
1	LIFE	III	82	Uribia	Yosuru	Luis Ipuana	6.jul.2021
2	LIFE	III	92	Uribia	Yoski-Ruii	Ángela María Machado Epieyu	
3	LIFE	III	104	Uribia	Youre	José Antonio Epinayu	
4	LIFE	III	105	Uribia	Kurcheppen-Mamnachipa	Pilar Epinayu	
5	LIFE	III	105	Uribia	Karraishirra	Reyita Epinayu	
6	LIFE	III	109	Uribia	Jihen-Jururain-Ulamou	Nemecio Palmar Pushaina	6.jul.2021
7	LIFE	III	131	Uribia	Jotomana	Miguel Epieyu (Q.E.P.D) Delegado Efraín Aguilar Epieyu	Apertura el 19.oct.2020 representada por Nación Wayuu Pretaller Impactos 6.jul.2021
8	LIFE	III	131	Uribia	Ichichon	Mauriano Epieyu	Apertura el 19.oct.2020 representada por Nación Wayuu Pretaller Impactos 6.jul.2021

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
23.jun.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2021-17415-DCP-2500 para el 6.jul.2021	-/-	-/-
6.jul.2021 Comunidad Carrizal	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa, soportado en el vídeo Voces Wayuu. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA realizó presentación de i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Decreto 1220 de 2005 y Resolución 2097 de 2005 PMAI Cerrejón y sus modificaciones, y iii) Antecedentes y alcance de la Orden 4. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó que las seis (6) comunidades se adhiresen a la ruta metodológica concertada en el Sector III (Subgrupo 2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP. - Personería Municipal de Uribia. - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las seis (6) Comunidades del Sector III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado de las Comunidades y equipo asesor.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				- Cerrejón.
6.jul.2021 Comunidad Carrizal	ANLA	Pretaller de Impactos Orden 4 ^{ta}	Además de las seis (6) comunidades aperturadas, a este grupo se unieron las comunidades de Jotomana e Ichichon. La ANLA lideró la identificación de impactos del proyecto minero en sus etapas constructiva, operativa y de desmantelamiento. Dicho trabajo conto con la participación de las comunidades y su equipo asesor, así como con la participación de Cerrejón.	- Personería Municipal de Uribia. - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las ocho (8) Comunidades del Sector III de la LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado de las Comunidades y equipo asesor. - Cerrejón.

Grupo 1: 9 comunidades del Sector I LIFE

En las siguientes tablas se esboza el proceso consultivo con las 9 comunidades indígenas wayuu del Sector I de la línea férrea, asesoradas por el abogado Eduardo Liñán:

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLER DE IMPACTOS ANLA
1	LIFE	I	17	Albania	Piturumana 2	Dubis Ipuana	28.nov.2020	23.Mar.2021
2	LIFE	I	17	Albania	Piturumana 1	Iván Cúvelo Ramón Uriana		
3	LIFE	I	26	Albania	Nueva Esperanza	Dayanis María Epieyu		
4	LIFE	I	32	Maicao	Toloo (Toolo #2)	Hilda Barros Dolores Bonivento		
5	LIFE	I	33	Maicao	Pirpir	Darío Granadillo		
6	LIFE	I	35	Maicao	Toromana (Tolomana)	Alicia Pushaina José Alberto Pushaina		
7	LIFE	I	39	Maicao	Keeraajuli (Keerrajuli, Querrajuli)	Segundo Virgilio Ipuana		
8	LIFE	I	40	Maicao	Mouwasira	Juan José Velásquez Epinayu		



No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLER DE IMPACTOS ANLA
9	LIFE	I	43	Maicao	Tranquet (Tranquet)	Eulalia Palmar		
10	LIFE	I	39	Maicao	Kululumana	Yali Paola Ipuana	28.nov.2020 Revocó poder el 10.jul.2021	-/-
11	LIFE	II	44	Maicao	Parustu	Celinda Vangrieken	No asistió Revocó poder el 10.jul.2021	-/-

Tabla No 26. Avance con las Comunidades Wayuu del Sector I de la línea férrea

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
3.nov.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2020-39106-DCP-2500 28. Nov.2020 Nueva Esperanza	-/-	-/-
28.nov.2020 Comunidad Nueva Esperanza	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA realizó presentación sobre alcance de la Orden 4, acto administrativo y resoluciones modificatorias del PMAI Cerrejón. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la siguiente ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o 2.mar.2021 Análisis e Identificación de Impactos. o 16.mar.2021 Formulación de Medidas de Manejo. o 13.abr.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas y la comunidad Kulinatchi² del Sector II LIFE no convocada, pero está dentro del AAD. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
23.mar.2021 Comunidad Nueva Esperanza	ANLA	Pretaller de Impactos ANLA Orden 4 ^{ta} (Revisión del PMA)	<p>Las comunidades con el equipo asesor realizaron la identificación de los impactos físicos, bióticos y sociales.</p> <p>Como constancia del ejercicio reposan las actas correspondientes, Listados de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I de la línea férrea sujetos del trámite consultivo.

² La comunidad Kulinatchi estaba representada por la Asociación Indígena Yotirawa, con quien adelantó la etapa de aprestamiento (sub-actividad de Georreferenciación y validación documental de autoridades tradicionales y/o representantes de las comunidades).



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			asistencia, matriz de identificación de impactos identificados, presentación ANLA y presentación Protocolo Bioseguridad Cerrejón.	- Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
23.jun.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-17423-DCP-2500 14.jul.21 Nueva Esperanza	-/-	-/-
14.jul.2021 Nueva Esperanza	Ministerio del Interior	Etapas Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Análisis e Identificación de Impactos. La etapa de Formulación de Medidas de Manejo será convocada posteriormente. Como constancia del ejercicio reposan las actas correspondientes, y matriz de identificación de impactos identificados.	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector I LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
23.jul.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-21198-DCP-2700 11. Agos.21 Nueva Esperanza	-/-	-/-
11.ago.2021 Nueva Esperanza	Ministerio del Interior	Etapas Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Medidas de Manejo.	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector I LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
23.ago.2021 Pitulumana 1	Cerrejón y Comunidades SI LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Las comunidades solicitaron como plan de compensación COP\$1.500.000.000 de pesos (mil quinientos millones de pesos) para cada una, entregados en efectivo o en oro. Los cuales se destinarán	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			<p>bajo las siguientes condiciones así: i) el manejo e inversión de los recursos sería adelantada directamente por la comunidad, ya que no quieren fundaciones ni operadores externos, ii) De igual manera, No están de acuerdo con la destinación de estos recursos a programas de programas de educación y salud, ya que consideran que el Estado es quien debe garantizarlos.</p> <p>Dado que Pitulumana 1 está conformada por 5 comunidades y Pitulumana 2 por 3 comunidades solicitan para ambas COP\$6.000.000.000 (seis mil millones).</p> <p>Se acordó que la empresa dará respuesta en la próxima reunión.</p>	- Cerrejón.
8.oct.2021 Pitulumana 1	Cerrejón y Comunidades SI LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	<p>La empresa explicó que las compensaciones no son en efectivo, sino en proyectos de conformidad con los impactos generados y teniendo en cuenta la distancia de la LIFE y población.</p> <p>La comunidad propone la suma de COP\$1.200.000.000 (Mil doscientos millones de pesos) distribuidos así: 50% en proyectos productivos, 30% en rituales espirituales de acuerdo la cosmogonía Wayuu, 20% en compromisos con el abogado Eduardo Liñán Pana.</p> <p>Se debe tener en cuenta que Pitulumana 1 y 2 ostentan la condición de resguardos, aspectos a tener en cuenta al momento de determinar la compensación.</p> <p>Las partes concretan reunión el 21. oct.2021.</p>	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector I LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
25.oct.2021	Ministerio del Interior	Respuesta a solicitud de convocar a fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización	El 22. Oct de 2021 la DANCP una recibió comunicación en relación con la concertación entre las comunidades asesoradas por el señor Eduardo Liñán, y Cerrejón (SI, II, III y IV de la LIFE). Esto con el fin de llevar a cabo las reuniones de Consulta Previa en la fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización los días 28-29. oct.2021. El Ministerio del Interior	-/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			propuso que éstas se lleven a cabo en nov.2021.	
8.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021- 31733-DCP-2700 22.nov.21 Piturumana	-/-	-/-
14.nov.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2021-32310-GRG-2722	La empresa Cerrejón de común acuerdo con las comunidades wayuu pertenecientes al Sector I solicitaron el aplazamiento de la reunión.	-/-
18.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021-32897-DCP-2700 para el 03.dic.21 Piturumana	-/-	-/-
3.dic.21	Ministerio del Interior	Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización con 9 Comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector I LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
9.jun.22	Ministerio del Interior	Etapa Seguimiento Acuerdos	Se realizó reunión de seguimiento de Acuerdos con 9 comunidades del sector I. Anexo 11. Etapa Seguimiento Acuerdos Abogado Liñán. Grupo 2. 23 comunidades Sector II LIFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. • ANLA. • Delegada de la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector I LIFE. • Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. • Cerrejón.



Grupo 2: 23 comunidades Sector II LIFE

En las siguientes tablas se consignan las fechas del proceso consultivo en fase de protocolización de acuerdos con la comunidad Mapuamana, representada por su autoridad tradicional Juan Carlos Fernández. Esta había quedado pendiente por Protocolizar del grupo de 25 comunidades.

Comunidades que protocolizaron del sector II de la línea férrea:

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLER DE IMPACTOS ANLA
1	LIFE	II	45	Maicao	Irruwatunalu	Gabriel Epinayu	10.mar.2021	24.mar.2021
2	LIFE	II	46	Maicao	Kulikimana	Lorena Hernández	26.nov.2020	24.mar.2021
3	LIFE	II	50	Maicao	Haypiamana	Diomedes Pushaina	26.nov.2020	24.mar.2021
4	LIFE	II	50	Maicao	Porvenir	Barón Pablo Tiller Pushaina	26.nov.2020	24.mar.2021
5	LIFE	II	50	Maicao	Kulinatchi	Gaspar Fince Pushaina	28.nov.2020	24.mar.2021
6	LIFE	II	51	Maicao	Jaipalijunai	Orlando Rafael Maya Uriana	27.nov.2020	24.mar.2021
7	LIFE	II	55	Manaure	Maishen	José María Pana Uriana	27.nov.2020	24.mar.2021
8	LIFE	II	56	Maicao	Aluatachon	Joaquín Uriana	27.nov.2020	24.mar.2021
9	LIFE	II	58	Uribia	Machechy	Víctor Epiayu	26.nov.2020	25.mar.2021
10	LIFE	II	58	Maicao	Shosqui (Shosky)	María Josefina Moscote Epinayu	10.mar.2021	24.mar.2021
11	LIFE	II	59	Uribia	Ousinaluu	Roberto Jusayu	10.mar.2021	24.mar.2021
12	LIFE	II	61	Manaure	Kouchamana	Leonor Urariyu	27.nov.2020	24.mar.2021
13	LIFE	II	64	Manaure	Ishiroo	César Ipuana	10.mar.2021	24.mar.2021
14	LIFE	II	65	Manaure	Guytichon	Consuelo Epiayu	27.nov.2020	24.mar.2021
15	LIFE	II	65	Uribia	Mosotirra	Ambrosio Epiayu Pushaina	27.nov.2020	24.mar.2021
16	LIFE	II	66	Uribia	Manatshi	Mantilla Pushaina	27.nov.2020	24.mar.2021
17	LIFE	II	68	Uribia	Zapatamana	Aníbal Ipuana	27.nov.2020	24.mar.2021
18	LIFE	II	69	Uribia	Katzaliamana	José Jesús Abshana Uriana	27.nov.2020	24.mar.2021
19	LIFE	II	70	Uribia	Waapana	Narciso Pushaina	27.nov.2020	25.mar.2021
20	LIFE	II	70	Uribia	Mapuamana	Juan Carlos Fernández	27.nov.2020	24.mar.2021
21	LIFE	II	71	Uribia	Palajuleen	Antonio Bouriyu Montiel	10.mar.2021	24.mar.2021
22	LIFE	II	71	Uribia	Kaulashira	Juan Epinayu	10.mar.2021	24.mar.2021
23	LIFE	II	73	Uribia	Karroloutamana	María Eugenia Uriana	27.nov.2020	25.mar.2021
24	LIFE	II	76	Uribia	Togouchon	Adelaida Pushaina Epinayu	27.nov.2020	24.mar.2021
25	LIFE	II	78	Uribia	Juyasirain	Miguel Almazo Pushaina	27.nov.2020	24.mar.2021
26	LIFE	II	78	Uribia	Mapuain	Alicia Pushaina Barros	27.nov.2020	24.mar.2021
27	LIFE	II	64	Manaure	Jasalen	Blanca Ruíz Ipuana Alirio Ipuana	No asistió el 27.nov.2020 No asistió el 10.mar.2021	No asistió



No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLER DE IMPACTOS ANLA
28	LIFE	II	50	Maicao	Kaspolinmana	Sara Pushaina	26.nov.2020	Revocó poder el 12.mar.2021
29	LIFE	II	56	Uribia	Mapuasirain	Marlenis Pana Arpushana	26.nov.2020	Revocó poder el 12.mar.2021
30	LIFE	II	60	Manaure	Malaky	Antonio Paz Jusayu	26.nov.2020	Revocó poder el 12.mar.2021
31	LIFE	II	57	Manaure	Botonchon No. 1	Jorge Boscán Jusayu	No asistió el 26.nov.2020 Apertura el 10. mar.2021	24.mar.2021 Revocó poder el 4.may.2021
32	LIFE	II	46	Maicao	Warruttamana	Ana Epinayu Uriana	26.nov.2020	24.mar.2021 Revocó poder el 12.jul.2021
33	LIFE	II	48	Maicao	Shonkama'ana	Josefina Epinayu	26.nov.2020	24.mar.2021 Revocó poder el 12.jul.2021

Tabla No 27. Avance con las Comunidades del Sector II LIFE

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
21.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2020-37489-DCP-2500 26.nov.2020 Malaki	-/-	-/-
22.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2020-37574-DCP-2500 27.nov.2020 Maishen	-/-	-/-
26.nov.2020 Comunidad Malaki	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó su presentación sobre alcance de la Orden 4, acto administrativo y resoluciones modificatorias del PMAI Cerrejón. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la siguiente ruta metodológica: - 1.mar.2021 Análisis e Identificación de Impactos. - 12.mar.2021 Formulación de Medidas de Manejo. - 14.abr.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
27.nov.2020 Comunidad Maishen	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó su presentación sobre alcance de la Orden 4, acto 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES																
			administrativo y resoluciones modificatorias del PMAI Cerrejón. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la siguiente ruta metodológica: - 1.mar.2021 Análisis e Identificación de Impactos. - 12.mar.2021 Formulación de Medidas de Manejo. - 14.abr.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos.	- Alcaldía Municipal de Maicao. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.																
24.mar.2021 Comunidad Maishen	ANLA	Pretaller de Impactos ANLA Orden 4 ^{ta} (Revisión del PMA)	Las comunidades con el equipo asesor realizaron la identificación de los impactos físicos, bióticos y sociales.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II de la línea férrea sujetos del trámite consultivo. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.																
23.jun.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-17427-DCP-2500 15.jul.2021 Maishen	Convocatoria.	-/-																
14.jul.2021	Cerrejón	-/-	Carrejón solicitó al Ministerio del Interior el aplazamiento de las reuniones de consulta previa tal como se describe en la tabla siguiente. Lo anterior justificado en que la empresa aún continuaba en proceso de estructuración de las medidas de manejo que reflejen de manera idónea el tipo de prevención, mitigación, corrección y compensación.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Fase</th> <th>Sujetos de consulta previa</th> <th>Asesorada por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jueves 15 de julio</td> <td>Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sector II LIFE</td> <td>Abogado Eduardo Liñán</td> </tr> <tr> <td>Viernes 16</td> <td>Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sectores I y II LIFE</td> <td>Organización Indígena Nación Wayuu</td> </tr> <tr> <td>Miércoles 21 de julio</td> <td>Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sector de Media Luna – Puerto Bolívar</td> <td>Abogado Eduardo Liñán</td> </tr> </tbody> </table>					Fecha	Fase	Sujetos de consulta previa	Asesorada por	Jueves 15 de julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector II LIFE	Abogado Eduardo Liñán	Viernes 16	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sectores I y II LIFE	Organización Indígena Nación Wayuu	Miércoles 21 de julio	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector de Media Luna – Puerto Bolívar	Abogado Eduardo Liñán
Fecha	Fase	Sujetos de consulta previa	Asesorada por																	
Jueves 15 de julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector II LIFE	Abogado Eduardo Liñán																	
Viernes 16	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sectores I y II LIFE	Organización Indígena Nación Wayuu																	
Miércoles 21 de julio	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector de Media Luna – Puerto Bolívar	Abogado Eduardo Liñán																	



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES				PARTICIPANTES
			Viernes 23 julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector III.2 LIFE	Abogado Eduardo Liñán	
14.jul.2021	Ministerio del Interior	-/-	Aplazamiento reuniones 15, 16, 21 y 23 jul.2021 por MinInterior.				-/-
19.jul.2021	Ministerio del Interior	-/-	<p>Ministerio del Interior mediante OFI2021-20294-DANCP-2700 de fecha 15 de julio de 2021, remitido a Cerrejón por correo electrónico el 19 de julio de 2021, solicitó información referente a los inconvenientes que llevaron a aplazar el cumplimiento de este mandato judicial.</p> <p>Por su parte, la empresa dio respuesta el 2 de agosto de 2021, así: la solicitud de aplazamiento obedece al análisis que se efectúa para evidenciar los impactos formulados por las comunidades en los pretalleres de impactos a cargo de la ANLA y la magnitud de estos. Se requiere de una estructuración pormenorizada para determinar el alcance de las medidas, en especial las de compensación, que procede para más de 250 comunidades wayuu en el área de afectación directa de la Línea Férrea y Puerto Bolívar.</p>				-/-
28.jul.2021	Cerrejón	-/-	Solicitud a MinInterior de convocar reuniones de consulta previa con los Sectores I, II, III.2 - Línea férrea y Media Luna – Puerto Bolívar.				-/-
28.jul.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-21571-DCP-2500 9.ago.2021 Maishen	Convocatoria.				-/-
9.ago.2021 Maishen	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapa surtida con 25 de 26 comunidades , toda vez que Porvenir representado por la Autoridad Tradicional Barón Pablo Tiller Pushaina no asistió.				<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Defensoría del Pueblo. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Gobernación de La Guajira.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				- Cerrejón.
31.ago.2021 Maishen	Cerrejón y Comunidades Wayuu SII LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Las comunidades solicitaron como plan de compensación dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) de pesos para cada una, en efectivo o en oro. Montos que deberán ser pagados directamente a las comunidades, por cuanto las mismas, a su criterio, tiene la capacidad de manejar los recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en sus territorios. Se acordó una fecha en sep. 2021 para escuchar la respuesta de la empresa frente a su petición.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
30.sep.2021 Maishen	Cerrejón y Comunidades Wayuu SII LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	La empresa explicó que las compensaciones no son en dinero efectivo, sino que las compensaciones se ven reflejadas en proyectos, de conformidad con los impactos generados y según el PMA. Lo anterior, no fue aceptado por las comunidades del SII. Las partes acordaron continuar los diálogos para el logro de un acuerdo en el plan de compensación.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector II LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
25.oct.2021	Ministerio del Interior	Respuesta a solicitud de convocar a fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización	El 22 de oct.2021 la DANCP recibió comunicación sobre concertación entre las comunidades asesoradas por el señor Eduardo Liñán, y Cerrejón (SI, II, III y IV de la LIFE), para llevar a cabo las reuniones de Consulta Previa en la fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización. Las fechas establecidas fueron los días 28-29.oct.2021, de igual manera se propuso que se llevaran a cabo en noviembre de 2021.	-/-
8.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021- 31714-DCP-2700 18.nov.21 Maishen		-/-
14.nov.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2021-32307-GRG-2722	La empresa cerrejón en común acuerdo con las Comunidades Wayuu pertenecientes al sector II solicitan el aplazamiento de la reunión.	-/-
18.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021-32895-DCP-2700 01.dic.21 Maishen		-/-
1.dic.2021	Ministerio del Interior	Etapas Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización, según consta en acta del Ministerio de Interior, con 23 de 25 comunidades . Las comunidades de Mapuamana, representada por su autoridad tradicional, Juan Carlos Fernández y Katzaliamana, representada por su autoridad tradicional, Jesús Abshana Uriana, no asistieron.	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector II LIFE



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
8.jun.2022	Ministerio del Interior	Etapa Seguimiento Acuerdos	Comité de Seguimiento de Acuerdos con 23 comunidades del sector II. Anexo 12. Etapa Seguimiento Acuerdos Abogado Liñán. Grupo 2. 23 comunidades Sector II LIFE	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la secretaria de Asuntos Indígenas Departamental. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector II LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
16.Jul.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2022-14524-GRG-2722	-/-	-/-
29.Jul.2022	Ministerio del Interior	Formulación de Acuerdos y Protocolización	Si surtió la etapa de formulación de acuerdos y protocolización, por lo que se continua el proceso de implementación. (Comunidad Mapuamana)	- Ministerio del Interior - DANCP, ANLA, Cerrejón, Instituciones y Comunidad

Grupo 3: 66 comunidades del Sector III LIFE

De las 66 comunidades del Sector III de la línea férrea, 31 (Subgrupo 1) surtieron la etapa de Formulación de Medidas de Manejo, 27 (Subgrupo 2) desarrollaron el Pretaller de Impactos, 6 (Subgrupo 2) surtieron Preconsulta y Apertura el 6 de julio de 2021. El mismo día, junto con dos (2) comunidades adicionales³, desarrollaron el Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA.

Cerrejón solicitó ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior el inicio del proceso con las siguientes 26 comunidades apoderadas por el abogado Eduardo Liñán. Adicionalmente, la comunidad wayuu Ipain cuya autoridad tradicional es la Sra. Zunilda Rodríguez Uriana, fue asignada al Sector III.1 de la línea férrea, por lo tanto, este grupo quedó conformado con 31 comunidades.

Tabla No 28. Actividades y etapas de consulta previa surtida en el trimestre agosto - octubre del año 2021

³ Las comunidades wayuu Ichichon y Jotomana estaban asesoradas por la Organización Indígena Nación Wayuu.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
13.nov.2019	Cerrejón	Solicitud de inicio del proceso consulta previa puntos 4 y 5 con un grupo de 26 comunidades de la línea férrea (Sector III) Radicado EXTMI19-48045	-/-	-/-
12.nov.2019	Ministerio del Interior	Reunión de Coordinación y Preparación	Se acordó con las instituciones presentes el cronograma para el inicio de las Consultas.	- Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA - Alcaldía Municipal de Uribia, Manaure y Maicao - Secretaría de Asuntos Indígenas. - Defensoría del Pueblo Regional La Guajira. - Personerías municipales de Uribia, Manaure y Maicao. - Procuraduría. - Cerrejón.
14.nov.2019	Cerrejón	Convocatoria Preconsulta OF19-50554-DCP-2500	-/-	-/-
19.nov.2019 Comunidad Jiisentirra	ANLA	Coordinación y preparación	La ANLA y Cerrejón socializaron el alcance de las órdenes cuarta y quinta en el marco de la Sentencia T- 704.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III LIFE sujetos del trámite consultivo. - Apoderado de las Comunidades. - Cerrejón.
28.nov.2019 Comunidad Jiisentirra	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	- La ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 y iii) Acto administrativo del PMAI y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se presentó la metodología de pretalleres y taller de impactos. - Se logró acuerdo entre las partes de ruta metodológica para las órdenes 4 y 5 en un sólo proceso consultivo así: o 20.feb.2020, 19.mar.2020 y 23.mar.2020 Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. o 21.may.2020 Formulación de Acuerdos. o 25.jun.2020 Protocolización.	- Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa. - ANLA. - Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental. - Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III LIFE sujetos del trámite consultivo. - Apoderado de las Comunidades. - Cerrejón.
23-24.nov.2020 Comunidad Jiisentirra	ANLA	Pretalleres de Impactos (Revisión del PMAI)	Las comunidades con el equipo asesor realizaron la identificación de los impactos físicos, bióticos y sociales.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III LIFE sujetos del trámite consultivo. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
18.feb.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos para el 3.mar.2021 OFI2021-3480-DGP-2500	-/-	-/-
1-2.mar.2021	ANLA	Reuniones de cotejos de impactos Orden 4 ^{ta}	Se revisaron los 26 impactos identificados por las comunidades los días 23-24.nov.2020, los cuales fueron cotejados por la ANLA contra el Plan de Manejo Ambiental Integrado de Cerrejón, para la concertación preliminar de los que aplican o no, es decir aquellos asociados a la operación ferroviaria.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 30 Comunidades del Sector III LIFE sujetos del trámite consultivo. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
3.mar.2021	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5	- Dada la presencia en la reunión de varias comunidades no convocadas por el Ministerio del Interior, se revisó su documentación (actas de posesión, fechas de reconocimiento y cédulas de ciudadanía de autoridades tradicionales) y si hacían o no parte del área de afectación directa de Cerrejón. Hallándose que la comunidad de Kapuy debía surtir las etapas de Preconsulta y Apertura, pues el 28.nov.2019 cuando se realizó esta etapa la autoridad tradicional había fallecido (Ovidio Antonio Pushaina Jusayu Q.E.P.D). Por tanto, ésta se convocará a las etapas citadas el 10.mar.2021 en la comunidad de Ishiroo. Por su parte, se incluye en el grupo del Sector III la comunidad Atuschon representada por la autoridad tradicional Sra. Damasa Vanegas Jusayu quien inició el 28.nov.2019. - Ministerio del Interior consignó en el acta que desde su inicio y hasta la firma del acta se cumplieron los protocolos de bioseguridad. - Se surtió la etapa con las 30 comunidades del Sector III LIFE con 18 impactos concertados entre las partes y 8 no concertados.	- Personería municipal de Uribia. - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 30 Comunidades del Sector III LIFE sujetos del trámite consultivo. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
23.jun.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Formulación de Medidas de Manejo 8. Jul2021 OFI2021-17420-DGP-2500	-/-	-/-
9.jul.2021	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapa surtida sin concertación en medidas de manejo.	- Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de La Guajira. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 31 Comunidades del Sector III. 1 de la Línea Férrea (pasó la comunidad Ipain a este grupo).



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				- Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
28.jul.2021	Cerrejón y Comunidades	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón expuso la propuesta del Plan de Compensación en el marco de la Orden 5 con sus correspondientes líneas (infraestructura de soluciones de agua, infraestructura comunitaria, infraestructura de educación, generación de ingresos – proyectos productivos- infraestructura de saneamiento básico, soporte educativo y proyectos culturales). Se convocó la etapa de Formulación de Acuerdos para el día 18.ago.2021 y allí se concertó entre las partes un nuevo espacio de diálogo el día 3.sep.2021 con el objeto de lograr acuerdo en la medida de manejo de compensación y poder surtir la citada etapa.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las 31 Comunidades del Sector III.1 de la Línea Férrea (pasó la comunidad Ipain a este grupo). - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
3.sep.2021 Uribia	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIII.1 LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	La empresa manifestó que las compensaciones no se entregan en dinero en efectivo, ni en oro, sino en proyectos socioculturales de acuerdo a unas líneas de inversión que se definirán concertadamente y en concordancia con los impactos de la operación. Las partes no llegan a acuerdo frente a la respuesta de la empresa y tendrán otro espacio de diálogo.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III.1 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
7.oct.2021 Uribia	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIII.1 LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Comunidades propusieron la suma de COP\$1.245.000.000 (Mil doscientos cuarenta y cinco millones) por comunidad. La empresa agradece la propuesta presentada por la comunidad, la cual será analizada y el objeto es seguir con el proceso de diálogo.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III.1 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
25.oct.2021	Ministerio del Interior	Respuesta a solicitud de convocar a fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización	El 22.oct.2021 la DANCP recibió comunicación en relación con la concertación entre las comunidades asesoradas por el señor Eduardo Liñán y Cerrejón (SI, II, III y IV de la LIFE), para llevar a cabo las reuniones de Consulta Previa en la fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización los días 28-29. Oct.2021. El Ministerio del interior propuso que éstas se lleven a cabo en nov.2021.	-/-
08.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021- 31727-DGP-2700 17. Nov.21 Jisentirra	-/-	-/-
14.nov.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2021-32308-GRG-2722.	La empresa cerrejón, de común acuerdo con las Comunidades Wayuu pertenecientes al sector III.1, solicitan el aplazamiento de la reunión	-/-
18.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de	-/-	-/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021-32894-DCP-2700 30.nov.21 Jisentirra		
30.nov.21	Ministerio del Interior	Etapas Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización, según consta en el acta del ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector III.1 LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades y Cerrejón.

Proceso consultivo con 35 comunidades del Sector III LIFE (Subgrupo 2), en Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. En la siguiente tabla se consignan las fechas del proceso consultivo de las 35 comunidades que conforman el Sector III.2.

Tabla No 29. Avance del proceso consultivo con 35 comunidades del Sector III LIFE

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLERES IMPACTOS ANLA
1	LIFE	III	99	Uribia	Apototpa	José Jusayu	31.oct.2020	25.mar.2021
2	LIFE	II	80	Uribia	Amuchen	Carlos Epiayu	31.oct.2020	25.mar.2021
3	LIFE	III	81	Uribia	Colopontain	Laureano Segundo Epiayu Simón Epiayu		
4	LIFE	III	89	Uribia	La Loma	Julio Ramiro Pino Tiller		
5	LIFE	III	91	Uribia	Ouispa	María Luisa Pino Pushaina		
6	LIFE	III	98	Uribia	Jepenchon	Rosario Epiayu		
7	LIFE	III	99	Uribia	Kalinapalao	Castana Epiayu		
8	LIFE	III	101	Uribia	Jeyuki	Aurelio Pushaina		
9	LIFE	III	104	Uribia	Moochulia	Jantuya Uriana		
10	LIFE	III	108	Uribia	Atapchon - Samario	Buenaventura Ipuana		
11	LIFE	III	109	Uribia	Atuncamana	Rosa Uriana		
12	LIFE	III	112	Uribia	Carrizal	Olga Basilisa Pana de Lindao		
13	LIFE	III	100	Uribia	Erraipa	Teresa Urariyu		
14	LIFE	III	101	Uribia	Oukule	Manuel Constan Uriana		
15	LIFE	III	102	Uribia	Palenso	Alirio Segundo Pana uriana		
16	LIFE	III	102	Uribia	Mareiguamana	Clara Elena García Epiayu		
17	LIFE	III	103	Uribia	Oulowou	Daniel Ipuana		
18	LIFE	III	103	Uribia	Warirshituo	Merced Uriana		
19	LIFE	III	103	Uribia	Youren	Alida María Freyle Uriana		
20	LIFE	III	103	Uribia	Alijunakimana	Mariacita Uriana		



No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLERES IMPACTOS ANLA
21	LIFE	III	104	Uribia	Wasajerou	Otilia Sierra Ipuana	10.mar.2021	
22	LIFE	III	104	Uribia	Jalalou - Divino Niño	Jesús Pushaina		
23	LIFE	III	83	Uribia	Jerrottou	Manuela Vanegas		
24	LIFE	III	96	Uribia	Kapuy (Kapuy)	Efraín Jusayu		
25	LIFE	III	106	Uribia	Kaiwa	Cirilo Pana Pusaina		
26	LIFE	III	107	Uribia	Parrirumana	Senalisa Pushaina		
27	LIFE	III	110	Uribia	Parroujamana	Venancio Jusayu		
28	LIFE	III	82	Uribia	Yosuru	Luis Ipuana	6.jul.2021	6.jul.2021
29	LIFE	III	92	Uribia	Yoski-ruii	Ángela María Machado Epieyu		
30	LIFE	III	104	Uribia	Youre	José Antonio Epinayu		
31	LIFE	III	105	Uribia	Kurcheppen-Mamnachipa	Pilar Epinayu		
32	LIFE	III	105	Uribia	Karraishirra	Reyita Epinayu		
33	LIFE	III	109	Uribia	Jihen-Jururain-Ulamou	Nemecio Palmar Pushaina		
34	LIFE	III	131	Uribia	Jotomana	Miguel Epieyu (Q.E.P.D) Delegado Efraín Aguilar Epieyu	19.oct.2020 representada por Nación Wayuu	6.jul.2021
35	LIFE	III	131	Uribia	Ichichon	Mauriano Epieyu	19.oct.2020 representada por Nación Wayuu	

Tres (3) comunidades del sector II de la línea férrea realizaron la actividad del Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA el día 25 de marzo del 2021 en este sector.

Tabla No 30. Comunidades del sector II de la línea férrea realizaron la actividad del Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA

No.	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL	FECHA PRECONSULTA Y APERTURA	FECHA PRETALLERES IMPACTOS ANLA
1	LIFE	II	73	Uribia	Karroloutamana	María Eugenia Uriana	27.nov.2020	25.mar.2021
2	LIFE	II	58	Uribia	Machechy	Víctor Epiayu	26.nov.2020	25.mar.2021
3	LIFE	II	70	Uribia	Waapana	Narciso Pushaina	27.nov.2020	25.mar.2021

Tabla No 31. Avance con las comunidades del Sector III (Subgrupo 2) LIFE en el proceso de consulta previa

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
6.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5 OFI2020-35078-DCP-2500	-/-	-/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
31.oct.2020 Comunidad Carrizal	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Se acordó la siguiente ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o 4.mar.2021 Análisis e Identificación de Impactos. o 11.mar.2021 Formulación de Medidas de Manejo. o 9.abr.2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 22 Comunidades del Sector III (Subgrupo 2) LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado de las Comunidades. - Cerrejón.
25.mar.2021 Comunidad Carrizal	ANLA	Pretaller de Impactos ANLA Orden 4 ^{ta} (Revisión del PMA)	Las comunidades con el equipo asesor realizaron la identificación de los impactos físicos, bióticos y sociales.	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades de los Sectores II y III de la línea férrea sujetos del trámite consultivo. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
28.jul.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-21570-DCP-2700	-/-	-/-
13.ago.2021	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapas surtidas.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 35 Comunidades del Sector III (Subgrupo 2) LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado de las Comunidades. - Personería municipal de Uribe. - Cerrejón.
30.ago.2021 Mareiguamana	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIII.2 LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Comunidades propusieron la suma de COP\$1.500.000.000 (Mil quinientos millones) por comunidad, compensación que será ejecutada e invertida por ellas mismas en lo	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III.2 LIFE.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			<p>que decidan de acuerdo con su autonomía en el marco de los usos y costumbres.</p> <p>La empresa analizará la propuesta y acuerdan entre las partes continuar los diálogos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.
28.sep.2021 Mareiguamana	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIII.2 LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	<p>La empresa expresó que las compensaciones no serán en efectivo sino en proyectos productivos, y el valor sería proporcional en relación con la población de la comunidad y distancia de la línea férrea de conformidad con los impactos.</p> <p>Comunidades manifestaron su desacuerdo con los criterios y solicitan que la compensación sea igual para todas. Proponen que una parte sea en efectivo y otra en proyectos ejecutados por ellos.</p> <p>Las partes concretan otro espacio de diálogo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III.2 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.
11.oct.2021 Mareiguamana	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIII.2 LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	<p>La empresa asiente que los proyectos que resulten de las compensaciones sean ejecutados directamente por las comunidades. No obstante, éstos no equivalen a la suma de COP\$1.500.000.000 propuestos por las comunidades.</p> <p>Comunidades manifiestan que de no llegar a un acuerdo habrá vías de hecho (línea férrea) y esperan que sea lo antes posible.</p> <p>Las partes concretan otro espacio de diálogo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector III.2 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.
25.oct.2021	Ministerio del Interior	Respuesta a solicitud de convocar a fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización	<p>El 22.oct. 2021 la DANCP recibió comunicación en relación con la concertación entre las comunidades asesoradas por el señor Eduardo Liñán y Cerrejón (SI, II, III y IV de la LIFE), para llevar a cabo las reuniones de Consulta Previa en la fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización los días 28-29. oct.2021. El Ministerio del Interior propuso que éstas se lleven a cabo en nov.2021.</p>	-/-
08.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021- 31724-DCP-2700 16.nov.21 Mareiguamana	-/-	-/-
14.nov.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2021-32306-GRG-2722	<p>La empresa Cerrejón de común acuerdo con las comunidades wayuu pertenecientes al sector III (Grupo 2) solicitaron el aplazamiento de la reunión.</p>	-/-
18.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	-/-	-/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		OFI2021-32892-DCP-2700 29.nov.21 Mareiguamana		
29.nov.21	Ministerio del Interior	Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización, según consta en el acta del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector III.2 LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
08 jun 22	Ministerio del Interior	Etapa Seguimiento Acuerdos	Se realizó reunión de Comité de Seguimiento de Acuerdos con 32 comunidades del sector III.1. Ausentes 2 comunidades (Samutpio y Taparachon/ Marañamana).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la secretaria de Asuntos Indígenas Departamental. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector III.1 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. • Cerrejón.
10 jun 22	Ministerio del Interior	Etapa Seguimiento Acuerdos	Se realizó reunión Comité de Seguimiento de Acuerdos con 33 comunidades del sector III.2. Ausentes 10 comunidades (Amuchen, Colopontain, Yosuru, Jerrottou, La Loma, Ouispa, Apototpa, Moouchulia, Parroujamana e Ichichon 2).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la secretaria de Asuntos Indígenas Departamental. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector III.2 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.



Grupo 4: 34 comunidades del Sector IV LIFE

Este grupo está integrado por 34 comunidades, de las cuales 25 surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura el día 12 de diciembre de 2019 y los 10 restantes el día 30 de octubre de 2020.

Tabla No 32. Comunidades del Sector IV LIFE que surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura

No. COMUNIDADES	ÁREA	SECTOR	KM	MUNICIPIO	COMUNIDAD	AUTORIDAD TRADICIONAL
1	LIFE	IV	116	Uribia	Pushoulia	José Luis Uriana
2	LIFE	IV	119	Uribia	Palepalen	Verónica Pushaina
3	LIFE	IV	120	Uribia	Caulasirra	Josefira Pushaina
4	LIFE	IV	122	Uribia	Namunashitou	María Esther Velásquez Epieyu
5	LIFE	IV	123	Uribia	Satsapa	Teotiste Epieyu
6	LIFE	IV	123	Uribia	Mushaterrain	Arcenio Epieyu
7	LIFE	IV	124	Uribia	Marañamana	León Uriana
8	LIFE	IV	124	Uribia	Urachi - Pachirramana	Antonio Epieyu
9	LIFE	IV	130	Uribia	Ipain	Zunilda Rodríguez Uriana
10	LIFE	IV	136	Uribia	Ishamana	Elvis Epiayu

Tabla No 33. Avance con las comunidades del Sector IV LIFE

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
6.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 10 comunidades Sector IV LIFE Órdenes 4 y 5 OFI2020-35152-DCP-2500	-/-	-/-
30.oct.2020 Comunidad Youren	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> - La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. - La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Objeto y funciones de la entidad, ii) Contextualización de los antecedentes de la Sentencia T-704 de 2016 – Orden 4 y iii) Acto administrativo del PMAI Cerrejón y sus resoluciones modificatorias. - Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. - Este grupo de 10 comunidades se une a la ruta metodológica concertada el día 12.dic.2019 para un total de 35 comunidades en el Sector IV LIFE. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 10 Comunidades del Sector IV LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado de las Comunidades. Cerrejón



Tabla No 34. Actividades y etapas de consulta previa adelantadas en este proceso consultivo en el trimestre agosto – octubre del 2021

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
19-21.nov.2020 Comunidad Youren	ANLA	Identificación de Impactos Orden 4 ^{ta}	ANLA lideró 3 sesiones de trabajo con las 35 comunidades para la identificación de impactos del proyecto minero. Identificación de impactos que abarco las etapas de construcción entrada en operación y desmantelamiento del proyecto. Lo anterior con la participación de Cerrejón y su equipo asesor.	- ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 35 comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y Equipo Asesor. - Cerrejón.
10.nov.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5 OFI2020-40164-DCP-2500 (2.dic.2020) OFI2020-40166-DCP-2500 (3.dic.2020)	-/-	-/-
2-3.dic.2020 Comunidad Youren	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos (Revisión del Plan de Manejo Ambiental – PMA de Cerrejón)	Etapas surtidas con matriz de impactos.	- Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
18.feb.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Pretalleres de Medidas de Manejo 15-16. Mar.2021 Etapa Formulación de Medidas de Manejo 17.Mar.2021 OFI2021-3484-DCP-2500	-/-	-/-
15-16.mar.2021 Comunidad Youren	Cerrejón	Pretalleres de Medidas de Manejo	- Cerrejón presentó todas las medidas de manejo de los impactos de la línea férrea, con especial énfasis en aquellos concertados en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos los días 2-3. dic.2020. - Las comunidades hicieron sus observaciones frente a las medidas de mitigación, corrección y compensación.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
17.mar.2021 Comunidad Youren	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de Manejo	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior una vez verificado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad procedió con la instalación de la reunión. - Las comunidades solicitaron el retiro de la reunión de los funcionarios de la Contraloría, justificado que en el proceso de consulta no se manejan recursos públicos. Frente a estos funcionarios señalaron que el control lo deben realizar con relación a la permanente pérdida y robo de los recursos públicos. Los delegados asintieron y se retiraron. - Se presentaron las medidas de manejo vigentes de la operación ferroviaria por parte de la empresa, con el compromiso que las comunidades entregarán la retroalimentación de las medidas el 24. Mar.2021. - Etapa NO SURTIDA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - Contraloría Provincial Delegada para la Participación Ciudadana Colegiada La Guajira. - Personería de Uribia. - Gobernación de La Guajira – Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 35 Comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
23.jun.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Formulación de Medidas de Manejo 8. Jul2021 OFI2021-17419-DCP-2500	Convocatoria.	-/-
8.jul.2021	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de Manejo	Etapa surtida sin concertación en medidas de manejo. Acta y matrices.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – DANCP. - ANLA. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 34 Comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
22.jul.2021	Cerrejón y comunidad	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	<p>Cerrejón expuso la propuesta del Plan de Compensación en el marco de la Orden 5 con sus correspondientes líneas (infraestructura de soluciones de agua, infraestructura comunitaria, infraestructura de educación, generación de ingresos –proyectos productivos– infraestructura de saneamiento básico, soporte educativo y proyectos culturales).</p> <p>Posteriormente se convocó a la reunión de la etapa de Formulación de Acuerdos el día 12.ago.2021. Allí se concertó entre las partes un nuevo espacio de diálogo para el 1.sep.2021 con el objetivo de lograr un acuerdo en las medidas de manejo de compensación y poder surtir la etapa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las 34 Comunidades del Sector IV de la Línea Férrea. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. - Cerrejón.
29.sep.2021 Hotel Waya	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIV LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Los criterios considerados por la empresa para definir las compensaciones son i) número de habitantes, ii) tiempo de existencia de la comunidad y iii) distancia desde la fuente (LIFE),	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			todo lo cual construye unos elementos que cuantifican de manera diferenciada la cifra por comunidad asociados a los impactos concertados.	Comunidades del Sector IV LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Cerrejón.
6.oct.2021 Hotel Waya	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIV LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	La Defensora del Pueblo Dra. Soraya Escobar Arregocés puntualizó que ha sido una posición del Estado colombiano fomentar que las compensaciones se traduzcan en proyectos que beneficien a toda la comunidad, con el fin de que no se generen conflictos internos y/o mala utilización de los dineros en efectivo. Las partes concertaron otro espacio de diálogo.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector IV LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Defensoría del Pueblo Regional La Guajira. - Cerrejón.
19.oct.2021 Hotel Waya	Cerrejón y Comunidades Wayuu SIV LIFE	Taller de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	El Ministerio del Interior instó a las partes a mantener el diálogo a través de la búsqueda de alternativas y que esa es la tarea.	- Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector IV LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. - Ministerio del Interior. - Cerrejón.
25.oct.2021	Ministerio del Interior	Respuesta a solicitud de convocar a fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización	El 22.oct.2021 la DANCP recibió comunicación en relación con la concertación entre las comunidades asesoradas por el señor Eduardo Liñán, y Cerrejón (SI, II, III y IV de la LIFE), para llevar a cabo las reuniones de Consulta Previa en la fase de Formulación de Acuerdos y Protocolización los días 28-29.oct.2021. El Ministerio del Interior propuso que éstas se lleven a cabo en nov.2021.	-/-
08.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021-31730-DCP-2700 19.nov.21 Youren	-/-	-/-
14.nov.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2021-32309-GRG-2722	La empresa cerrejón de común acuerdo con las comunidades wayuu pertenecientes al sector IV solicitaron el aplazamiento de la reunión.	-/-
18.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5 OFI2021-32896-DCP-2700 02.dic.21 Youren	-/-	-/-
02.dic.21	Ministerio del Interior	Etapas Formulación de Acuerdos y Protocolización Órdenes 4 y 5	Se surtió la etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización.	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector IV LIFE sujetos del trámite consultivo convocadas. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.
10 jun 22	Ministerio del Interior	Etapas Seguimiento Acuerdos	Se realizó reunión de Comité de Seguimiento de Acuerdos con 34 comunidades del sector IV. Ausentes 7 comunidades (Palepalen, Alullain, Satsapa, Ichipa, Ullarancen, Miechin e Iperrain).	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. ANLA. - Delegada de la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental. - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades Wayuu del Sector III.2 LIFE. - Apoderado y equipo asesor de las Comunidades. Cerrejón.

Avances con la comunidad Nortechon y Kataysumana Sector II

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
06.sep.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-016926	-/-	- -/-
14.sep.2022	Nortechon y Kataysumana Km 74 y 75 Línea Férrea	Preconsulta y apertura	Se realizó la etapa oficial de Preconsulta y apertura con las comunidades de Nortechon y Kataysumana. Comunidades asesoradas por Olojirrawa.	- Comunidad, Asesores, Ministerio del Interior – DANCP, ANLA y Cerrejón
14.sep.2022	Nortechon y Kataysumana Km 74 y 75 Línea Férrea	Pre-Taller de Impactos con ANLA	Se realizó Pre-taller de impactos liderado por ANLA con las Autoridades y miembros de las comunidades de Nortechon y Kataysumana. Comunidades asesoradas por Olojirrawa.	- Comunidad, ANLA, Asesores y Cerrejón

Avances con la comunidad Yotojoroy Sector III

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
29.ago.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura	-/-	- -/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		2022-2-002422-016372		
23.Septiembre.2022 30.Septiembre.2022	Yotojoroin Km 92 Línea Férrea	Preconsulta y Apertura y Pretaller de Impactos	Se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura con la comunidad de Yotojoroin acompañada por la Fundación Social Indígena Walekeru.	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades

Avances con la comunidad San Martín

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
17.sep.2022	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta y Apertura 2022-2-002422-017662	-/-	- -/-
22.Septiembre.2022	San Martín Km 124 Línea Férrea	Preconsulta y Apertura	Se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura con la comunidad de San Martín acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	- Ministerio del Interior – DANCP, ANLA, Cerrejón y Comunidades

Tabla No 35. Avances con las comunidades del sector de Media Luna

ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
Quinta	15.jun. 2018 Institución Educativa Kamusuchiwo'u	Ministerio del Interior	Preconsulta OFI18-21555-DCP-2500	<ul style="list-style-type: none"> • La comunidad de Kamusuchiwo'u solicitó un proceso consultivo independiente justificado en que la naturaleza de sus impactos son diferentes al resto de las comunidades. • El alcance de la consulta previa es: Diseñar e implementar un plan para compensar los efectos negativos a que haya lugar sobre el derecho a un ambiente sano y sobre los derechos socioculturales de las comunidades que hayan resultado afectadas por la operación de Cerrejón. • Se acordaron las fechas para la ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> - 13.jul.2018 Apertura. - 10.ago., 27.Sep. y 19.oct.2018 Talleres de análisis de impactos e identificación de medidas de manejo. - 16.nov y 14.dic.2018 Formulación de acuerdos. - 25.ene.2019 Protocolización de los Acuerdos. • Las autoridades tradicionales solicitaron que se reduzca el tiempo a cuatro (4) meses y el reconocimiento económico durante el período del proceso para ellos y sus líderes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa. • Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos. • Autoridades Tradicionales y miembros de las comunidades del sector de Media Luna y Comunidad de Kamusuchiwo'u. • Cerrejón. • Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas. • Gobernación de La Guajira • Procuraduría Regional de La Guajira
Quinta	22.jun. 2018	Ministerio del Interior	Convocatoria Apertura OFI18-24254-DCP-2500	Convocatoria del Ministerio del Interior 22.jun.2018, por el cual el Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa convoca a la reunión de Apertura para el día 13.jul.2018,	-/-



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				conforme a lo establecido en el Fallo de Tutela en la orden quinta.	
Quinta	29.jun. 2018	Ministerio del Interior	Correo electrónico - Natalia Marulanda OFI18-24951-DCP-2500	Oficio de cambio en fecha de reunión de Consulta Previa Etapa de Apertura que estaba convocada para el 13.jul.2018, aclarando que la fecha en se realizaría es el día 12.jul.2018. La Dirección de Consulta Previa decidió realizar el cambio debido a circunstancias administrativas de la Dirección.	-/-
Quinta	9.jul.2018	Ministerio del Interior	Correo electrónico - Carlos Barreiro OFI18-26202-DCP-2500	Oficio de Aplazamiento Convocatoria a reunión de Consulta Previa Etapa de Apertura que estaba convocada para el 12.jul.2018, para el 26.jul.2018. La empresa El Cerrejón y las Comunidades Étnicas han decidido aplazar esta reunión, con el fin de desarrollar entre ellos actividades previas que permitan un mejor desarrollo de la etapa de consulta previa convocada.	-/-
Quinta	10.jul. 2018	Ministerio del Interior	Correo electrónico - Carlos Barreiro OFI18-26462-DCP-2500	Convocatoria de fecha 10.jul.2018, por la cual el Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa convoca a la reunión de Apertura para el día 26. jul.2018, conforme a lo establecido en el Fallo de Tutela en la orden quinta.	-/-
Quinta	26.jul. 2018 Auditorio Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Apertura OFI18-26462-DCP-2500 del 10.jul.2018	<ul style="list-style-type: none"> La etapa de Apertura no fue surtida por desacuerdo en el valor de la propuesta económica de asesorías para la ruta metodológica del proceso consultivo (COP\$3.600M Vs COP\$352M). La próxima reunión será el 22.ago.2018, sujeta al acuerdo entre las partes de la propuesta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio del Interior – DCP ANLA Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos Autoridades Tradicionales y miembros de comunidades del sector de Media Luna Cerrejón Gobernación de La Guajira Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas Defensoría del Pueblo
Quinta	5.oct.2018 Auditorio Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Apertura OFI18-38274-DCP-2500 del 26.Sep.2018	<ul style="list-style-type: none"> Se surtió la etapa de Apertura. La reunión de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo será el 16.nov.2018 acorde a lo establecido en la ruta metodológica. Las partes (empresa y comunidades) se comprometieron a adelantar la contratación del equipo asesor y jornadas de reflexión autónomas internas. Las comunidades solicitaron la entrega del Plan Inmediato de Mitigación (Orden 5) radicado ante el Consejo Seccional de la Judicatura. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio del Interior – DCP Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos Autoridades Tradicionales y miembros de comunidades del sector de Media Luna Cerrejón Procuraduría Regional de La Guajira Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas
Quinta	4.dic.2018	Ministerio del Interior	Convocatoria análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI18-46301-DCP-2500 del 20.nov.2018	Aplazada por el Ministerio del Interior mediante correo electrónico de fecha 4.dic.2018, debido a que por trámites internos de la empresa Cerrejón, la contratación del servicio de asesorías de la comunidad de Media Luna, se encuentra aún en proceso. El aplazamiento fue oficializado mediante oficio, consecutivo OFI18-48133-DCP-2500 del 4.dic.2018.	-/-
Quinta	24.Ene.2019	Ministerio del Interior	Convocatoria análisis e Identificación	Aplazamiento solicitado por la comunidad mediante correo electrónico de fecha 21.ene.2019, sustentado en sus usos y	-/-



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI19-861-DCP-2500 del 17.Ene.2019	costumbres, dado que falleció hermana de autoridad tradicional y miembro de la comunidad de Koushimana II y necesitaban hacer su duelo y honras fúnebres según sus tradiciones.	
Quinta	10.abr. 2019 Sector de Media Luna Municipio de Uribia/ La Guajira Salón Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI19-8737-DCP-2500 del 26.Mar.2019	<ul style="list-style-type: none"> • La etapa no fue surtida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa. • Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos. • Autoridades Tradicionales y miembros de comunidades del sector de Media Luna. • Cerrejón. • Procuraduría Regional de La Guajira. • Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas.
Quinta	8.may. 2019 Sector de Media Luna Municipio de Uribia/ La Guajira Salón Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI19-13168-DCP-2500 del 29.abr.2019	<ul style="list-style-type: none"> • La etapa no fue surtida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa. • Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos. • Autoridades Tradicionales y miembros de comunidades del sector de Media Luna. • Cerrejón. • Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. • Procuraduría Regional de La Guajira. • Gobernación de La Guajira. • Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas.
Quinta	21.ago .2019 Sector de Media Luna Municipio de Uribia/ La Guajira Salón Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI19-26830-DCP-2500 del 22.jul.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Cerrejón realizó presentación sobre i) Alcance de la operación portuaria, ii) Área físico-biótica, iii) Marco legal (evolución de autorizaciones ambientales principales y estructura del PMA), iv) Permisos ambientales, v) Matriz comparativa de impactos (identificados por la Corte Constitucional, identificados por la comunidad en taller del 7. May.2019 y los identificados en el PMAI Cerrejón) y, vi) Jerarquía de manejo de impactos. • La próxima reunión de consulta previa se desarrollará el 20. nov.2019. No obstante, previo a ello las partes (Empresa y Comunidades) deberán desarrollar espacios autónomos y concertaciones que permitan identificar las medidas de manejo correspondientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – DCP. • Autoridad Tradicional Comunidad de Media Luna Dos. • Autoridades Tradicionales y miembros de comunidades del sector de Media Luna. • Cerrejón. • Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. • Procuraduría Regional de La Guajira • Gobernación de La Guajira. • Alcaldía Municipal de Uribia - Secretaría de Asuntos Indígenas.
Cuarta	11.feb. 2020	Abogado Eduardo Liñán	Solicitud de fecha para iniciar consulta previa puntos 4 y 5 en la comunidad de Media Luna	<ul style="list-style-type: none"> • El Sr. Eduardo Liñán Pana, en calidad de apoderado de las comunidades del Sector de Media Luna solicitó a la ANLA fecha para iniciar consulta previa puntos 4 y 5 en la comunidad de Media Luna. 	-/-



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
Cuarta	17.feb. 2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Preconsulta y Apertura Orden 4 OFI2020-3563-DCP-2500	-/-	-/-
Cuarta	27.feb. 2020 Auditorio Puerto Bolívar	Ministerio del Interior	Etapas Preconsulta y Apertura Orden 4 ^{ta}	<ul style="list-style-type: none"> • La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación sobre i) Alcance de la Orden 4 y, ii) Metodología de pre-talleres y taller de impactos. • Se logró acuerdo entre las partes de ruta metodológica para las órdenes 4 y 5 en un sólo proceso consultivo así: <ul style="list-style-type: none"> - 4.mar.2020 Pre-taller de revisión del PMAI (Operación Portuaria). - 20.mar.2020 Taller de Identificación de Impactos. - 1.abr.2020 Formulación de Medidas de Manejo. - 24.abr.2020 Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y Equipo Asesor. Comunidades. • Cerrejón. • Alcaldía Municipal de Uribia y Secretaría de Asuntos Indígenas. • Defensoría del Pueblo Regional La Guajira.
Cuarta	4.mar. 2020 Auditorio Puerto Bolívar	ANLA	Primer Taller de Identificación de Impactos (Revisión del Plan de Manejo Ambiental de Cerrejón)	<ul style="list-style-type: none"> • Las comunidades y apoderado solicitaron nuevas fechas de reuniones para un 2do Taller de impactos con la ANLA (16. Mar) y asamblea de reflexión autónoma para la definición de la matriz de impactos (23. Mar), por tanto, la reunión oficial de consulta previa de las órdenes 4 y 5 en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos se posterga para el día 24.mar.2020. • Si bien la ANLA presentó la Resolución 2097/05 y sus consecuentes resoluciones, la comunidad solicitó la revisión de las fichas del PMAI y los impactos que atienden para analizar si han sido suficientes para hacer frente a la contaminación en PBV/Media Luna. 	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Cerrejón. • Equipo Asesor Comunidades.
Cuarta	9.mar. 2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2020-6409-DCP-2500	-/-	-/-
Cuarta	16.mar .2020 Auditorio Puerto Bolívar	ANLA	Segundo Taller de Identificación de Impactos (Revisión del Plan de Manejo Ambiental Integral de Cerrejón)	<ul style="list-style-type: none"> • La ANLA suspendió la reunión en cumplimiento de las directrices de la Presidencia de la República por prevención y protección de comunidades con ocasión del virus COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las • Comunidades del Sector de Media Luna. • Cerrejón. • Equipo Asesor Comunidades.



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
Cuarta	16.mar .2020	Ministerio del Interior	Circular Externa OFI2020-7728-DCP-2500 Ministerio del Interior suspendió las visitas de verificación y reuniones de consulta previa, así como la agenda de reuniones de instalación de consulta previa desarrolladas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas – DANCP.	-/-	A la fecha de radicación de este informe las medidas de aislamiento del Gobierno nacional mantienen la imposibilidad de desarrollar procesos de consulta previa.
Cuarta y Quinta	6.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2020-35142-DCP-2500 para el 20.oct.2020 Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2020-35151-DCP-2500 para el 29.oct.2020	-/-	-/-
Cuarta y Quinta	14.oct.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos Órdenes 4 y 5 OFI2020-36216-DCP-	-/-	-/-



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			2500 para el 6.nov.2020		
Cuarta y Quinta	14-15.oct. 2020	ANLA	Pretalleres de Impactos Orden 4 ^{ta}	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De conformidad con la Resolución 666 de 2020, se presentó a los participantes el protocolo de bioseguridad radicado ante la Alcaldía Municipal de Uribia, y se atendió auditoría de la Secretaría de Salud para la certificación del cumplimiento del mismo. ▪ La ANLA expuso los impactos y medidas de manejo físico-bióticas de la operación portuaria y férrea, así como los socioeconómicos contenidos en el PMAI de Cerrejón. ▪ Las comunidades de Media Luna realizaron la identificaron de impactos de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos y culturales. ▪ Se acordaron dos reuniones internas entre las partes (ANLA, Comunidad y Cerrejón) para los días 4-5. Nov, con el objeto de preparar la matriz de impactos, previo a la reunión de consulta previa en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo que convocará el Ministerio del Interior el día 6. nov.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Cerrejón. • Apoderado y equipo asesor.
Cuarta y Quinta	16.oct. 2020	Ministerio del Interior	Aplazamiento Convocatoria OFI2020-35142-DCP-2500 y OFI2020-35151-DCP-2500 del 6.oct.2020 a reunión de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, en el marco del proyecto: "Cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016.	El aplazamiento obedece a que "(...) En reunión con la ANLA, Cerrejón y comunidades de Media Luna con su equipo asesor han convenido adelantar previo a la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo unas reuniones internas en campo los días 4 y 5 de noviembre (...)".	-/-
Cuarta y Quinta	4.nov. 2020 Hotel Waya	ANLA	Reunión de cotejo de impactos Orden 4 ^{ta}	Entre las partes (ANLA, Cerrejón, Apoderado y equipo asesor) se realizó la reunión de cotejo de impactos con base en los Pretalleres realizados los días 14 y 15 de octubre de 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Cerrejón. • Apoderado y equipo asesor.
Cuarta y Quinta	5.nov. 2020 CDI Media Luna	ANLA	Reunión de cotejo de impactos Orden 4 ^{ta}	La ANLA y Comunidades del sector de Media Luna con su Apoderado y equipo asesor realizaron reunión de cotejo de impactos, en la cual identificaron nuevos impactos.	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA • Comunidades del Sector de Media Luna • Apoderado y equipo asesor



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
Cuarta y Quinta	5.nov. 2020 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos.	Etapa NO surtida. Se acordaron dos espacios 17 y 18. nov.2020, ambos coordinados por la DANCP del Ministerio del Interior para el desarrollo de otro Pretaller de Impactos y segunda reunión de consulta previa en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos.	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Comunidades del Sector de Media Luna. • DANCP del Ministerio del Interior. • Apoderado y equipo asesor. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	10.nov .2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Análisis e Identificación de Impactos OFI2020-40161-DCP-2500 para el 18.nov.2020.	-/-	-/-
Cuarta y Quinta	17.nov .2020 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	-/-	Etapa NO surtida.	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Comunidades del Sector de Media Luna. • DANCP del Ministerio del Interior. • Apoderado y equipo asesor. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	18.nov .2020 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Etapa Análisis e Identificación de Impactos.	Una vez desarrollados los Pretalleres y cotejos de impactos entre octubre y noviembre de 2020, se surtió la etapa de Análisis e Identificación de Impactos correspondiente a la Revisión del PMA Cerrejón.	<ul style="list-style-type: none"> • ANLA. • Comunidades del Sector de Media Luna. • DANCP del Ministerio del Interior. • Cerrejón. • Apoderado y equipo asesor.
Cuarta y Quinta	18.feb. 2021 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Convocatoria Pretalleres de Medidas de Manejo los días 4-5.mar.2021 Etapa Formulación de Medidas de Manejo para el 9. Mar.2021 OFI2021-3482-DCP-2500.	Convocatoria Pretalleres de Medidas de Manejo y Etapa de consulta previa de Formulación de Medidas de Manejo.	-/-
Cuarta y Quinta	4-5.mar. 2021 CDI Media Luna	Cerrejón	Pretalleres de Medidas de Manejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cerrejón presentó todas las medidas de manejo de los impactos de Puerto Bolívar y la línea férrea, con especial énfasis en aquellos concertados en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos el 18.nov.2020. • Las comunidades hicieron sus observaciones frente a las medidas de mitigación, corrección y compensación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – DANCP. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	9.mar. 2021 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de Manejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior dejó constancia en el acta del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante el desarrollo de la reunión. • Se presentaron las medidas de manejo vigentes de la operación ferroviaria y portuaria por parte de la empresa, con el compromiso que las comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior – DANCP. • Personería del municipio de Uribia. • Defensoría del Pueblo Regional La Guajira. • ANLA. • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna.



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES															
				<p>entregarán la retroalimentación de las medidas el 12.mar.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Etapa NO SURTIDA. El delegado del Ministerio del Interior preparó constancia que la etapa NO SURTIDA correspondía a la Formulación de Medidas de Manejo por inconsistencia en el acta relacionando otras etapas en el contenido y desarrollo de la reunión del 9. Mar.2021. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. Carrejón. 															
Cuarta y Quinta	11.mar.2021 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Convocatoria Etapa Formulación de Medidas de Manejo para el 30.mar.2021 OFI2021-6343-DCP-2500.	-/-	-/-															
Cuarta y Quinta	30.Mar.2021	Ministerio del Interior	Aplazamiento Etapa Formulación de Medidas de Manejo para el 30.mar.2021 OFI2021-8421-DCP-2500.	<p>El aplazamiento obedece a la solicitud de las Autoridades Tradicionales de las Comunidades de Media Luna y su equipo asesor, que indican la necesidad de realizar el 30.mar.2021 actividades propias de sus usos y costumbres (ceremonia de Restos). Documentos soporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 210327 Solicitud de Aplazamiento de Reunión por apoderado judicial Eduardo Liñán. 210328 Respuesta Carrejón a solicitud de aplazamiento. 210329 Decisión del validador. 210330 Cancelación reunión 30.mar.2021 – Ministerio del Interior. 	-/-															
Cuarta y Quinta	14.jul.2021	Carrejón	-/-	<p>Carrejón justificado en que aún continuaba en proceso de estructuración de las medidas de manejo que reflejen de manera idónea el tipo de prevención, mitigación, corrección y compensación, solicitó al Ministerio del Interior el aplazamiento de las reuniones de consulta previa con:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Fase</th> <th>Sujetos de consulta pre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jueves 15 de julio</td> <td>Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sector II</td> </tr> <tr> <td>Viernes 16</td> <td>Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sectores LIFE</td> </tr> <tr> <td>Miércoles 21 de julio</td> <td>Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sector Media Luna – Pu Bolívar</td> </tr> <tr> <td>Viernes 23 julio</td> <td>Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo</td> <td>Comunidades Sector LIFE</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Fase	Sujetos de consulta pre	Jueves 15 de julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector II	Viernes 16	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sectores LIFE	Miércoles 21 de julio	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector Media Luna – Pu Bolívar	Viernes 23 julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector LIFE	
Fecha	Fase	Sujetos de consulta pre																		
Jueves 15 de julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector II																		
Viernes 16	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sectores LIFE																		
Miércoles 21 de julio	Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector Media Luna – Pu Bolívar																		
Viernes 23 julio	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo	Comunidades Sector LIFE																		
Cuarta y Quinta	14.jul.2021	Ministerio del Interior	-/-	Aplazamiento reuniones 15, 16, 21 y 23 de julio de 2021 por MinInterior.	-/-															



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
Cuarta y Quinta	19.jul. 2021	Ministerio del Interior	-/-	<p>Ministerio del Interior mediante OFI2021-20294-DANCP-2700 de fecha 15 de julio de 2021 y remitido a Cerrejón por correo electrónico el 19 de julio de 2021 solicitó información referente a los inconvenientes que llevaron a aplazar el cumplimiento de este mandato judicial.</p> <p>Por su parte la empresa, dio respuesta el 2. ago.2021, reiterando, entre otras consideraciones, que la solicitud de aplazamiento obedece al análisis que se efectúa para evidenciar los impactos formulados por las comunidades en los Pretalleres de impactos a cargo de la ANLA, y la magnitud de los mismos. Inobjetablemente, se requiere de una estructuración pormenorizada para determinar el alcance de las medidas, en especial las de compensación que proceden para alrededor de 250 comunidades wayuu del área de afectación directa de la Línea Férrea y Puerto Bolívar sujetos colectivos de los procesos consultivos aperturados y atender las particularidades de cada una de ellas.</p>	-/-
Cuarta y Quinta	28.jul. 2021	Cerrejón	Solicitud a MinInterior de convocar reuniones de consulta previa con los Sectores I, II, III.2 - Línea férrea y Media Luna – Puerto Bolívar.	-/-	-/-
Cuarta y Quinta	28.jul. 2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo OFI2021-21568-DCP-2700.	-/-	-/-
Cuarta y Quinta	10.ago .2021 CDI Media Luna	Ministerio del Interior	Formulación de Medidas de Manejo	Etapas surtidas.	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio del Interior – DANCP. Gobernación de La Guajira. Corpoguajira. ANLA. Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. Cerrejón.
Cuarta y Quinta	31.ago .2021 Uribia	Taller Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	<p>Comunidades solicitaron COP\$5.000.000.000 (Cinco mil millones de pesos) para cada una y quien ejecute los recursos de conformidad con sus usos y costumbres.</p> <p>La empresa analizará la propuesta y concertaron continuar con los diálogos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. Cerrejón.
Cuarta y Quinta	16.sep .2021 Uribia	Taller Preacuerdos	Cerrejón y Comunidades Wayuu	La empresa reconoce que debe haber una compensación, pero difiere del monto solicitado	<ul style="list-style-type: none"> Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna.



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		Orden 5 ^{ta}	sector de Media Luna	por las comunidades y propone que no sea en efectivo sino en proyectos sociales. Comunidades se mantienen en su petición.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	12.oct. 2021 Uribia	Taller Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	La empresa está analizando el caso de las comunidades de Media Luna para poder presentar una propuesta concreta de compensación en cumplimiento de la Orden 5 ^{ta} de la Sentencia T-704/16. Comunidades en aras de avanzar demuestran buena voluntad y aceptan una nueva fecha de reunión, que en caso de incumplirse de van a las vías de hecho (línea férrea).	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	02.feb. 2022	Taller Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	La empresa propone contrapropuesta de compensación representada en proyectos. Las comunidades solicitan una nueva reunión para socializar esta nueva propuesta con sus comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	15.feb. 2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Reunión interna de aclaración de dudas y avance en la negociación de acuerdos.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	25.febrero.2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Reunión para presentación de propuesta de compensación y negociación de acuerdos.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	10.marzo.2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Reunión interna sobre temas asociados al impacto de fragmentación de territorios por la llegada del proyecto minero a sus territorios.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	10.marzo.2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Seguimiento acuerdos y medidas PMA.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	27.abril.2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Se acuerdan valores para la ejecución de los rituales, así como la redistribución del monto total de las compensaciones, temas asociados con la ejecución de los anticipos y la solicitud de la fecha para continuar con las etapas del proceso consultivo que avanza.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. • Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Quinta	19.mayo.2022	Reunión Interna de Preacuerdos Orden 5 ^{ta}	Cerrejón y Comunidades Wayuu sector de Media Luna	Reunión interna, de preacuerdos con 11 comunidades del Sector de Media Luna en cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016. Asesoradas por el abogado Eduardo Liñán.	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades. • Cerrejón.
Cuarta y Quinta	7.junio.2022	Reunión oficial Formulac ión de Acuerdos y	Convocatoria Etapa Oficial OFI2022-11732-DCP-2700 de 3 de Junio. 2022	Se avanza con las etapas de formulación de acuerdos y protocolización con 11 comunidades indígenas wayuu: Koushimana; Kasushi; Aturrutchon; Etkimana; Jalalaru; Koushimana II; Pioulekát; Yourelu; Warerushi; Lechemana; y Casa Blanca.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior - Autoridades Tradicionales e indígenas de las Comunidades del Sector de Media Luna. - Apoderado y equipo Asesor de las comunidades.



ORDEN	FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		Protocolización			• Cerrejón.
Quinta	20.Sep tiembre. e.2022	Piulat	Formulación de Acuerdos y Protocolización	<p>El Ministerio del Interior realizó la respectiva convocatoria a la comunidad, asesores e instituciones, sin embargo, la etapa programada no se surtió dada la conflictividad por representatividad presente en la comunidad.</p> <p>Al respecto, se desarrollaron diferentes espacios de dialogo en la comunidad en aras de superar las diferencias internas que a la fecha impiden la generación de consensos, no obstante, el resultado de dichos diálogos no fue fructífero, toda vez que esta comunidad presenta un conflicto de representatividad que data de hace más de cinco (5) años.</p> <p>La comunidad en el marco de su sistema normativo wayuu promoverá nuevas reuniones internas y notificará a las entidades y a la empresa la decisión que resulte de éstas.</p>	<p>Ministerio del Interior, Procuraduría, la ANLA, los Pütichipü'ü, equipo asesor y Cerrejón</p>

Con las comunidades de Choretchon, Sarutsirra, Yokuyokutshi y Piulat, pertenecientes al sector de Media Luna se surtió la etapa de análisis e identificación de impactos el pasado 10 de agosto de 2021, sin embargo, Cerrejón no ha podido avanzar a las consiguientes etapas debido a que, con las tres primeras, no se ha llegado a un preacuerdo; mientras que, con relación a la última, se tiene conocimiento de la existencia de un conflicto interno que impide la generación de consensos en seno de la comunidad, tal y como se describió en la tabla que antecede.

16. Comunidad indígena wayuu Kamasuchiwo'u (Puerto Bolívar)

La comunidad indígena wayuu de Kamasuchiwo'u, mediante correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2020, solicitó el inicio del proceso de consulta previa de las órdenes 4 y 5 a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Dicha reunión fue convocada mediante OFI2020-39917-DCP-2500 de fecha 9 de noviembre de 2020 para el día 27 de noviembre de 2020.

Tabla No 36. Actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento de la Orden 4 desde el inicio del proceso

FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
9.nov.2020	Ministerio del Interior	Convocatoria Preconsulta Órdenes 4 y 5 OFI2020-39917-DCP-2500	-/-	-/-



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
		27.nov.20 Kamusuchiwo'u.		
27.nov.2020 Comunidad Kamusuchiwo'u	Ministerio del Interior	Etapa Preconsulta y Apertura Órdenes 4 y 5	<ul style="list-style-type: none"> • La DANCP presentó el alcance de la consulta previa. • La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó presentación del alcance de la Orden 4, acto administrativo y resoluciones modificatorias del PMAI Cerrejón. • Cerrejón presentó i) Alcance de la Orden 5 y, ii) Descripción del proyecto. • Se acordó la siguiente ruta metodológica: <ul style="list-style-type: none"> o Marzo de 2021 Pretalleres Impactos ANLA. o 2da semana de abril de 2021 Análisis e Identificación de Impactos. o Mayo de 2021 Formulación de Medidas de Manejo. o Junio de 2021 Formulación y Protocolización de Acuerdos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Cerrejón.
29-30.jun.2021	ANLA	Pretaller de Impactos Orden 4 ^{ta}	<p>La ANLA presentó alcance de la Orden 4, PMA (Impactos y Medidas de Manejo) en las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento y abandono.</p> <p>La comunidad no permitió realizar el ejercicio de identificación de impactos, pues éstos están descritos en el PMA acogido mediante las Resoluciones 2097/2005 y 1386/2014 y presentaron los resultados de la revisión de las fichas de manejo del componente socioeconómico y ambiental (biótico y abiótico) con propuestas de ajustes e inclusión de nuevas fichas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Cerrejón.
26-27.jul.2021	ANLA	II Pretaller de Impactos Orden 4 ^{ta}	<p>La comunidad realizó la revisión del PMA, consecuentes resoluciones y documentación de carácter social y ambiental entregada tanto por la ANLA como por Cerrejón en el marco de las Órdenes 4 y 5.</p> <p>Solicitaron a la ANLA consultar el acto administrativo previo a su expedición, justificado en el Convenio 169 de la OIT y Ley 21/91. Exigen garantías y la inclusión de sus argumentos en la decisión de la entidad.</p> <p>Por su parte la ANLA respondió que no consultará el acto administrativo y en cumplimiento de la Orden 4 las garantías del derecho a la participación están dadas en la ruta metodológica acordada entre las partes. Se comprometió en compartir listado de impactos y medidas de manejo previamente a la expedición del acto administrativo. La revisión del PMA establece modificar, suspender o cancelar el instrumento de control y manejo ambiental. Por tanto, se requiere disponer de elementos técnicos y jurídicos de todas las comunidades del área de afectación y de la empresa. La entidad sólo se pronunciará mediante acto administrativo, previamente no hará acuerdos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Cerrejón.



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			de modificación del PMA con ninguna comunidad consultada. Solicitará reunión de consulta previa para Orden 4 al Ministerio del Interior (Fecha propuesta 25-26.ago.2021).	
17.ago.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-23416	-/-	-/-
26.ago.2021	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Etapas no surtidas.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Corpoguajira. - Personería municipal de Uribia. - Cerrejón.
27.sep.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-27484	-/-	-/-
7.oct.2021	Cerrejón y Comunidad Kamusuchiwo'u	Presentación propuesta plan de compensación por parte de la comunidad de Kamusuchiwo'u	Comunidad presentó propuesta del plan de compensación con base en inventario de afectaciones sociales, culturales y ambientales, enmarcada en los siguientes derechos: i) A la participación (consulta previa), ii) A la integridad física y cultural del pueblo wayuu, iii) A la unidad territorial y iv) Al medio ambiente sano.	<ul style="list-style-type: none"> - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Cerrejón.
8.oct.2021	Ministerio del Interior	Reprogramación reunión de consulta previa en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo OFI2021-28624	-/-	-/-
25.oct.2021	Cerrejón y Comunidad Kamusuchiwo'u	Pretaller Cerrejón y Kamusuchiwo'u	-/-	<ul style="list-style-type: none"> - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
				Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Cerrejón.
27.oct.2021	Ministerio del Interior	Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5	Fase de Análisis e Identificación de Impactos surtida.	- Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. - ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. - Equipo asesor de la Comunidad. - Corpogujira. - Gobernación de La Guajira – Secretaría de Asuntos Indígenas. - Cerrejón.
28.nov.2021	Ministerio del Interior	Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-33860-DCP-2700		-/-
09.dic.2021	Ministerio del Interior	Reprogramación reunión Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-27484-DCP-2700	Por medio de la presente comunicación, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) se permite informar que el 08 de diciembre de 2021 recibió comunicación, vía correo electrónico, mediante el cual la Empresa Carbones del Cerrejón Limited informa que, en común acuerdo con las Comunidad Wayuu KAMUSUCHIWO'U, solicitan el aplazamiento de la reunión programada para el día 10 de diciembre de 2021 y se reprograma para 17.dic.2021 en Kamusuchiwo'u.	-/-
15.dic.2021	Ministerio del Interior	Reprogramación reunión Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo Órdenes 4 y 5 OFI2021-35648-DCP-2700	Por medio de la presente comunicación, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) se permite informar que el 15 de diciembre de 2021 recibió comunicación, vía correo electrónico, mediante el cual la Empresa Carbones del Cerrejón Limited informa que, en común acuerdo con las Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u, solicitan el aplazamiento de la reunión programada para el día 17 de diciembre de 2021 y se reprograma para 27.ene.2021 en Kamusuchiwo'u.	-/-
23-24.mar.2022	ANLA	Pretalleres Impactos	Se realizó la revisión pormenorizada de ajuste de las fichas sociales y ambientales del PMA propuesta por la comunidad. Así mismo, se remitieron documentos soporte para el proceso	- ANLA. - Delegada de la Autoridad Tradicional e indígenas de la



FECHA / LUGAR	GRUPO DE INTERÉS	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	PARTICIPANTES
			consultivo que permita avanzar a la fase de Medidas de Manejo.	Comunidad Wayuu Kamusuchiwo'u. Cerrejón.
19.may.2022	Comunidad	Programación del Segundo PreTaller de Medidas de Manejo	Correo de Cerrejón a la Comunidad acordando reunión para el segundo pretaller interno de medidas de manejo el 7 de julio de 2022.	Comunidad y Cerrejón
07.Julio.2022 Riohacha	Comunidad Indígena Kamusuchiwo'u	Reunión interna de Medidas de Manejo	Entrega de la Resolución 1010. Entrega de comentarios a la ficha de cierre, por parte de la comunidad.	ANLA, Cerrejón y Comunidad. ICANH.
04.Agosto.2022 Riohacha	Comunidad Indígena Kamusuchiwo'u	Reunión interna de Medidas de Manejo	Espacio de la comunidad para presentar consideraciones a las Medidas de Manejo.	ANLA, Cerrejón y Comunidad

RESUMEN A PARTIR DEL INFORME VIGÉSIMO QUINTO- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

1. Comunidades/Resguardos Indígenas Wayuu Mina

Durante el trimestre actual se iniciaron tres procesos consultivos con comunidades del área de afectación de La Mina, surtiéndose a la fecha la Etapa de Preconsulta y Apertura con los Resguardos Indígenas de Provincial y San Francisco y, el Asentamiento Indígena de Campo Alegre.

Con las comunidades y resguardos vecinos a La Mina se han realizado ejercicios de aprestamiento, manteniéndose el diálogo y el relacionamiento previo al inicio de los procesos consultivos. Esto ha implicado la contratación de la construcción de una Línea Base Social (en adelante LBS) que tiene como uno de sus objetivos el de disponer de un estudio socioeconómico que refleje la situación de los resguardos.

Sumado a ello se han llevado a cabo rituales espirituales wayuu en respeto por la cultura y cosmovisión indígena, contratación de rutas metodológicas y talleres de acercamientos, pasos previos y necesarios para el inicio de los procesos consultivos, pues estos contemplan entre otras cosas, la contratación de los asesores de confianza para las comunidades, logística para las reuniones de reflexión internas y las etapas oficiales.

Es importante destacar que mediante oficios remitidos por el Ministerio del Interior los días 23 de septiembre, 03 y 16 de noviembre de 2022, fueron convocados para reunión de consulta previa en



etapa de preconsulta y apertura, los resguardos indígenas de Provincial, San Francisco y el Asentamiento Indígena de Campo Alegre, respectivamente.

A continuación, el avance de las comunidades de Mina en el trimestre octubre a diciembre de 2022:

Tabla 1. Estado actual consulta Comunidades/Resguardos Indígenas Wayuu Mina

COMUNIDAD /GRUPO COMUNIDADES	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha / Actividad / Etapa)	ASESOR /EJECUTOR ACUERDOS	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
Resguardo Indígena de Provincial	7.Oct.2022. Reunión de coordinación y preparación 10.Oct. 2022. Preconsulta y apertura. 31.Oct.2022. Pretaller de impactos con ANLA. 01.Nov.2022. Pretaller de impactos con ANLA.	Eduardo Liñán	El R.I Provincial y Cerrejón nos encontramos acordando fechas para la realización de visitas de campo y reunión de Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA.	Convocatorias y actas de reuniones
Resguardo Indígena de San Francisco	13.Oct.2022. Reunión con autoridades gubernamentales para abordar la conflictividad interna. 03.Nov.2022. Reunión de socialización del componente atmosférico. 09.Nov.2022. Reunión de coordinación y preparación 17.Nov.2022. Preconsulta y apertura.	Independientes	El R.I San Francisco y Cerrejón nos encontramos acordando fechas para la realización de reunión de Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA.	Convocatorias y actas de reuniones
Asentamiento Indígena de Campo Alegre	30.Noviembre.2022. Reunión de socialización del componente atmosférico. 02.Diciembre. 2022. Preconsulta y apertura.	Fundación Uwalapuín	El R.I Campo Alegre y Cerrejón nos encontramos acordando fechas para la realización de reunión de Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA.	Convocatorias y actas de reuniones
Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo	-	Eduardo Liñán	A la fecha se dispone de un contrato de ruta metodológica establecido con la comunidad que permitirá el inicio de la consulta en el año 2023.	-



COMUNIDAD /GRUPO COMUNIDADES	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha / Actividad / Etapa)	ASESOR /EJECUTOR ACUERDOS	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
Resguardo Indígena de Trupioyacho	-	Eduardo Liñán	A la fecha nos encontramos avanzando en la concertación de la ruta metodológica.	-

1.2 Comunidades Indígenas Wayuu Línea Férrea

Tabla 2. Estado del trimestre octubre-noviembre- diciembre de 2022, consulta Comunidades/Resguardos Indígenas Línea Férrea. Las reuniones señaladas contaron con la participación de las entidades gubernamentales garantes, equipos asesores, miembros de la comunidad y empresa.

NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
1	Paraíso Km 43 Línea Férrea	5.Oct.2022. Reunión de Cotejo Impactos a cargo de la ANLA 21.Oct.2022. Reunión de Cotejo Impactos a cargo de la ANLA 11.Nov.2022. Análisis e Identificación de Impactos.	Reunión de cotejo de impactos dentro del trámite de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta de la Sentencia T-704 de 2016. Reunión de continuación de cotejo de impactos dentro del trámite de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta de la Sentencia T-704 de 2016. Se surtió etapa de consulta previa, fase análisis e identificación de impactos.	Convocatorias y actas de reuniones
1	Moloconosir Km 12 Línea Férrea	14.Oct.2022. Reunión de consulta, fase de Formulación de acuerdos y protocolización.	Surtidos los talleres internos de diálogo para llegar a un acuerdo consensuado entre la empresa y la comunidad, se desarrolla la reunión oficial de consulta el día 14 de octubre de 2022.	Convocatoria y acta de reunión
1	Warrarat	19.Oct.2022.Seguimiento de acuerdos y cierre del proceso de consulta Previa	Se surtió la Etapa de seguimiento de acuerdos y cierre bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior, con la participación de la ANLA y la Comunidad.	Convocatoria y acta de reunión
1	El Mitagro	19.Oct.2022.Seguimiento de acuerdos y cierre del proceso de consulta Previa	Se surtió la Etapa seguimiento de acuerdos y cierre bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior, con la participación de la ANLA y la Comunidad.	Convocatoria y acta de reunión



NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
1	Ulapa/Villa Robles	19.Oct.2022.Seguimiento de acuerdos y cierre del proceso de consulta Previa	Se surtió la Etapa seguimiento de acuerdos y cierre bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior, con la participación de la ANLA y la Comunidad	Convocatoria y acta de reunión
2	Comunidades Wayuu Waneshipa e Ipatu km 90 y km 87 Línea Férrea.	20.Oct.2022. Pretaller Identificación de Impactos a cargo de la ANLA.	Se realizó el taller de identificación de impactos bajo la coordinación de la ANLA y la Comunidad. acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	Acta de reunión
2	Nortechon y Kataysumana Km 74 y 75 Línea Férrea	25.Oct.2022. Reunión de Cotejo a cargo de la ANLA 07.Dic.2022. Análisis e Identificación de Impactos con DANCP	Se surtió etapa de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta y Quinta. Fase Análisis e Identificación de Impactos con las Comunidades asesoradas por Oloijirrawa.	Acta de reunión
1	Yotojoroin Km 92 Línea Férrea	27.Oct.2022.Continuación del Pretaller de Impactos con ANLA (iniciado el 30.sept.2022) 24.Nov.2022. Cotejo de los Impactos a cargo de la ANLA 15.Dic.2022. Taller de Identificación de impactos y Medidas de Manejo.	Se realizó Pretaller de identificación liderado por ANLA con la autoridad, líder y miembros de la comunidad de Yotojoroin acompañada por la Fundación Social Indígena Walekeru. Se realizó el Taller de Identificación de impactos y Medidas de Manejo con DANCP.	Convocatoria y actas de reuniones
2	Warruttamana y Shonkamana Km 47 Línea Férrea	28.Oct.2022.Reunión de Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA 10.Nov.2022. Análisis e Identificación de Impactos.	Reunión de cotejo de matriz de impactos de las comunidades Warruttamana y Shonkamana, dentro del trámite de consulta previa en cumplimiento de la orden cuarta de la Sentencia T-704 de 2016, liderado por ANLA con las autoridades, líderes, miembros de las comunidades y organización Aleewashi. Se Surtió etapa de consulta previa, fase Análisis e Identificación de Impactos con las Comunidades asesoradas por la Organización Aleewashi.	Convocatoria y actas de reunión
1	Comunidad Wayuu San Martín km 124 Línea Férrea.	19.Oct.2022. Pretaller de Identificación de Impactos con ANLA. 09.Nov.2022. Reunión de Cotejos de Impactos a cargo de ANLA.	Se realizó Pretaller de identificación de Impactos con ANLA. Se realizó la reunión de Cotejos de Impactos, bajo la coordinación de la ANLA, y la comunidad. acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu.	Convocatoria y acta de reunión



NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
		<p>09.Nov.2022. Análisis e Identificación de Impactos a cargo de DANCP</p> <p>05.Dic.2022. Formulación de Medidas de Manejo y Formulación de Acuerdos y protocolización</p>	<p>Se realizó taller de identificación de impactos bajo la coordinación de la DANCP y la Comunidad. Acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".</p> <p>Se surtieron las etapas de formulación de Medidas de Manejo y Formulación de Acuerdos y Protocolización. Posteriormente pasa a la etapa de Implementación. Acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".</p>	
8	<p>Manatshi km 66 Línea férrea</p> <p>Amasirraru km 82 Línea Férrea</p> <p>Kaiwa km 106 Línea Férrea</p> <p>Amuchen km 80 Línea férrea</p> <p>Koushotchon km 96 Línea Férrea</p> <p>Yosuru km 82 Línea Férrea.</p> <p>Koishimana km 90 Línea Férrea.</p>	<p>15. Nov.2022. Seguimiento de Acuerdos. Y Cierre de Consulta.</p>	<p>Se surtió la Etapa de Seguimiento de Acuerdos y consecuentemente Cierre de Consulta con las siete (7) comunidades pertenecientes a la Línea Férrea Asesoradas por la Fundación AINJAWA.AINAJWA.</p>	Convocatoria y acta de reunión
	<p>Comunidad Mapuain km 70 Línea Férrea</p>	<p>15. Nov.2022. Seguimiento de Acuerdos. Y Cierre de Consulta.</p>	<p>Se surtió la Etapa de Seguimiento de Acuerdos y consecuentemente Cierre de Consulta con la comunidad wayuu Mapuain perteneciente a la Línea Férrea. comunidad Independiente.</p>	Convocatoria y acta de reunión
2	<p>Waneshipa km 90 Línea férrea</p> <p>Ipatu km 87 Línea Férrea</p>	<p>17.Nov.2022. reunión de Cotejos de Impactos a cargo de ANLA</p>	<p>Se realizó el Taller de Cotejos de Impactos, bajo la coordinación de la ANLA, y la comunidad. Acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu</p>	Actas de reunión
1	<p>Comunidades Wayuu Irrowain, km 57 línea Férrea</p>	<p>21.Nov.2022 Preconsulta y Apertura</p>	<p>Se surtió la Etapa de Preconsulta y Apertura bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior, con la participación de la ANLA y la Comunidad. Acompañada por la organización Mi tierra</p>	Convocatorias y actas de reuniones
4	<p>Zawachimana km 87 Línea Férrea.</p> <p>Mañatuy km 83 Línea férrea</p> <p>Salous km 87 Línea férrea.</p> <p>Mulamana km 94 Línea Férrea.</p>	<p>21. Nov.2022.Seguimiento de Acuerdos. Y Cierre de Consulta.</p>	<p>Se surtió la Etapa de Seguimiento de Acuerdos y consecuentemente Cierre de Consulta con las cuatro (4) comunidades wayuu perteneciente a la Línea Férrea Asesorada por la Fundación Fundifuturo.</p>	Convocatorias y actas de reuniones



NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
15	Jacolimana km 80 Línea Férrea.	22. Nov.2022. Preconsulta y Apertura	Se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura con quince (15) comunidades asesoradas por el Abogado Eduardo Liñán.	Convocatorias y actas de reuniones
	Jeyuchon Km 103 Línea férrea.			
	Shara Patsuaipa km 101 Línea Férrea.			
	Surulumana km 137 Línea férrea.			
	Pirrulia km 91 Línea Férrea.			
	Pishinapu km 83 Línea Férrea.			
	Puloichon km 86 Línea férrea.			
	Waletchankat km 114 línea Férrea.			
	Alamana.Janchechi km 114 Línea férrea.			
	Luciamana- Lucramana km 130 Línea férrea.			
	Pactachonkat Pattachon. km 139 Línea Férrea.			
	Petpanachon Km 105 Línea Férrea.			
	Shimolu km 131 Línea Férrea.			
	Yosuipachon km 108 Línea Férrea.			
Maikikat Km 55 línea Férrea.				
3	Cadenachon	22.Nov.2022.Preconsulta y Apertura	De acuerdo con la convocatoria de fecha 17 de noviembre de 2022, se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura con las comunidades de Cadenachon y Wilshiwou asesoradas por la fundación Ainjawa – Ainjawa.	Convocatorias y actas de reuniones
	Wilshiwou			
1	Kululumana km 37 Línea Ferrea.	30.Nov.2022. Pretaller Identificación de Impactos a cargo de la ANLA.	Se realizó taller de identificación de impactos bajo la coordinación de la ANLA y la Comunidad. acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	Actas de reunión
15	Maikikat km 55 línea Férrea.	22.Nov.2022. Preconsulta y Apertura. 01.Dic. 2022 Pretaller de Identificación de Impactos a cargo de la ANLA.	Se realizó Preconsulta y Apertura y Pretaller de Identificación de Impactos bajo la coordinación de la ANLA. Acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	Convocatoria y acta de reunión
	Jacolimana			
	Jeyuchon			
	Patsuaipa			
	Surulumana			
	Pirrulia			
	Pishinapu			
	Puloichon			
	Waletchakat			
	Janchechi			
	Luciamana			
Pactachonkat (Pattachon)				
Petpanachon				



NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
	Shimolu			
	Yosuipachon			
2	Palenstu km 44 Línea férrea.	05. Dic.2022. Preconsulta y Apertura	Se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura dos (2) comunidades acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	Convocatoria y acta de reunión
	Mannapana Ishispa km 68 línea férrea.			
1	Aulailia km 32 línea férrea.	06.Dic.2022. Formulación de Medidas de Manejo y Formulación de Acuerdos Y protocolización	Se surtieron las etapas de formulación de Medidas de Manejo y Formulación de Acuerdos y Protocolización. Posteriormente pasa a la etapa de Implementación. Acompañadas por la Asociación de Autoridades Tradicionales "Dignidad Wayuu".	Convocatoria y acta de reunión
10	Arronshi (Arronshy) km 92	4.Oct.2022. Pretaller de identificación de impactos con ANLA.	Reuniones realizadas con el fin de dar trámite al proceso consultivo de (10) comunidades asesoradas por la fundación Ainjawa – Ainjawa.	Convocatoria y acta de reunión
	Kauchiramana (Kauchiramana) Km 107	10.Nov.2022 Reunión de cotejo de impactos ANLA.		
	Marrajalu (Marrajalu) Km 121			
	Guarrustay Km 80	22.Nov.2022. Reunión de consulta fase Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.		
	Warrulapalen 97			
	Barranquita – La Loma Km 89			
	Suptalo Km 92			
	Soshinchon 2 Km 74			
	Jichipa Km 133	6.Dic.2022. Formulación de acuerdo y protocolización.		
Rutemana Km 107				
2	Cadenachon	22.Nov.2022. Preconsulta y Apertura	De acuerdo con la convocatoria de fecha 17 de noviembre de 2022, se surtieron las etapas de Pre-consulta y Apertura con las comunidades de Cadenachon y Wilshiwou asesoradas por la fundación Ainjawa – Ainjawa.	Convocatoria y acta de reunión
	Wilshiwou			
3	Charito	08.Nov.2022. Formulación de acuerdos y protocolización.	De acuerdo con la convocatoria de fecha 24 de octubre de 2022, se surtieron las etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización con las comunidades Charito, La Horqueta I y La Horqueta II	Convocatoria y acta de reunión
	La Horqueta 1			
	La Horqueta 2			
28	Aritaimana	25.Nov.2022. Reunión de cotejo a cargo de la ANLA.	Se surtió la Etapa de Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo con 28 comunidades Acompañadas por la organización Yotirrawa	Convocatorias y actas de reuniones
	Paratparraru - Alunucachon			
	Riritana	28.Nov.2022. Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.		
	Cascajalito			
	Kutimpa			
	Kaletinsumana			
	Kalanshirra			
	Kanaan			
	Kasumana			
	La Loma			
La Curva				
La Sabana				



NÚMERO DE COMUNIDADES/GRUPO	COMUNIDAD/RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO OCT-DIC.2022 (Fecha Actividad / Etapa)	OBSERVACIÓN	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2022
	Matentamana Musamana Olonokiau Chuputchi Ichimana Ishamana Jawapiakat Jotomana Ritacion Sarrutpien Serrajuna Siwolu Waapana Walirrumana Warramaralein Zona Vereda	07.Dic.2022. Formulación de Acuerdos y Protocolización		
15	Zararaipa El Carpintero Ichipaa Jullamana Morutcu/ Morojuakowo Sutalu Jellupule Kaulamana Chichon Orokomana Wayutpa Wayuipa Maispisa Wulewulet Jaipalechi	29.Nov.2022. Formulación de Acuerdos y Protocolización	Se surtió la Etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización con las 15 comunidades asesoradas por Akuaippa	Convocatoria y acta de reunión
2	Yamain Jimolumana	11.Oct.2022. Fase de Formulación de Medidas de Manejo. 30.Nov.2022. Formulación de Acuerdos y Protocolización	Se surtió la Etapa de Formulación de Medidas de Manejo y de Formulación de Acuerdos y Protocolización con las comunidades Yamain y Jimolumana	Convocatorias y acta de reunión
1	Caracolí	12.Oct.2022. Pretaller de Impacto a cargo de ANLA. 15.Nov.2022. Reunión de Cotejo a cargo de ANLA. 16.Nov.2022. Analisis e Identificación de Impactos y Medidas de Manejo. 01.Dic.2022. Formulación de Acuerdos y Protocolización	Se surtieron las etapas del proceso de consulta previa con la comunidad Caracolí	Convocatorias y acta de reunión



1.3 Comunidades de Puerto Bolívar

Con las comunidades de Choretchon, Sarutsirra, Yokuyokutshi y Piulat, pertenecientes al sector de Media Luna, se surtió la etapa de Análisis e Identificación de Impactos el pasado 10 de agosto de 2021, sin embargo, es necesario señalar que, con relación a las 3 primeras, Cerrejón no ha podido avanzar en las siguientes etapas debido a que no se ha llegado a un preacuerdo en cuanto a los montos de compensación. A su vez, con respecto a la última, se tiene documentado la existencia de un conflicto interno que impide avanzar en el proceso consultivo, de igual manera, es importante señalar que se adelantó con la comunidad reunión de etapa de consulta previa de Formulación de Acuerdos y Protocolización el 20 de septiembre de 2022, y no fue posible surtir la etapa (Anexo 32). En todo caso, vale la pena resaltar que con estas cuatro comunidades se mantiene el relacionamiento a fin de poder continuar con el proceso consultivo ya iniciado.

1.3.1 Comunidad de Kamusuchiwo'u (Puerto Bolívar)

Tabla 4. Estado actual consulta Comunidad de Kamusuchiwo'u

FECHA / LUGAR	COMUNIDAD/RESGUARDO	ACTIVIDAD / ETAPA / REUNIÓN	DESARROLLO / OBSERVACIONES	ANEXOS
4.Ago.2022 Riohacha	Comunidad Indígena Kamusuchiwou	Reunión interna de Medidas de Manejo	Espacio de la comunidad para presentar consideraciones a las Medidas de Manejo, y concertación de visitas a las instalaciones de Puerto Bolívar (infraestructura portuaria)	-
17.Ago.2022 Puerto Bolívar	Comunidad Indígena Kamusuchiwou	Reunión interna de Medidas de Manejo	Visita de la comunidad Kamusuchiwo'u en las Instalaciones de Puerto Bolívar. Cerrejón-Comunidad.	-
25.Ago.2022 Puerto Bolívar	Comunidad Indígena Kamusuchiwo'u	Reunión interna de Medidas de Manejo	Visita de la comunidad Kamusuchiwo'u en las Instalaciones de Puerto Bolívar. Cerrejón-Comunidad.	-
1.Nov.2022 Puerto Bolívar	Comunidad Indígena Kamusuchiwou	Reunión interna de Medidas de Manejo	Visita de la comunidad Kamusuchiwo'u en las Instalaciones de Puerto Bolívar. Cerrejón-Comunidad.	-

RESUMEN A PARTIR DEL INFORME VIGÉSIMO SEXTO- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

1. Gestión y avance de las consultas por cada una de las operaciones de Cerrejón:




1.1 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de la Mina:

1.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del AAD de la Mina:

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, y además tuvo en cuenta la actualización del componente atmosférico de la Mina que se desarrolló en cumplimiento del numeral 4 del artículo 1º del Auto 4565 de 2018 de la ANLA, teniendo en cuenta que los aspectos de las temáticas de calidad de aire y ruido a actualizar son convergentes con la Sentencia y por ello requieren abordarse en el mismo espacio consultivo.

Para el primer trimestre del año 2023, se suma la etapa de preconsulta y apertura con el Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo, a las aperturadas en 2022 (comunidad Campoalegre y los resguardos indígenas de Provincial y San Francisco). La ilustración 4 muestra el resumen de estas consultas en las etapas surtidas en el primer trimestre del año 2023.

Ilustración 1 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el primer trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

COMUNIDAD /RESGUARDO INDÍGENA	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Johan Rafael Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> 22.Feb.2023. Visita técnica instalaciones La Mina Cerrejón. 7.Mar.2023 Convocatoria Análisis e identificación de impactos. 14.Mar.2023 Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. 	Etapa de Formulación de medidas de manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Recorrido de campo. Convocatoria Análisis e identificación de impactos. Acta Cotejo de impactos. Acta Análisis e identificación de impactos.



COMUNIDAD /RESGUARDO INDÍGENA	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
	<ul style="list-style-type: none"> 16.Mar.2023 Etapa Análisis e identificación de impactos. 		
<ul style="list-style-type: none"> (2). Resguardo Indígena San Francisco Cabildo Gobernador Marco Antonio Epiayu 	<ul style="list-style-type: none"> 21.Feb.2023 Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> (3). Comunidad Campoalegre Cabildo Gobernador Alvaro Humberto Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> 23.Feb.2023. Recorrido de campo. 24.Feb.2023 Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 31.Mar.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. 	Etapa de Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Recorrido de campo y Pretaller de impactos. Acta Cotejo de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> (4) Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo Cabildo Gobernador José Ángel Sapuana Gouriyu 	<ul style="list-style-type: none"> 28.Feb.2023. Convocatoria preconsulta y apertura. 23.Mar.2023. Etapa Preconsulta y apertura. 28.Mar.2023. Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y apertura. Acta Preconsulta y apertura. Acta Pretaller de impactos.

1.2 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de la Línea Férrea – LIFE.


Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han iniciado consultas con 342 comunidades del AAD de la Línea Férrea. De éstas, 301 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 298 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 342 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 291 comunidades se protocolizaron acuerdos.



De las 291 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 169 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 99 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En la ilustración 5 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 2 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el primer trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Colopontain 	<ul style="list-style-type: none"> 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 7.Feb.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (2). Sapalou Autoridad Tradicional Piso Epiayu Urariyu Km: 92 ▪ (3). Sichipoten Autoridad Tradicional María Urariyu Km: 98 ▪ (4). Suimana Autoridad Tradicional Georgina Ipuana Km: 110 ▪ (5). Mojutkio Autoridad Tradicional Josefa Pana Km: 116 ▪ (6). Iwanoure Autoridad Tradicional Alberto González Pushaina Km: 113 ▪ (7). Japuraloa Autoridad Tradicional Beatriz Yaneth Gutiérrez Medero Km:114 ▪ (8). Katuruluinsumana Autoridad Tradicional Sergio Pana Epiayu Km: 114 ▪ (9). La Trampa Autoridad Tradicional Beatriz Yaneth Gutiérrez Medero Km: 114 ▪ (10). Polumosa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 13.Feb.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Autoridad Tradicional Simi Ipuana Km: 116</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (11). Jurauri de Carrizal Autoridad Tradicional Unel Ipuana Km: 117 ▪ (12). Waalesirra Autoridad Tradicional Unel Ipuana Km: 117 ▪ (13). Yolumouchon Autoridad Tradicional Unel Ipuana Km: 118 ▪ (14). Palepaleen- Tapalepu Autoridad Tradicional Jhoan Henríquez Ipuana Km: 121 ▪ (15). Ouspa Autoridad Tradicional Reinaldo Epieyu Km: 91 ▪ (16). Santana Autoridad Tradicional Libardo Uriana Epieyu Km: 122 ▪ (17). Kayuschichon Autoridad Tradicional Rafael Ángel Epieyu Km: 114 ▪ (18). Kevirralimana Autoridad Tradicional Bertilda Gutiérrez Uriana Km: 130 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (19). Wasachen Autoridad Tradicional Fernando Epieyu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
Km: 65 <ul style="list-style-type: none"> ▪ (20). Kaulashira Autoridad Tradicional Rosendo Epinayu Km: 71 ▪ (21). Wasajerou Autoridad Tradicional Otilia Sierra Ipuana Km: 104 ▪ (22). Palenso Autoridad Tradicional Alirio Segundo Pana Km: 102 ▪ (23). Guarerapa Autoridad Tradicional Eliecer Epieyu Jusayu Km: 81 ▪ (24). Ichipa Autoridad Tradicional José Miguel Cotes Epieyu Km: 132 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.Feb.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 		acuerdos y Cierre de consulta. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (25). Kurchepen – Mamnachipa Autoridad Tradicional Neira Isabel Gracia Epinayu Km: 105 ▪ (26). Mareiguamana Autoridad Tradicional Clara Elena Garcia Epinayu Km: 102 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 9.Feb.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (27). Jerrottou Autoridad Tradicional Manuela Vanegas Jusayu Km: 83 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8.Feb.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (28). Pitulumana 1 Autoridad Tradicional Ramón Uriana Km: 17 ▪ (29). Pitulumana 2 Autoridad Tradicional Luis Ángel Epieyu Km: 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 10.Feb.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (30). Makuluntirra Autoridad Tradicional Laudelino Bernier Km: 82 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Feb.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (31). Satsapa Autoridad Tradicional Teotiste Epieyu Km: 123 ▪ (32). Namunashitou Autoridad Tradicional María Esther Velásquez Km: 122 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.Feb.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (33). Ipain Autoridad Tradicional Zunilda Rodríguez Uriana Km: 130 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23.Feb.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (34). Arruwacho Autoridad Tradicional Rosa Epieyu Km: 128 ▪ (35). Ashulamana Autoridad Tradicional Leticia Barliza Epieyu Km: 138 ▪ (36). Atachonkat Autoridad Tradicional David Uriana Km: 127 ▪ (37). Ishamana Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 15.Feb.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Elvis Epiayu Km: 45</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (38). Jalatchon – Maipisat Autoridad Tradicional Tiberio Uriana Ipuana Km: 126▪ (39). Jetudshi-Marujuipa- Ritayen Autoridad Tradicional Jaider Uriana Km: 133▪ (40). Jichinaru Autoridad Tradicional María Antonia Epieyu Km: 130▪ (41). Jullorancen Autoridad Tradicional Rosa Epiayu Km: 137▪ (42). Kasia Autoridad Tradicional Mujuten Epieyu Km: 136▪ (43). Lanshalia Autoridad Tradicional María Dolores Bartiza Pushaina Km:138▪ (44). Marañamana Autoridad Tradicional León Uriana Km: 124▪ (45). Lechemana Autoridad Tradicional Juan Uriana Urina Km: 126▪ (46). Miechin Autoridad Tradicional			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Arquímedes Puerto Mejía Km: 134</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (47). Moispa Autoridad Tradicional Ronaldo Pana Epieyu Km: 126▪ (48). Mushalerrain Autoridad Tradicional Arsenio Epieyu Km: 123▪ (49). Paramana (Paraíso) Autoridad Tradicional José Ángel Epieyu Km: 130▪ (50). Pesuapa Autoridad Tradicional María Leonor Epieyu Km: 128▪ (51). Sholomana Autoridad Tradicional María Teresa González Km: 131▪ (52). Sirrapumana Autoridad Tradicional Luis Antonio Brujes Km: 136▪ (53). Thaloulumana Autoridad Tradicional Barroso González Epieyu Km: 123▪ (54). Ullarancen Autoridad Tradicional Alfonso Rey Puerto Mejía Km: 134▪ (55). Urraichi/Pachiramana Autoridad Tradicional Antonio Epieyu			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
Km: 124 <ul style="list-style-type: none"> ▪ (56). Woranca Autoridad Tradicional Emiro Epieyu Km: 128 ▪ (57). Youren Autoridad Tradicional Margarita Epieyu Km: 103 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (58). Paraíso Autoridad Tradicional Doralisa Epinayu Km: 43 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Formulación de medidas de manejo, Formulación de acuerdos y Protocolización. ▪ 21.Mar.2023. Etapas Formulación de medidas de manejo, Formulación de acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de medidas de manejo, Formulación de acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de medidas de manejo, Formulación de acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (59). Nortechon Autoridad Tradicional Yoleida Yolima Montiel Uriana Km: 77 ▪ (60). Kataysumana Autoridad Tradicional Arelis Uriana Km: 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.Mar.2023. Pretaller de medidas de manejo, a cargo de Cerrejón. ▪ 3.Mar.2023. Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ 17.Mar.2023. Etapa Formulación de medidas de manejo. 	Formulación de acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de medidas de manejo. ▪ Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ Acta Formulación de medidas de manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (61). Manatshi/Pulowi Autoridad Tradicional Evencio Pushaina Epinayu Km: 68 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Preconsulta y apertura ▪ 8.Mar.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (62). Machetsumana Autoridad Tradicional Amalia Epiayu Km: 81 ▪ (63). Salirra Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Preconsulta y apertura. ▪ 9.Mar.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
Ana Rosa Ipuana Epiayu Km: 83			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (64). Warruttamana Autoridad Tradicional Ana Epiayu Uriana Km: 46 ▪ (65). Shonkama'ana Autoridad Tradicional Josefina Epiayu Km: 48 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Mar.2023. Pretaller de medidas de manejo. ▪ 21.Mar.2023. Taller de revisión de matriz de impactos y medidas de manejo. ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ 22.Mar.2023 Etapa Formulación de medidas de manejo. 	Formulación de acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de medidas de manejo. ▪ Acta Taller de revisión de matriz de impactos y medidas de manejo. ▪ Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ Acta de Formulación de medidas de manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (66). Kalinapiou Autoridad tradicional Rosendo Epiayu Km: 81 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.Feb.2023. Convocatoria Preconsulta y apertura. ▪ 1.Mar.2023 Etapa Preconsulta y apertura. ▪ 1.Mar.2023 Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y apertura. ▪ Acta Preconsulta y apertura. ▪ Acta Pretaller de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (67). Nueva Esperanza Autoridad Tradicional Dayanis María Epiayu Km: 26 ▪ (68). Tranket Autoridad Tradicional Eulalia Palmar Andrade Km: 43 ▪ (69). Kulikimana Autoridad Tradicional Lorena Hernández Epiayu Km: 46 ▪ (70). Mosotirra Autoridad Tradicional Ambrosio Epiayu Km: 66 ▪ (71). Kuluschon Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 7.Mar.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	Proceso de consulta cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
<p>Alana Gómez Km: 83</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (72). Cardón Autoridad Tradicional Juana Epiayu Km: 101 ▪ (73). Warirshitou Autoridad Tradicional Jorge Pito Uriana Ipuana Km: 103 ▪ (74). Wali - Apala Autoridad Tradicional Jorge Eliécer Gutiérrez Km: 105 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (75). Wuitkat – Polumotchon Autoridad Tradicional Torito Ipuana Km: 120 ▪ (76). Juyasirain 2 Autoridad Tradicional José Antonio Pushaina Km: 78 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Feb.2023 Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 7.Mar.2023 Convocatoria Análisis e identificación de impactos. ▪ 15.Mar.2023 Etapa Análisis e identificación de impactos. 	<p>Formulación de medidas de manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de impactos ANLA ▪ Convocatoria Análisis e identificación de impactos. ▪ Acta de análisis e identificación de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (77). Aranaipa Autoridad Tradicional Romero Jusayu Km: 96 ▪ (78). Botonchon Autoridad Tradicional Antonio José Enrique Epiayu Km: 58 ▪ (79). Flor del Paraíso Autoridad Tradicional Jorge Jusayu Km: 56 ▪ (80). Jaturuy Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Ene.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 22.Feb. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. (aplazada). ▪ 28.Feb.2023 Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 10.Mar.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatorias Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Acta Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Francisco Pushaina López Km: 49</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (81). Kasischon Autoridad Tradicional Rosa Agustina Boscán Jusayu Km: 59▪ (82). Kaliwacen Autoridad Tradicional María Teresa Ipuana Km: 70▪ (83). Katzaliamana Uno Autoridad Tradicional María del Rosario Ruíz Ipuana Km: 69▪ (84). Merra Autoridad Tradicional Mónica Jarariyu Abshana Km: 82▪ (85). Montep Autoridad Tradicional Ana Uriana Km: 55▪ (86). Parrusai Autoridad Tradicional Ana Natividad Madrid Km: 63▪ (87). Pesuapa Autoridad Tradicional Juan José Barros Barros Km: 46▪ (88). Tolomana Autoridad Tradicional Luis Pacheco Epieyu Km: 44▪ (89). Triyachon			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Autoridad Tradicional Carlos Jusayu Km: 53</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (90). Urrahchirrap- Ishotsimana-Guampirray Autoridad Tradicional Eugenio Macías Epiayu Km: 61 ▪ (91). Urratchirajunay Autoridad Tradicional Juan Pablo Epiayu Km: 70 ▪ (92). Waitaki Autoridad Tradicional Luis Jusayu Pushaina Km:50 ▪ (93). Guarepou Autoridad Tradicional Ramiro Epiayu Pino Km: 92 ▪ (94). Wurruruian Autoridad Tradicional Eugenio Macías Epiayu Km: 105 ▪ (95). Youspa Autoridad Tradicional Lucia Jarayiru Km: 46 ▪ (96). Orochon Autoridad Tradicional Catalina Ipuana Km: 123 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (97). Cadenachon Autoridad Tradicional Miguel Ángel Guerrero Km: 76 ▪ (99). Parajain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Feb.2023 Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Autoriad Tradicional Mireya Gouriyu Km:73</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (99). Wilchiwou Autoriad Tradicional Luis Jusayu Vanegas Km: 95 ▪ (100). Mayshen Autoriad Tradicional Seventina Isabel Pushaina Ipuana Km: 55 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (101). Iruwain Autoriad Tradicional Judith Esther Bolaños Ipuana Km: 62 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.Feb.2023. Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 17.Feb.2023 Recorrido de campo, a cargo de la ANLA. 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (102). Mayshen Autoridad Tradicional Seventina Isabel Pushaina Ipuana Km: 55 ▪ (103). Wilshiwou Autoriad Tradicional Luis Jusayu Vanegas Km: 954 ▪ (104). Parajain Autoriad Tradicional Mireya Gouriyu Km:73 ▪ (105). Cadenachon Autoriad Tradicional Miguel Ángel Guerrero Km: 76 ▪ (106). Pishinapu Autoridad Tradicional Ligia Epiayu Km: 83 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Mar.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA (aplazado). 	Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de impactos (aplazado).



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
<ul style="list-style-type: none">(107). Walechakat Autoridad tradicional Pedro José Epiayu Km: 84(108). Kalinapiou Autoridad tradicional Rosendo Epiayu Km: 81			
<ul style="list-style-type: none">(109). Mannapana Ishipa Autoridad tradicional Leonor María Mengual Epiayu Km: 68	<ul style="list-style-type: none">16.Mar.2023 Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA.	Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA.	<ul style="list-style-type: none">Acta Pretaller de impactos.
<ul style="list-style-type: none">(110). Juruolawain Autoridad tradicional Pedrito Paz Jusayu Km: 97(111). Maikikat Autoridad tradicional Carmen Gil Epiayu Km: 55(112). Jacolimana Autoridad Tradicional Moisés Epiayu Km: 80(113). Jeyuchon Autoridad Tradicional Margarita Sedeño Epiayu Km: 103(114). Shara Patsuapi Autoridad Tradicional Enilsa Epiayu Km: 101(115). Pirrulia Autoridad Tradicional Dionisia Epiayu Km: 91(116). Puloichon Autoridad Tradicional	<ul style="list-style-type: none">30.Mar.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA.	Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none">Acta Cotejo de impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE- MAR.2023
<p>Moisés Jarariyu Km: 86</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (117). Alama-Janchechi Autoridad Tradicional Cristina Epiayu Km: 114 ▪ (118). Luciamana- Lucramana Autoridad Tradicional Miguelito Epiayu Km: 130 ▪ (119). Pactachonkat (Pattachon) Autoridad Tradicional Elena Epiayu Km: 139 ▪ (120). Petpanachon Autoridad Tradicional Alberto Pushaina Km: 105 ▪ (121). Yosui pachon Autoridad Tradicional Luis Alberto Medero Galván Km: 108 ▪ (122). Surulumana Autoridad Tradicional María Cristina Palacio Epiayu Km: 137 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (123). Irramase Autoridad Tradicional Miguel Epiayu Km: 102 ▪ (124). Murrenamana Autoridad Tradicional Willian Díaz Sabino Km: 115 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2023. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta. ▪ 24.Mar.2023 Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta (aplazada por solicitud de las comunidades). 	<p>Etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de consulta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria de Seguimiento acuerdos y Cierre de consulta. ▪ Solicitud de aplazamiento grupo asesor Akuaippa.




1.3 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de Puerto Bolívar.

El sector de Media Luna lo conforman 16 comunidades wayuu, 15 de ellas en el marco de su autonomía se agruparon para llevar a cabo un sólo proceso de consulta previa, mientras que la comunidad de Kamusuchiwo'u argumentó que existían particularidades y solicitó adelantar su proceso de forma independiente. Por tanto, el reporte de las comunidades indígenas en PBV se divide en esos 2 grupos.

En la ilustración 6 se muestra gráficamente cuantas comunidades del AAD de Puerto Bolívar han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 3. Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



1.3.1 Comunidades Indígenas del sector de Media Luna del AAD de Puerto Bolívar:

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 15 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y 11 de éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos. Respecto a las 4 comunidades pendientes tenemos lo siguiente:

- Para el caso de Piulat, pese haberse adelantado el 22 de septiembre de 2022 reunión de consulta previa en etapa de Protocolización manifestaron no tener consenso para suscribir el acuerdo, razón por la cual el Ministerio del Interior consignó en el acta de la reunión *etapa no surtida*.
- Con las comunidades de Choretchon, Yokuyukutshi y Sarrutsira se mantienen los diálogos en aras de suscribir el acuerdo.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el primer trimestre del año 2023, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 1 Desarrollo del proceso consultivo de la T 704/16 en Puerto Bolívar



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1) Choretchon Autoridad Tradicional Luzmila Aristizábal Marín ▪ (2) Sarrutsira Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina ▪ (3) Yokuyukutshi Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretaller de acuerdos, a cargo de Cerrejón. 	Pretaller de acuerdos, a cargo de Cerrejón.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de acuerdos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4) Piulat Autoridad Tradicional Enrique Epinayu 		Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud convocatoria etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización para el 12.Abr.2023.

1.3.2 Comunidad de Kamsuchiwo'u del AAD de Puerto Bolívar:

Como se citó previamente, la comunidad de Kamsuchiwo'u solicitó un proceso consultivo independiente justificado en que la naturaleza de sus impactos son diferentes al resto de las comunidades del sector de Media Luna. El proceso consultivo con la comunidad data del año 2019 y como resultado de las actividades y espacios de diálogos sostenidos entre la ANLA, comunidad, equipo asesor y la empresa de pretalleres y cotejo de impactos, pretalleres de medidas de manejo, recorridos de campo y visitas técnicas en Puerto Bolívar, bajo la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior y participación de entidades gubernamentales garantes en 2021 se surtió la etapa de análisis e identificación de impactos y en febrero del 2023 la etapa de formulación de medidas de manejo.

En el trámite de esta consulta previa se analizaron las fichas del Plan de Manejo Ambiental con propuestas conjuntas de ajustes a las mismas y elaboración de la matriz del plan de compensaciones. Igualmente, en la última etapa surtida se explicó la correspondencia de las temáticas socioculturales derivadas de los recorridos y visitas técnicas con los impactos y medidas de manejo revisadas pormenorizadamente en el proceso consultivo.



A continuación, se detallan las actividades y etapas del proceso consultivo desarrolladas con la comunidad de Kamusuchiwo'u en el primer trimestre del año 2023 con la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 2 Estado actual consulta Comunidad de Kamusuchiwo'u

COMUNIDAD	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA FORMAL DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA	ANEXOS TRIMESTRE ENE-MAR.2023
▪ (1). Kamusuchiwo'u Autoridad Tradicional Ana González	▪ 25.Feb.2023. Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ 3.Mar.2023. Etapa Formulación de medidas de manejo.	Formulación de acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	▪ Convocatoria Formulación de medidas de manejo. ▪ Acta Formulación de medidas de manejo.

RESUMEN A PARTIR DEL INFORME VIGÉSIMO SEPTIMO- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

1. Gestión y avance de las consultas por cada una de las operaciones de Cerrejón:




1.4 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de la Mina

1.4.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del AAD de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, y además tuvo en cuenta la actualización del componente atmosférico de la Mina que se desarrolló en cumplimiento del numeral 4 del artículo 1º del Auto 4565 de 2018 de la ANLA, teniendo en cuenta que los aspectos de las temáticas de calidad de aire y ruido a actualizar son convergentes con la Sentencia y por ello requieren abordarse en el mismo espacio consultivo.

Para el segundo trimestre del año 2023, se suma la etapa de preconsulta y apertura con la comunidad de Luttamana, a las aperturadas (comunidad Campoalegre y los resguardos indígenas de Provincial, San Francisco y Cerro de Hatonuevo). La ilustración 2 muestra el resumen de estas consultas en las etapas surtidas en el segundo trimestre del año 2023.

Ilustración 4 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el segundo trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 3 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

COMUNIDAD /RESGUARDO INDÍGENA	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1). Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Johan Rafael Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.Jun.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Jun.2023 Respuesta DANCP MinInterior a RI Provincial sobre solicitud de activación del consentimiento previo, libre e informado (<i>la Sentencia T-704 de 2016 no determinó este tipo de participación</i>). ▪ Convocatoria etapa ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (2). Resguardo Indígena San Francisco Cabildo Gobernador Marco Antonio Epiayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.Abr.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 5.Abr.2023 Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 17.Abr.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 2.May.2023 Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 26.May.2023. Aplazamiento Formulación de Medidas de Manejo (por conflicto interno en la comunidad). 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Oficio de aplazamiento etapa de Formulación de Medidas de Manejo, emitido por la DANCP en virtud de compromiso contenido en oficio No. 2023-2-002410-015156 id 114943 de 2023.04.18. ▪ Solicitud de suspensión del proceso de Consulta Previa, enviada por los miembros del R.I. San Francisco a Cerrejón de fecha 10.May.2023. ▪ Convocatorias etapas. ▪ Respuesta de Cerrejón a la solicitud de los miembros del RI. de San Francisco de fecha 10.May.2023. ▪ Respuesta emitida por la DANCP con ocasión a la solicitud realizada por los miembros del RI San Francisco en el marco del bloqueo de la vía (“Casa e’ tabla”) del 17.Abr.2023. oficio No. 2023-2-002410-015156 id 114943 de 2023.04.18 instándoles a realizar asamblea interna. ▪ Oficio de Traslado por competencia, No. 2023-3-002410-011967 Id: 114886, enviado por la DANCP al DAIR respecto de la solicitud elevado por miembros del R. I. San Francisco a la



COMUNIDAD /RESGUARDO INDÍGENA	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
			DANCP, en el marco del bloqueo de la vía ("Casa e' tabla") del 17.Abr.2023.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (3). Comunidad Campoalegre <p style="text-align: center;">Cabildo Gobernador</p> <p style="text-align: center;">Alvaro Humberto Pushaina</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Abr.2023. Convocatoria etapa Análisis e identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 18.Abr.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos (no surtida). ▪ 23.May.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 29.May.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 29.Jun.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo (aplazada a solicitud de la comunidad). 	<p style="text-align: center;">Formulación de Mediadas de Manejo a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p style="text-align: center;">Anexo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria. ▪ Acta de Análisis e Identificación de Impactos (no surtida). ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Solicitud de la comunidad de Campoalegre a la DANCP para aplazamiento de etapa de Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (4). Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo <p style="text-align: center;">Cabildo Gobernador</p> <p style="text-align: center;">José Ángel Sapuana Gouriyu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.May.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 19.May.2023. Convocatoria etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 6.Jun.2023. Etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 28.Jun.2023. Solicitud de aplazamiento para etapa de Formulación de Medidas de Manejo. 	<p style="text-align: center;">Formulación de Medidas de Manejo.</p>	<p style="text-align: center;">Anexo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Convocatoria etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Solicitud de aplazamiento para etapa de Formulación y Medidas de Manejo, emitida por el abogado de la comunidad Dr. Eduardo Liñán Pana.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (5). Luttamana <p style="text-align: center;">Cabildo Gobernador</p> <p style="text-align: center;">Omaira Elena Machado Epiayu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Abr.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 17.May.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	<p style="text-align: center;">Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA.</p>	<p style="text-align: center;">Anexo 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura.



COMUNIDAD /RESGUARDO INDÍGENA	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">(6). Nuevo Espinal. Cabildo Gobernador Alvaro Ipuana Guariyu	<ul style="list-style-type: none">28.Jun.2023 Convocatoria Preconsulta y Apertura.2.Jun.2023. Aplazamiento Preconsulta y Apertura (a solicitud de la comunidad).	Preconsulta y Apertura, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 7 <ul style="list-style-type: none">Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura.Solicitud para aplazamiento de la etapa de Preconsulta y Apertura, presentada por el apoderado de la comunidad, Dr. Eduardo Liñán Pana.Oficio de aplazamiento para la etapa Preconsulta y Apertura, emitido por la DANCP.


1.5 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de la Línea Férrea – LIFE.

Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han iniciado consultas con 356 comunidades del AAD de la Línea Férrea. De éstas, 325 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 301 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 356 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 297 comunidades se protocolizaron acuerdos.

De las 297 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 214 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 199 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En la ilustración 5 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 5 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el segundo trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 4 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1). Nortechon Autoridad Tradicional Yoleida Yolima Montiel Uriana Km: 77 ▪ (2). Kataysumana Autoridad Tradicional Arelis Uriana Km: 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Abr.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 3.Abr.2023. Pretaller de Medidas de Manejo y líneas de inversión. ▪ 25.Abr.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta de Pretaller de Medidas de Manejo. ▪ Acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (3). Manatshi/Pulowi Autoridad Tradicional Evencio Pushaina Epiayú Km: 68 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Abr.2023. Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ 18.May.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 9</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Acta de Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (4). Machetsumana Autoridad Tradicional Amalia Epiayú Km: 81 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.May.2023. Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 22.Jun.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Solicitud para aplazamiento de recorridos de verificación de impactos, enviado por el apoderado de comunidad.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (5). Warruttamana Autoridad Tradicional Ana Epiayú Uriana Km: 46 ▪ (6). Shonkama'ana Autoridad Tradicional Josefina Epiayú Km: 48 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.May.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización (No surtida). ▪ 5.Jun.2023. Pretaller de Acuerdos. ▪ 15.Jun.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización. (no surtida). ▪ Acta Pretaller de Acuerdos. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización -FAP.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (7). Wuitkat – Polumotchon Autoridad Tradicional Torito Ipuana Km: 120 ▪ (8). Juyasirain 2 Autoridad Tradicional José Antonio Pushaina Km: 78 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.May.2023. Convocatoria etapas Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 2.Jun.2023. Etapas Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 12</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (9). Cadenachon Autoridad Tradicional Miguel Ángel Guerrero Km: 76 ▪ (10). Parajain Autoridad Tradicional Mireya Gouriyu Km:73 ▪ (11). Wilshiwou (Wulchiwou) Autoridad Tradicional Luis Jusayu Vanegas Km: 95 ▪ (12). Mayshen Autoridad Tradicional Seventina Pushaina Ipuana Km: 55 ▪ (13). Pishinapu Autoridad Tradicional Ligia Epiayu Km: 83 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Abr.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 18.May.2023. Alcance oficio No. 2023-2-002422-016444 Id: 121490 y 2023-2-002423-016746 Id:122584, Incorporación de la comunidad Lucramana -Luciamana. ▪ 23.May.2023. Etapa Análisis e definición de Impactos. (Aplazada). ▪ 28.May.2023. Convocatoria etapa Análisis e definición de Impactos. ▪ 23.Jun.2023. Etapa Análisis e definición de Impactos. 	<p>Formulación e Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior</p>	<p>Anexo 13</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Alcance oficio No. 2023-2-002422-016444 Id: 121490 y 2023-2-002423-016746 Id: 122584, incorporación de Lucramana-Luciamana convocatoria de Análisis e Identificación de Impactos, emitida por la DANCP el 18 de mayo de 2023. ▪ Solicitud aplazamiento por parte de las comunidades. ▪ Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (14). Walechakat Autoridad tradicional Pedro José Epiayu Km: 84 ▪ (15). Kalinapiou Autoridad tradicional Rosendo Epiayu Km: 81 ▪ (16). Lucramana-Luciamana Autoridad Tradicional Miguelito Epiayu Km: 130 	- / -	- / -	- / -
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (17). Irruwain Autoridad Tradicional Judith Esther Bolaños Km: 62 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.Abr.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 2.May.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 30.May.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 7.May.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 14 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos. ▪ Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Formulación y Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (18). Juruolawain Autoridad tradicional Pedrito Paz Jusayu Km: 97 ▪ (19). Maikikat Autoridad tradicional Carmen Gil Epiayu Km: 55 ▪ (20). Jacolimana Autoridad Tradicional Moisés Epiayu Km: 80 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.May.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 25.May.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 27.Jun.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. (Aplazada) 	Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 15 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Alcance a oficio No. 2023-2-002422-023703 Id 142251. Aplazamiento de convocatoria para reunión de Formulación de Medidas de Manejo, emitido por la DANCP el 22 de junio de 2023.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (21). Jeyuchon Autoridad Tradicional Margarita Sedeño Epiayu Km: 103▪ (22). Puloichon Autoridad Tradicional Moisés Jarariyu Km: 86▪ (23). Alamana-Janchechi Autoridad Tradicional Cristina Epiayu Km: 114▪ (24). Pactachonkat (Pattachon) Autoridad Tradicional Elena Epiayu Km: 139▪ (25). Petpanachon Autoridad Tradicional Alberto Pushaina Km: 105▪ (26). Yosui pachon Autoridad Tradicional Luis Alberto Medero Galván Km: 108▪ (27). Surulumana Autoridad Tradicional María Cristina Palacio Epiayu Km: 137	- / -	- / -	- / -



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (28). Irramase Autoridad Tradicional Miguel Epinayu Km: 102 ▪ (29). Murrenamana Autoridad Tradicional William Díaz Sabino Km: 115 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 3.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (30). Kalinatain Autoridad Tradicional Miguel Epinayu Km: 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.Mar.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 13.Abr.2023 Etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 27.Abr.2023. Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 28.Abr.2023. Recorridos de verificación de impactos, a cargo de la ANALA. ▪ 31.May.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 7.Jun.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos (aplazada a solicitud de las partes). ▪ 20.Jun.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 17</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Pretaller de Impactos. ▪ Acta recorridos de verificación de impactos. ▪ Acta Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Oficio emitido por la DANCP informando el aplazamiento de la etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (31). Apusitamana Autoridad Tradicional Jose Antonio Jusayu Km: 70 ▪ (32). Janulerout Autoridad Tradicional Jose Luis Ipuana Km: 62 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.Mar.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura ▪ 11.Abr.2023 Etapa Preconsulta y Apertura (4 comunidades). ▪ 19.Abr.2023. Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA (7 comunidades). 		<p>Anexo 18</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y Apertura ▪ Acta Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Acta recorridos de verificación de impactos, a cargo de la ANLA ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (33). kachulaap Autoridad Tradicional Gaspar Iguaran Epiayu Km: 54 ▪ (34). Ipasharrain Autoridad Tradicional Laida Sabino Fajardo Km: 121 ▪ (35). Shimolu Autoridad Tradicional Rosa Zoila Almazo Km: 131 ▪ (36). Jalajatshito Autoridad Tradicional María Ipuana Km: 123 ▪ (37). Salirra Autoridad Tradicional Ana Rosa Ipuana Km: 83	<ul style="list-style-type: none">▪ 24.Abr.2023. Recorridos de verificación de impactos a cargo de la ANLA (7 comunidades).▪ 17.May.2023. Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. (7 comunidades). <p style="text-align: center;">- / -</p>	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p> <p style="text-align: center;">- / -</p>	<p style="text-align: center;">- / -</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ (38). Caulasirra Autoridad Tradicional Josefiria Pushaina Km: 120 ▪ (39). Malirrow Autoridad Tradicional Ever Epiayu Km: 55	<ul style="list-style-type: none">▪ 14.Abr.2023. Etapa Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.	<p style="text-align: center;">Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 19</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acta Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (40). Kapuchirrat Autoridad Ancestral Martin Rosado Km:95 ▪ (41). Manalen Autoridad Tradicional Claro Manuel Pimienta Pushaina. Km:107 ▪ (42). Atushon Autoridad Tradicional Mercedes Leonor Uriana Km: 116 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (43). Carecaremana Autoridad Tradicional Efraín Jayariyu Km: 88 ▪ (44). Koomana Puhuy Autoridad Tradicional María de los Santos Epieyu Pushaina Km: 110 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.Abr.2023. Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ 26.May.2023. Convocatoria etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 14.Jun.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio de Interior.</p>	<p>Anexo 20</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ Convocatoria y acta de Análisis e Identificación de Impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (45). Charito Autoridad Tradicional José Miguel Gil Pushaina Km: 15	<ul style="list-style-type: none">• 5.Abr.2023 y Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.• 20.Abr.2023. Etapa Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 21 <ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.
<ul style="list-style-type: none">▪ (46). Oukule Autoridad Tradicional Manuel Constan Uriana Km: 101▪ (47). Jañurerain Autoridad Tradicional María Teresa Ipuana Km: 86▪ (48). Atunalipa Autoridad Tradicional Celina Apushana Km: 87▪ (49) Jepirol Autoridad Tradicional Miguel Pino Pushaina Km: 85▪ (50). La Loma Autoridad Tradicional Julio Ramiro Pino Tiller Km: 85	<ul style="list-style-type: none">▪ 17.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.▪ 19.Abr.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.	Proceso de consulta cerrado	Anexo 22 <ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria y acta Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (51) Nounamana Autoridad Tradicional Rosita Pino Pushaina Km: 90 ▪ (52). Ouispa Autoridad Tradicional María Luisa Pino Pushaina Km: 91 ▪ (53). Pushoulia Autoridad Tradicional José Luis Pushaina Km: 116 ▪ (54). Youre Autoridad Tradicional José Antonio Epinayu Km: 104 	- / -	- / -	- / -
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (56). Ishiroo Autoridad Tradicional Edmundo Dantes Rosado Ruíz Km: 64 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 21.Abr.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 23 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (57). Ichichon-Jirrunali Autoridad Tradicional Hernán Velázquez Epiayu Km: 131 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Abr.2023. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 24.Abr.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 24 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Poder.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (58). Tekia Autoridad Tradicional Severiano Bonivento Km: 30 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 27.Abr.2023. Aplazamiento Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta (por solicitud comunidad). ▪ 28.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ 19.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 25</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Solicitud para aplazamiento de la etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, enviada por la comunidad. ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (59). Yaitalia Autoridad Tradicional Manuel María Barros Jusayu. Km: 83 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 26.Abr.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 26</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (60). Kululumana Autoridad Tradicional Yati Paola Ipuana Km: 39S 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26.Abr.2023. Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 25.May.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 13.Jun.2023. Etapa Análisis e identificación de Impactos. (No surtida) 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 27</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta de Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos (No Surtida).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (61). Mouwasira Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Abr.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 28</p>



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Franco López Velásquez Km: 40</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (62). Querrajuli Autoridad Tradicional Segundo Virgilio Ipuana Km: 39▪ (63). Toloo (Toloo2) Autoridad Tradicional Dolores Bonivento Uriana Km: 32▪ (64). Toromana Autoridad Tradicional José Alberto Pushaina Km: 35▪ (65). Haypiamana Autoridad Tradicional Diomedes Pushaina Km: 50▪ (66).Maishen Autoridad Tradicional José María Pana Uriana. Km: 55▪ (72). Ousinaluu Autoridad Tradicional Roberto Jusayu Km: 59▪ (67). Guytuichon Autoridad Tradicional Consuelo Epiayu	- / -	- / -	<ul style="list-style-type: none">▪ Acta Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta. <p style="text-align: center; vertical-align: middle;">- / -</p>



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Km: 65</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (68). Machechi Autoridad Tradicional Ricardo Epieyu Km: 58▪ (69). Waapana Autoridad Tradicional Narciso Pushaina Pushaina Km: 70▪ (70). Palajuleen Autoridad Tradicional Antonio Bouriyu Montiel Km: 73▪ (71). Aliachikanain Autoridad Tradicional Carlos Jusayu Km: 100▪ (72). Oulowou Autoridad Tradicional Oswaldo Mengual Ipuana Km: 103▪ (73). Jaluatchon Autoridad Tradicional María Rita Epieyu Km: 100▪ (74). Apulowou Autoridad Tradicional Pedro Pushaina Km: 98	- / -	- / -	- / -



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (75). Cujicito Autoridad Tradicional José Antonio Urariyu Castillo. Km: 96▪ (76). Youren Autoridad Tradicional Alida María Freyle Uriana Km: 103▪ (77). Jalaluo-Divino Niño Autoridad Tradicional Jesús Pushaina Km: 104▪ (78). Kapui Autoridad Tradicional Efraín Jusayu Epieyu Km: 96▪ (79). Atapchon Autoridad Tradicional Buenaventura Ipuana Km: 108▪ (80). Jihen-Jurururain-Ullamou Autoridad Tradicional Nemecio Palmar Pushaina Km: 109▪ (81). Parrirumana Autoridad Tradicional Senalisa Pushaina Km: 107	-/-	-/-	-/-



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (82). Jotomana Autoridad Tradicional Efraín Aguilar Epiayu Km: 131 ▪ (83). Aluatachon Autoridad Tradicional Joaquin Uriana Km: 56 ▪ (84). Shosqui Autoridad Tradicional María Josefina Moscote Epiayu Km: 49 ▪ (85). Jaipalijunay Autoridad Tradicional Guillermo González Uriana Km: 51 ▪ (86). Karroloutamana Autoridad Tradicional María Eugenia Uriana Km: 73 ▪ (87). Zapatamana Autoridad Tradicional Aníbal Ipuana Km: 68 ▪ (89). Icheichankat Autoridad tradicional Ana Jusayu Km: 93 ▪ (90). Irruwatunalu	-/-	-/-	-/-



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Autoridad Tradicional Gabriel Epinayu Km: 45</p> <ul style="list-style-type: none"> (91). Togouchon Autoridad Tradicional Luis Alberto Ramírez Pushaina. Km: 76 			
<ul style="list-style-type: none"> (92). Yourepu Autoridad Tradicional Dario Epinayu Km: 42 	<ul style="list-style-type: none"> 5.Abr.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 2.May.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 3 y 4.May.2023. Pretaller y recorridos de impactos, a Cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e identificación de impactos a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 29</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura. Acta Pretaller y recorridos de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> (93). Atuncamana Autoridad Tradicional Rosa Uriana Km: 109 	<ul style="list-style-type: none"> 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 4.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 30</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> (94). Aulaulia Autoridad Tradicional Rodolfo Tiller Ipuana Km: 34 (95). San Martín Autoridad Tradicional Yoleidis Yaneth Pana Epieyu Km: 122 	<ul style="list-style-type: none"> 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 5.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y Acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> (96). Sarrampianumana Autoridad Tradicional Ramón Barros Km: 52 			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (97). Ishain Autoridad Tradicional Catalina Pushaina Km: 33 ▪ (98). Jatkusirra Autoridad Tradicional Lucho Epieyu Km: 46 ▪ (99). Jasalen Autoridad Tradicional Blanca Ruíz Ipuana Km: 64 ▪ (100). Porvenir Autoridad Tradicional Baron Pablo Tiller Pushaina Km: 50 ▪ (101). Maraky Autoridad Tradicional Antonio Paz Jusayu Km: 60 ▪ (102). Mapuasirain Autoridad Tradicional Marlenis Pana Arpushana Km: 56 ▪ (103). Jasakat Autoridad Tradicional Marcial Epieyu Km: 124 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.May.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura ▪ 9.May.2023. Etapa Preconsulta y Apertura (4 comunidades) ▪ 16.May.2023. Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA. (8 comunidades), ▪ 1 y 2.Jun.2023. Recorridos de Verificación de impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la ANLA.</p>	<p>Anexo 32</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa de Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Pretaller de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Acta recorridos de verificación de impactos, a cargo de la ANLA.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (104). Perramana 			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Autoridad Tradicional Imelda Ipuana Km: 44</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (105). Orroko Autoridad Tradicional Betulia Uriana Km: 53▪ (106). Aluatachon Autoridad Tradicional Carmen Palmar Km: 55▪ (107). Atuwatachon 3 Autoridad Tradicional Avelio Uriana Km: 56▪ (108). Siwolu-(Tankamana) Autoridad Tradicional Aurora Epinayu Km: 70▪ (109). Siwolu (Wimpeshi) Autoridad Tradicional Jose Reyes Epinayu Km: 77▪ (110). Mapuain Autoridad Tradicional Juana Epieyu Km: 61▪ (111). Kashaulechon Autoridad Tradicional	<ul style="list-style-type: none">▪ 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.▪ 10.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. <p style="text-align: center;">-/-</p>	<p style="text-align: center;">Proceso de consulta cerrado</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	<p>Anexo 33</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Oficio de alcance a convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta (AT Mapuain).▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. <p style="text-align: center;">-/-</p>



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Fernando Gómez Epinayu Km: 78</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (112). Maleen Autoridad Tradicional Denis Velásquez Uriana Km: 137▪ (113). Casa Eléctrica Autoridad Tradicional Luis Arturo Barliza Epieyu Km: 136▪ (114). Hitchitchon Autoridad Tradicional Ketty Uriana Km: 133▪ (115). Rutkain Autoridad Tradicional Carmita Uriana Km: 129▪ (116). Woupase Autoridad tradicional Ramón Uriana Km: 137▪ (117). Alemasain Autoridad Tradicional Alicia Segunda Ipuana Km: 108▪ (118). Youreman (Youlejunay) Autoridad Tradicional Josefa Gouriyu Pushaina			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Km: 71</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (119). Santana Autoridad Tradicional Laura Arpushana Km: 71▪ (120). Puay Autoridad Tradicional Teófilo Gómez Jusayu Km: 97▪ (121). Skepu Autoridad Tradiciona Edix Bonillo González Km: 129▪ (122). Itapare Autoridad Tradicional Juan Ipuana Pushaina Km: 121▪ (123). Botonchon 1 Autoridad Tradicional Jorge Boscán Jusayu Km: 57	-/-	-/-	-/-
<ul style="list-style-type: none">▪ (124). Kalinapalao Autoridad Tradicional Cristina Epinayu Km: 99▪ (125). Samutpio Autoridad Tradicional Elías Silva Jusayu Km: 99	<ul style="list-style-type: none">▪ 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento y Cierre de Consulta orden quinta.▪ 11.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta orden quinta.	Proceso de consulta cerrado	Anexo 34 <ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (125). Erraipa Autoridad Tradicional Teresa Urariyu Km: 100 ▪ (126). Jeyuki Autoridad tradicional Aurelio Pushaina Km: 101 ▪ (127). Jepenchon Autoridad Tradicional Rosario Epiyau Km: 98 ▪ (128). Apototpa Autoridad Tradicional José Jusayu Km: 99 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (129). Yamain Autoridad Tradicional Isabel Pushaina Km: 44 ▪ (130). Jimolumana Autoridad Tradicional Leira Epiyau Km: 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27.Abr.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 12.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 35 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (131). Carrizal Autoridad Tradicional Olga Basilisa Pana de Lindao Km: 112 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.May.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. • 16.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 36 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (132). Karinamana Autoridad Tradicional Pisada Uriana Km: 128 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.May.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 16.May.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e identificación de impactos a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.	Anexo 37 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Preconsulta y Apertura.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> (133). Makurruipia Autoridad Tradicional José Manuel Epinayu Ipuna Km: 86 	<ul style="list-style-type: none"> 19.May.2023. Pretaller de impactos, a cargo de la ANLA. 16.Jun.2023. Recorridos de verificación de impactos 		<ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de Impactos, cargo de la ANLA. Acta recorridos de verificación de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> (134). Guayacanal Autoridad Tradicional José Manuel Sierra Márquez Km: 29 	<ul style="list-style-type: none"> 15.May.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 24.May.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 7 y 8.Jun.2023. Pretaller de Impactos y Recorridos de Verificación de Impactos de a cargo de la ANLA. 	Análisis e identificación de Impactos, a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.	Anexo 38 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria. Acta preconsulta y apertura. Acta Pretaller de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> (135). Santa Ana Autoridad Tradicional Cándida Velásquez Tiles Km: 37 	<ul style="list-style-type: none"> 2.May.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 31.May.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado	Anexo 39 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> (136). Palomino Autoridad Tradicional Milton Ipuana Barros Km: 88 (137). Girigirpana Autoridad Tradicional Catalina Pushaina Ipuana Km: 84 	<ul style="list-style-type: none"> 9.May.2023. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de orden quinta. 1.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 40 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> (138). Manuyaru Autoridad Tradicional José Armando Pulido Km: 	<ul style="list-style-type: none"> 7.Jun.2023. Etapa Preconsulta y Apertura (aplazada) 	Preconsulta y Apertura a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 41 <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de aplazamiento de la etapa de Preconsulta y Apertura, enviada por la Autoridad Tradicional de Mayunaru.
<ul style="list-style-type: none"> (139). Caracolí Autoridad Tradicional Inés Epiayu De Luque Km: 18 (140). Karretamana (Carretamana) Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> 19.May.2023. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 8.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado	Anexo 42 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<p>Ángela Aguilar Ipuana Km: 31</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (141). Olokomana Autoridad Tradicional Ligia Gómez Epinayu Km: 40 ▪ (142). Panchomana Autoridad Tradicional Benancio Paz Km: 20 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (143). Waneshipa Autoridad Tradicional Javier Pushaina Km: 90 ▪ (144). Ipatu Autoridad Tradicional María Victoria Tiler Pushaina Km: 90 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.May.2023. Convocatoria etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 13.Jun.2023. Etapa de Análisis e Identificación de Impactos. 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 43</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (145). Amulluau Autoridad Tradicional Josefina Gómez Epiayu Km: 58 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.May.2023. Convocatoria etapa de Preconsulta y Apertura. ▪ 16.Jun.2023. Etapa de Preconsulta y Apertura. 	<p>Pretaller de Impactos.</p>	<p>Anexo 44</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (146). Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor María Mengual Km: 68 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.Jun.2023. Recorrido de Verificación de impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 45</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Recorrido de Verificación de impactos, a cargo de la ANLA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (147). La Horqueta I Autoridad Tradicional Jaime Pushaina Km: 17 ▪ (148). La Horqueta II Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.May.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 22.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 46</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Seguimiento y Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
Lorenza Pérez Pushaina Km: 17			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (149). Luluwawain Autoridad Tradicional Everino González Km: 100 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.Jun.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 27.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 47 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (150). Jetchon (Jepchon) Autoridad Tradicional Pablo Ipuana Epiayu Km: 47 ▪ (151). Majayulumana (Majayurumana) Autoridad Tradicional María Ipuana Km: 47 ▪ (152). Ourrurumana (Ourujumana_Oururumana) Autoridad Tradicional Miriam Urariyu Ipuana Km: 49 ▪ (153). Palastaule (Palestaule) Autoridad Tradicional Manuel Ipuana Km: 34 ▪ (154). San José Autoridad Tradicional Claudio Jesús Gámez Km: 24 ▪ (155). Talumasepa (Talumasepu) Autoridad Tradicional Emilia Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.Jun.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 28.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. <p style="text-align: center;">-/-</p>	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 48 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. <p style="text-align: center;">-/-</p>




GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
Km: 49			

1.6 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de Puerto Bolívar.

El sector de Media Luna lo conforman 16 comunidades wayuu, 15 de ellas en el marco de su autonomía se agruparon para llevar a cabo un sólo proceso de consulta previa, mientras que la comunidad de Kamusuchiwou argumentó que existían particularidades y solicitó adelantar su proceso de forma independiente. Por tanto, el reporte de las comunidades indígenas en PBV se divide en esos 2 grupos.

En la ilustración 4 se muestra gráficamente cuantas comunidades del AAD de Puerto Bolívar han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 6 Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



1.6.1 Comunidades Indígenas del sector de Media Luna del AAD de Puerto Bolívar:

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 16 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y 12 de éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos, 4 en seguimiento de acuerdos y 4 cerradas. Respecto a las 3 comunidades pendientes tenemos lo siguiente:

- Con las comunidades de Choretchon, Yokoykutshi y Sarrutsira se mantienen los diálogos en aras de suscribir el acuerdo.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el segundo trimestre del año 2023, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 5 Desarrollo del proceso consultivo de la T 704/16 en Puerto Bolívar

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1) Choretchon Autoridad Tradicional Luzmila Aristizábal Marín ▪ (2) Sarrutsira Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina ▪ (3) Yokoyukutshi Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Abr.2023. Taller de Preacuerdos. ▪ 8.May.2023. Mesa de diálogo post bloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar. ▪ 16.May.2023. Continuación mesa de diálogo post bloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar. ▪ 25.May.2023. Continuación mesa de diálogo post bloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar. ▪ 28.Jun.2023. Continuación mesa de diálogo post bloqueo de las instalaciones de Puerto Bolívar 	<p>Pretaller de acuerdos, a cargo de Cerrejón.</p>	<p>Anexo 49</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Taller de Preacuerdos. ▪ Acta de mesa de diálogo post bloqueo del 8.May.2023. ▪ Acta continuación mesa de diálogo post bloqueo del 16.May.2023. ▪ Acta continuación mesa de diálogo post bloqueo del 25.May.2023. ▪ Acta continuación mesa de diálogo post bloqueo del 28.Jun.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4) Piulat Autoridad Tradicional Enrique Epinayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.Mar.2023 Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización ▪ 12.Abr.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización 	<p>Seguimiento de acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 50</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapas de Formulación de Acuerdos y Protocolización para el 12.Abr.2023. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (5). Koushimana II Autoridad Tradicional Johana Patricia Romero Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.May.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 21.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 51</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (6). Ko'ushimana Autoridad Tradicional Caicer Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.Jun.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 52</p>



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none">▪ (7). Aturrutchon Autoridad Tradicional Caicer Uriana Km: 144 ▪ (8). Kasushi Autoridad Tradicional Caicer Uriana	<ul style="list-style-type: none">▪ 23.Jun.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.		<ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria y acta de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.

1.6.2 Comunidad de Kamusuchiwo'u del AAD de Puerto Bolívar:

Para el trimestre abril – junio de 2023 no se sostuvieron reuniones de consulta previa con esta comunidad. Sin embargo, a continuación, se detalla el estado de avance del proceso consultivo con la comunidad de Kamusuchiwo'u.

Tabla 6 Estado actual consulta Comunidad de Kamusuchiwo'u

COMUNIDAD	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA FORMAL DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1). Kamusuchiwo'u Autoridad Tradicional Ana González 	La última etapa surtida fue Formulación de Mediadas de Manejo el 3.Mar.2023.	Formulación de acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	N/A

RESUMEN A PARTIR DEL INFORME VIGÉSIMO OCTAVO- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

2. Orden Tercera de la Sentencia T 704 de 2016

Para el período correspondiente al trimestre que se reporta en este informe 28, la DANCP convocó nuevamente las etapas de Seguimiento de Acuerdos y Cierre y por petición del Abg. Eduardo Liñán fue cancelada (Anexo 2 Convocatoria y Aplazamiento).

Por su parte, con la comunidad Kamusuchiwo'u se logró la Formulación de Acuerdos y Protocolización, así como el Cierre de Consulta.

Tabla 7 Estado actual consulta Comunidad de Kamusuchiwo'u

COMUNIDAD	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA FORMAL DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA	ANEXOS TRIMESTRE ABR- JUN.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Kamusuchiwo'u Autoridad Tradicional Ana González 	<ul style="list-style-type: none"> 15.Sep.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización orden 3°. 22.Sep.2023. Etapa Formulación de Acuerdo, y Protocolización y Cierre de Consulta, Orden 3ra. 	Proceso de Consulta cerrado.	Anexo 3 <ul style="list-style-type: none"> Acta Formulación de Acuerdo, y Protocolización y Cierre de Consulta, Orden 3ra.

ESTADO DE LAS CONSULTAS DE LAS ÓRDENES 4ª y 5ª

2.1 Consultas en el área de afectación directa (AAD) de la Mina


2.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del AAD de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, y además tuvo en cuenta la actualización del componente atmosférico de la Mina que se desarrolló en cumplimiento del numeral 4 del artículo 1º del Auto 4565 de 2018 de la ANLA, teniendo en cuenta que los aspectos de las temáticas de calidad de aire y ruido a actualizar son convergentes con la Sentencia y por ello requieren abordarse en el mismo espacio consultivo.



Para el segundo trimestre del año 2023, se suma la etapa de preconsulta y apertura con la comunidad de El Rocío a las aperturadas (comunidad Campoalegre y los resguardos indígenas de Provincial, San Francisco, Cerro de Hatonuevo y Luttamana). La ilustración 2 muestra el resumen de estas consultas en las etapas surtidas en el tercer trimestre del año 2023.

Ilustración 7 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el tercer trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 8 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Johan Rafael Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> 31.Ago.2023. Pretaller de Acuerdos. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 4 <ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de Acuerdos.
<ul style="list-style-type: none"> (2). Comunidad Campoalegre Cabildo Gobernador Alvaro Humberto Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> 11.Jul.2023. Solicitud de aplazamiento de convocatoria para Formulación de Medidas de Manejo, enviada por Cerrejón a la DANCP. 12.Jul.2023. Respuesta de la comunidad de Campoalegre a solicitud de aplazamiento del 11.Jul.2023 enviada por Cerrejón. 31.Jul.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 17.Ago.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 5 <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de aplazamiento de convocatoria para Formulación de Medidas de Manejo, enviada por Cerrejón a la DANCP. Respuesta de la comunidad de Campoalegre a solicitud de aplazamiento del 11.Jul.2023 enviada por Cerrejón. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> (3). Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo Cabildo Gobernador José Ángel Sapuana Gouriyu 	<ul style="list-style-type: none"> 6.Jul.2023. Convocatoria etapa de Formulación de Medidas de Manejo. 24.Jul.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 6 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> (4). Luttamana Cabildo Gobernador Omaira Elena Machado Epiayu 	<ul style="list-style-type: none"> 11.Ago.2023. Pretaller de Impactos. 7.Sep.2023. Recorrido de Impactos. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 7 <ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> (5). El Rocío Cabildo Gobernador Leobardo Alberto Sierra 	<ul style="list-style-type: none"> 16.Ago.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 24.Ago.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 8 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
	<ul style="list-style-type: none">11 y 12.Sep.2023. Pretaller de Identificación de Impactos		<ul style="list-style-type: none">Acta Pretaller de Identificación de Impactos.

En cuanto al Resguardo indígena San Francisco, tal y como se reportó en el vigésimo séptimo informe de cumplimiento, presenta un conflicto interno que ha impedido el avance del proceso consultivo. No obstante, el 21 de septiembre de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión en el RI de San Francisco, precedida por el Dr. Alvaro Echeverry-Director de la DANCP, la cual, tuvo por objeto mediar en el conflicto interno que atraviesa esta comunidad. Es de anotar que, por solicitud del abogado Eduardo Liñán Pana, Cerrejón no pudo participar.

Respecto de Resguardo Indígena de Nuevo Espinal, hemos atendido las solicitudes de la comunidad. Como consecuencia de ello, se han desplegado una serie de actuaciones y reuniones internas que nos han permitido alcanzar un acuerdo respecto de la ruta metodológica, por lo que se espera prontamente dar inicio al proceso de consulta previa con esta comunidad. (Anexo 9)



2.1.2 Consulta con comunidades Afros sector Mina

En aras de dar cumplimiento a la sentencia objeto de este informe, la empresa ha desplegado una serie de actividades dentro del marco de la debida diligencia, con el propósito de hacer una identificación preliminar de las comunidades Afrodescendientes objeto de Consulta Previa. En línea con ello, la empresa llevó a cabo la contratación de un grupo interdisciplinario de profesionales compuesto por (i) un Especialista en Relacionamiento y Consulta Previa y (ii) dos Analistas Sociales, profesionales que estarán a cargo de realizar, entre otras cosas, un análisis integral de los registros en los libros de control municipal correspondiente a grupos auto reconocidos: Consejos Comunitarios, Organizaciones de base y demás formas de expresión organizativa de Comunidades Negras y Afrocolombianas.

Adicionalmente, hemos radicado las solicitudes de certificaciones de consejos comunitarios Afrodescendientes, en las respectivas alcaldías de Albania, Barrancas y Hatonuevo (Anexo 10 Afros).

Actualmente, en el marco del cumplimiento de la debida diligencia nos encontramos realizando los análisis internos correspondientes que nos permitan determinar las posibles afectaciones directas respecto de las diferentes comunidades afros a efectos de establecer la procedencia de los procesos consultivos con estas.

De esta manera, le informamos que se iniciará un primer acercamiento con las comunidades con las cuales la empresa ha sostenido un relacionamiento histórico, siendo estas.

Tabla 9 Inicio de actividades con comunidades Afros

COMUNIDAD	ACTIVIDAD	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD
▪ Los Remedios	Diálogo previo	6.Oct.2023
▪ Barrancón	Diálogo previo	10.Oct.2023

2.2 Consultas con comunidades Wayuu en el área de la Línea Férrea – LIFE.


Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han identificado 418 comunidades wayuu en el área de afectación directa de la operación, de la cuales, se han iniciado consultas con 361 comunidades de la Línea Férrea. De éstas, 336 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 331 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 361 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 335 comunidades se protocolizaron acuerdos.

De las 323 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 245 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 236 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En la ilustración 5 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.



Ilustración 8 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el tercer trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 10 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Manatshi/Pulowi Autoridad Tradicional Evencio Pushaina Epiayú Km. 68 	<ul style="list-style-type: none"> 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 13.Jul.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 4.Sep.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 13.Sept.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 11 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y acta etapa Análisis e Identificación de Impactos. Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> (2). Surulumana Autoridad Tradicional María Cristina Palacio Epiayú / Zoila Velásquez Km. 137 	<ul style="list-style-type: none"> 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 7.Jul.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 12 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> (3). Irruwain Autoridad Tradicional Judith Esther Bolaños Km. 62 	<ul style="list-style-type: none"> 31.Ago.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 7.Sep.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 13 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> (4). Juruolawain Autoridad tradicional Pedrito Paz Jusayú Km. 97 (5). Maikikat Autoridad tradicional Carmen Gil Epiayú Km. 55 (6). Puloichon Autoridad Tradicional Moisés Jarariyú Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. (Puloichon, Alamana-Janchechi, Pactachonkat (Pattachon), Maikikat, Yosuiyachon y Juruolawain). 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. (Machetsumana). 7.Jul.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. (Puloichon, Alamana-Janchechi, Pactachonkat (Pattachon), Maikikat, Yosuiyachon y Juruolawain). 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 14 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y acta Formulación de Medidas de Manejo. (Puloichon, Alamana-Janchechi, Pactachonkat (Pattachon), Maikikat, Yosuiyachon y Juruolawain) Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo (Machetsumana). Acta Formulación de Medidas de Manejo. (Puloichon, Alamana-



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (7). Alamana-Janchechi Autoridad Tradicional Cristina Epiayu Km. 114 ▪ (8). Pactachonkat (Pattachon) Autoridad Tradicional Elena Epiayu Km. 139 ▪ (9). Yosui pachon Autoridad Tradicional Luis Alberto Medero Galván Km. 108 ▪ (10). Machetsumana Autoridad Tradicional Amalia Epiayu Km. 81 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Jul.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo (Machetsumana). ▪ 13.Sep.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 22.Sep.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 		<p>Janchechi, Pactachonkat (Pattachon), Maikikat, Yosui pachon y Juruolawain).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo (Machetsumana). ▪ Convocatoria y acta de Formulación de Acuerdo y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (11). Kalinatain Autoridad Tradicional Miguel Epiayu Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.Ago.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 15.Ago.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 15</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (12). Apusalimana Autoridad Tradicional José Antonio Jusayu Km. 70 ▪ (13). Janulerout Autoridad Tradicional José Luis Ipuana Km. 62 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. (Apusalimana, Janulerout, Kachulaap, Ipasharrain, Shimolu, Jalajatshito y Salirra). ▪ 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. ▪ Convocatoria y acta Formulación de Medidas de Manejo de Jeyuchon y Jacolimana.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (14). Kachulaap Autoridad Tradicional Gaspar Iguarán Epiayu Km. 54 ▪ (15). Ipasharrain Autoridad Tradicional Laida Sabino Fajardo Km. 121 ▪ (16). Wilshiwou Autoridad Tradicional Luis Jusayu Vanegas Km. 95 ▪ (17). Parajain Autoridad Tradicional Mireya Gouriyu Km. 73 ▪ (18). Mayshen Autoridad Tradicional Seventina Pushaina Ipuana Km. 55 ▪ (19). Cadenachon Autoridad Tradicional Miguel Ángel Guerrero Km. 76 ▪ (20). Pishinapu Autoridad Tradicional Ligia Epiayu 	<p>(Jeyuchon, Jacolimana y Petpanachon).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ 7.Jul.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. (Jeyuchon, Jacolimana y Petpanachon). ▪ 26.Jul.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. (Apusilamana, Janulerout, Kachulaap, Ipasharrain, Shimolu, Jalajatshito y Salirra). ▪ 27.Jul.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ 31.Jul.2023 Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. (Wilshiwou Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ 14.Ago.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización (No surtida), se reprograma de común acuerdo entre la empresa y las comunidades (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ 18.Ago.2023. Formulación de Acuerdos y Protocolización (Apusalimana, Janulerout, Kachulaap, 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo. (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat). ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. (Wilshiwou). ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización (No surtida), (Wilshiwou, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu y Walechakat).



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<p>Km. 83</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (21). Walechakat Autoridad tradicional Pedro José Epiayu Km. 84 ▪ (22). Kalinapiou Autoridad tradicional Rosendo Epiayu Km. 81 ▪ (23). Lucramana-Luciamana Autoridad Tradicional Miguelito Epiayu Km. 130 ▪ (24). Jacolimana Autoridad Tradicional Moisés Epiayu Km. 80 ▪ (25). Jeyuchon Autoridad Tradicional Margarita Sedeño Epiayu Km. 103 ▪ (25). Shimolu Autoridad Tradicional Rosa Zoila Almazo Km. 131 ▪ (26). Jalajatshito Autoridad Tradicional 	<p>Ipasharrain, Salirra, Shimolu y Jalajatshito) Aplazada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Sep.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. (Apsalimana, Janurelout, Kachulaap, Ipasharrain, Wilshiwou, Parajain, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu, Walechekat, Kalinapiou, Luciamana-Lucramana Jacolimana, Jeyuchon, Petpenachon, Salirra, Shimolu y Jalajashito). ▪ 21.Sep.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. (Apsalimana, Janurelout, Kachulaap, Ipasharrain, Wilshiwou, Parajain, Mayshen, Cadenachon, Pishinapu, Walechekat, Kalinapiou, Luciamana-Lucramana, Jacolimana, Jeyuchon, Petpenachon, Salirra, Shimolu y Jalajashito). 		



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<p>María Ipuana Km. 123</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (27). Petpanachon Autoridad Tradicional Alberto Pushaina Km. 105 ▪ (28). Salirra Autoridad Tradicional Ana Rosa Ipuana Km. 83 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (29). Carecaremana Autoridad Tradicional Efraín Jayariyu Km. 88 ▪ (30). Koomana-Puhy Autoridad Tradicional María de los Santos Epieyu Pushaina Km. 110 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Jul.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medadas de Manejo. ▪ 3.Ago.2023 Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio de Interior.</p>	<p>Anexo 17</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Formulación de Medadas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (31). Kululumana Autoridad Tradicional Yali Paola Ipuana Km. 39 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26.Jul.2023 Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 10.Ago.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 18</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (32). Yourepu Autoridad Tradicional Darío Epinayu Km. 42 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Jun.2023.Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos ▪ 6. Jul.2023. Cotejo de impactos a cargo de la ANLA. ▪ 25.Jul.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos (aplazada por la DANCP mediante oficio con ID No. 164480 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP Ministerio del Interior</p>	<p>Anexo 19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Cotejo de Impactos ▪ Oficio con ID No. 164480 mediante el cual se aplaza la convocatoria de fecha 28.Jun.2023.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.Jul.2023 Continuación Cotejo de Impactos. ▪ 31.Ago.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos ▪ 5.Sep.2023.Etapa Análisis e Identificación de Impactos 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta continuación Cotejo de Impactos ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (33). Karinamana Autoridad Tradicional Pisada Uriana Km. 128 ▪ (34). Makurruipia Autoridad Tradicional José Manuel Epinayu Ipuana Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.Sep.2023. Acta Cotejo de Impactos. 	Análisis e identificación de impactos a cargo de la DANCP Ministerio del Interior.	Anexo 20 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (35). Yoski-Ruii Autoridad Tradicional Ángela María Machado Km. 92 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 10.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 21 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (36). Alullain Autoridad Tradicional Hermes Alberto Agilar Pushaina Km. 121 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.Jul.2023.Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de orden quinta. ▪ 25.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdo y Cierre de orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 22 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (37). Yutaho Autoridad Tradicional José Barros Epiayu Km. 43 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Jul.2023. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 11.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 23 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (38). Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor María Mengual Km. 68 ▪ (39). Guayacanal Autoridad Tradicional José Manuel Sierra Márquez Km. 29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26.Jul.2023.Convocatoria etapa Análisis e identificación de impactos. ▪ 8-9.Ago.2023 Cotejo de Impactos. ▪ 9.Ago.2023. Etapa Análisis e identificación de impactos (No surtida). 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 24</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (40). Karraishirra Autoridad Tradicional José Agustín Fernández Uriana Km. 105 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 14.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 25</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (41). Iperrain-Pashara- Poloyomana Autoridad Tradicional Lázaro Pacheco Epieyu Km. 135 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Jun.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 14.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta (No surtida). 	<p>Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 26</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (42). Arronshy Autoridad Tradicional Jhon Jairo Frontado García Km. 92 ▪ (43). Barranquita (La Loma) Autoridad Tradicional Daniel Ipuana Km. 89 ▪ (44). Jichipaa Autoridad Tradicional Jairo Alfonso Gutiérrez Km.132 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta. ▪ 1.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 27</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (45). Kauchirramana- Los Olivos Autoridad Tradicional Pedro Pablo Gómez Gómez Km.107 ▪ (46). Marrajalu Autoridad Tradicional Félix Fernando Ipuana Km. 120 ▪ (47). Rutemana Autoridad Tradicional Luzmila Mercedes Monsalve Ipuana Km. 107 ▪ (48). Suptalu Autoridad Tradicional Felipe Epieyu Urrariyu Km. 92 ▪ (49). Warrulapalen Autoridad Tradicional Mario Jusayu Km. 97 <p>Simón Epiayu</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (50). Atuschon Autoridad Tradicional Damasa Dionisia Vanegas Km. 95 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 2.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	<p>Anexo 28</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (51). Palepalen Autoridad Tradicional Martín Junior Pushaina Km. 119 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 4.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 29</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (52). Jellupule Autoridad Tradicional Camilo Urariyu Km. 93 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3. Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 8.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. (no surtida, la comunidad no se presentó al sitio de la reunión por actividades propias de la misma) ▪ 9.Ago.2023. Alcance convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 11.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexo 30</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta ▪ Acta instalación de reunión y constancia de reprogramación de reunión. ▪ Alcance convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (53). Mapuamana Autoridad Tradicional Juan Carlos Fernández Km. 70 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 11.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (54). Pir-Pir Autoridad Tradicional María Eugenia Pacheco Km. 33 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 16.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 32</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (55). Juyasirain Autoridad Tradicional Miguel Almazo Pushaina Km. 78 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 23.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 33</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (56). Paraíso Autoridad Tradicional Doralisa Epinayu Km. 43 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 25.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (57). Zarrarapa (Zarraraipa) Autoridad Tradicional Celina Ipuana Jusayu Km. 77 ▪ (58). El Carpintero Autoridad Tradicional Celina Ipuana Jusayu Km. 77 ▪ (59). Ichipaa Autoridad Tradicional Isabel Natalia Pana Km. 80 ▪ (60). Jullamana Autoridad Tradicional Benito Pushaina Km. 81 ▪ (61). Morujutkuwo (Morutcu) Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta Wuitkat-Pulomochon y Juyasirain 2. ▪ 18.Ago.2023. Solicitud de Aplazamiento emitida por la Organización Akuaippa correspondiente a la convocatoria del 1.Ago.2023 etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta con las comunidades Wuitkat-Pulomochon y Juyasirain 2 ▪ 22.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden quinta con las comunidades de Wuitkat y Juyasirain 2, No surtida ▪ 22.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden quinta. Con las comunidades de Zarrarapa y otras. ▪ 28.Ago.2023. Alcance convocatoria emitida por la DANCP el 22.Ago.2023 	<p>Proceso de consulta cerrado.</p>	<p>Anexos 35</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta Wuitkat-Pulomochon y Juyasirain 2. ▪ Solicitud de Aplazamiento emitida por la Organización Akuaipaa correspondiente a la convocatoria del 1.Ago.2023 etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta con las comunidades Wuitkat-Pulomochon y Juyasirain 2 . ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden quinta con las comunidades de Wuitkat y Juyasirain 2, No surtida. ▪ Oficio de alcance convocatoria emitida por la DANCP el 22.Ago.2023 y se incluye a la comunidad de Wuitkat y Juyasirain 2.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<p>Jorge Luis González Km. 82</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (62). Sotalu Autoridad Tradicional Cecilia Urariyu Km. 92▪ (63). Kaulamana Autoridad Tradicional Ramón Pushaina Pana Km. 112▪ (64). Chichon Autoridad Tradicional Natividad Matilde Gutiérrez Km.114▪ (65). Olokomana Autoridad Tradicional Ligia Gómez Epinayu Km. 40▪ (66). Wayutpa Autoridad Tradicional Jesús Pushaina Km. 121▪ (67). Wayuipa Autoridad Tradicional Molino Pushaina Km. 123▪ (68). Maizpiza	<p>y se incluye a la comunidad de Wuitkat y Juyasirain 2.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 29.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden quinta.		<ul style="list-style-type: none">▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<p>Autoridad Tradicional Angelina Uriana Km. 125</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (69). Wulewuelet Autoridad Tradicional Pablo Uriana Km. 130 ▪ (70). Jaipalechi-Ruripumana Autoridad Tradicional Eduardo Antonio Pana Epieyu Km. 116 ▪ (71). Wuitkat – Polumotchon Autoridad Tradicional Torito Ipuana Km. 120 ▪ (72). Juyasirain 2 Autoridad Tradicional José Antonio Pushaina Km. 78 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (73). Pinski Autoridad Tradicional José Prudencio Pushaina Km. 27 ▪ (74). Los Maticos Autoridad Tradicional Luis Ángel Pushaina Km. 24 ▪ (75). Nuevo Amancer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.Ago.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 29.Ago.2023. Aplazamiento de la convocatoria emitida el 15.Ago.2023. ▪ 30.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Aplazada por solicitud de las comunidades. ▪ 7.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. Pinski, Los 	Cierre de Consulta orden quinta.	<p>Anexo 36</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta ▪ Solicitud de aplazamiento de reunión de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta presentada por Aiwa ▪ Aplazamiento. ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<p>Autoridad Tradicional María Estenis Palmar González Km. 26</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (76). Guasimal Autoridad Tradicional Antonio Palmar Pushaina Km. 29▪ (77). Lumakad Autoridad Tradicional Edgar Bonivento Pushaina Uriana Km. 24▪ (78). Jurimkal Autoridad Tradicional José Prudencio Pushaina Km. 27▪ (79). Jatto Autoridad Tradicional Matilde Sierra Epinayu Km. 32▪ (80). Cadenita Autoridad Tradicional Sarario Fernández Km. 31▪ (81). Campo Herrera Autoridad Tradicional Mirian del Carmen Pushaina Km. 8	<p>Maticos, Nuevo Amancer, Guasimal, Lumakad, Jurimkal, Jurimkal, Jatto, Cadenita, Campo Herrera, Waikaparraí y Warishitou-El Milagro).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 19.Sep.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos (Pinski, Los Maticos, Nuevo Amancer, Guasimal, Lumakad, Jurimkal, Jurimkal, Jatto, Cadenita, Campo Herrera, Waikaparraí y Warishitou-El Milagro). No surtida.		



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (82). Waikaparraí Autoridad Tradicional Alberto Ipuana Km. 31 ▪ (83). Warishitou-El Milagro Autoridad Tradicional Rosalba Bonivento Epieyu Km. 27 ▪ (84). Urapa Autoridad Tradicional Luis Ángel González González Km. 21 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (85). Woluwompana Autoridad Tradicional Rosalinda Peñalver Pushaina Km. 68 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31.Ago.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 6.Sep.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Pretaller de Impactos.	Anexo 37 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (86) Apuha Autoridad Tradicional Francisco Epieyu Km. 90 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.Sep.2023. Convocatoria Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Acuerdo orden quinta. ▪ 11.Sep.2023. Alcance a Convocatoria del 7.Sep.2023. ▪ 20Sep.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Acuerdo orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 38 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria, alcance y acta Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Acuerdo orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (87).Atauchon Autoridad Tradicional Hercilia Josefa Gómez Pana Km. 108 ▪ (88). Suruipa Autoridad Tradicional José Manuel Roys Pana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.Sep.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 28.Sep.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Pretaller de Impactos	Anexos 39 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
Km. 107 <ul style="list-style-type: none">▪ (89). Kallusen Autoridad Tradicional Humberto Casseres Pushaina Km. 81 ▪ (90). Pulowi Autoridad Tradicional Rosa Pushaina Km. 68			
<ul style="list-style-type: none">▪ (91). Warruttamana Autoridad Tradicional Ana Epinayu Uriana Km. 46	<ul style="list-style-type: none">▪ 18.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta.	Proceso de Consulta cerrado.	Anexo 40 <ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta.▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta.▪






2.3 Consultas con Wayuu en el área de Puerto Bolívar.

El sector de Media Luna lo conforman 16 comunidades wayuu, 15 de ellas en el marco de su autonomía se agruparon para llevar a cabo un sólo proceso de consulta previa, mientras que la comunidad de Kamusuchiwo´u argumentó que existían particularidades y solicitó adelantar su proceso de forma independiente. Por tanto, el reporte de las comunidades indígenas en PBV se divide en esos 2 grupos.

En la ilustración 4 se muestra gráficamente cuantas comunidades del AAD de Puerto Bolívar han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 9 Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



2.3.1 Comunidades Indígenas del sector de Media Luna de Puerto Bolívar:

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 16 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y 16 de éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos, 12 en seguimiento de acuerdos y 12 cerradas. Respecto a las 3 comunidades pendientes tenemos lo siguiente:

- Con las comunidades de Choretchon, Yokoyukutshi y Sarrutsira se mantienen los diálogos en aras de suscribir el acuerdo.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el tercer trimestre del año 2023, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 11 Desarrollo del proceso consultivo de la T 704/16 en Puerto Bolívar

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1). Casa Blanca Autoridad Tradicional Elvis Antonio Romero Sanchez ▪ (2). Pioulekat Autoridad Tradicional José David Epieyu ▪ (3). Youreru Autoridad Tradicional Juvenal Epieyu ▪ (4). Warrerushi Autoridad Tradicional Felicia Pushaina Epieyu ▪ (5). Jalalaru Autoridad Tradicional Ramón Uriana ▪ (6). Edkimana Autoridad Tradicional José Uriana ▪ (7). Piulat Autoridad Tradicional Enrique Epiayú 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 25.Jul.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 41</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (8).Lechemana Autoridad Tradicional Simón Epiayú 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.Jul.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 42</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2023
	<ul style="list-style-type: none">1.Ago.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta.		<ul style="list-style-type: none">Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta



1.1.1 Comunidad de Kamusuchiwo'u del sector de Puerto Bolívar:

Para el trimestre julio – septiembre de 2023 no se sostuvieron reuniones de consulta previa con esta comunidad en el marco de la orden quinta.



RESUMEN A PARTIR DEL INFORME VIGÉSIMO NOVENO- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

3. Gestión de la DANCP del Ministerio del Interior para la declaratoria de Procedencia de la consulta ordenada por la Sentencia T-704 de 2016

Como se ha reportado por parte de Cerrejón en el proceso de cumplimiento del fallo y a propósito de la contestación de algunos incidentes de desacato o acciones de cumplimiento del mismo, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, dentro del proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-704 de 2016, en reiteradas oportunidades ha manifestado a empresa que:

“Para el caso de autos la realización del proceso de consulta previa procede cuando la Empresa Cerrejón Limited, determine las comunidades que han sido afectadas, en el marco de lo establecido en la mencionada orden quinta y en los numerales 5.42 y 5.43 de la citada providencia.”

“En este sentido es la empresa Carbones del Cerrejón Limited, quien debe realizar las acciones pertinentes para la mencionada determinación, y de ser del caso, notificarlo a esta Autoridad para que se emita la respectiva convocatoria en etapa de preconsulta y Apertura, en garantía del derecho fundamental a la consulta previa.”

Sin embargo, la DANCP del Ministerio del Interior por solicitud de varias comunidades étnicas indígenas Wayuu, algunas asociaciones de estas y de la Organización No Gubernamental – ONG Nación Wayuu, consideró que haría uso de la facultad que le otorga el Decreto 2353 de 2019 en relación con la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa, de acuerdo con el criterio de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran.

En este orden de ideas, en relación con aquellas comunidades sobre las que Cerrejón ya se había pronunciado indicando que los criterios socioculturales y ambientales establecidos en la sentencia T-704 de 2016 no les eran aplicables y en especial dada la declaratoria de asamblea permanente de la ONG Nación Wayuu del pasado 12 de agosto de 2023, de lo cual se anexa su comunicado, la DANCP del Ministerio del Interior el 1 de noviembre inició un proceso de verificación en campo, para determinar la procedencia de la consulta con estas comunidades.

Desde Cerrejón, como titular del proyecto minero, acatando las decisiones administrativas del Ministerio del Interior y en garantía de los derechos fundamentales de las comunidades, ha prestado a los funcionarios y contratistas de esa entidad todos los medios y la información con la que se cuenta, se han propiciado espacios de diálogo con la ONG Nación Wayuu y se ha prestado apoyo en la logística de las verificaciones, al proporcionar el transporte hasta las comunidades, lo cual naturalmente tienen las complejidades propias de la movilidad y vías de acceso del desierto de La Guajira.

En relación con estas verificaciones para determinar la procedencia de la consulta de algunas comunidades, la DANCP del Ministerio del Interior, expidió la Resolución ST-2031 del 22 de diciembre de 2023, corregida por medio de la resolución ST-2037 del 27 de diciembre 2023 “Sobre la procedencia de la consulta previa con



comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades” en relación con la orden Quinta de la Sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional.

En este acto, la DANCP resolvió en su numeral primero que procede la consulta previa con las siguientes comunidades Indígenas: 1. MAWUYMANA, 2. UCHITU, 3. MOOLU-RIMOKOU, 4. POLUMANA, 5. WARRTZAIN, 6. KEISHIRRALEP, 7. ICHICHON, 8. IPA, 9. ULESHI, 10. PUSHESHERUIN, 11. AMAKIRU, 12. JAMULLAMANA, 13. ALANAIPA, 14. YOSULU, 15. URRUWANALI, 16. UTALEN y 17. ATAPUD. Frente a esta decisión, por considerar que el acto administrativo no fundamentó su decisión en el análisis de la información que previamente le había aportado la Empresa y por no contar con las pruebas documentales que le permitieran determinar la procedencia de la consulta con 7 de estas comunidades, la compañía interpuso el respectivo recurso de reposición y en subsidio de apelación, cuyos términos se encuentran corriendo para ser resuelto por la entidad. Al presente informe se anexan los documentos, actos administrativos y el recurso aquí mencionado, como soporte de lo referenciado. (Anexo 2)

Vale la pena mencionar que, se está haciendo referencia a esta decisión de la DANCP del Ministerio del Interior, en consideración a que las nuevas verificaciones y decisiones respecto de las comunidades en las que es procedente adelantar el proceso de consulta ordenado por la sentencia T-704 de 2016, puede cambiar la dinámica con la que se ha venido desarrollando la consulta y especialmente adicionar tiempo en el cumplimiento general del fallo.

4. Orden Tercera de la Sentencia T 704 de 2016

Para el período correspondiente al trimestre que se reporta en este informe 29, se mantienen las condiciones citadas en el informe anterior.

5. Estado de avance de las consultas previas de las órdenes 4ª (a cargo de la ANLA) y 5ª (a cargo de Cerrejón), en la Mina, Línea Férrea y Puerto Bolívar para el trimestre octubre - diciembre de 2023.


5.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del AAD de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, y además tuvo en cuenta la actualización del componente atmosférico de la Mina que se desarrolló en cumplimiento del numeral 4 del artículo 1º del Auto 4565 de 2018 de la ANLA, teniendo en cuenta que los aspectos de las temáticas de calidad de aire y ruido a actualizar son convergentes con la Sentencia y por ello requieren abordarse en el mismo espacio consultivo.

Para el cuatro trimestre del año 2023, 3 comunidades y 3 resguardos indígenas del sector Mina iniciaron proceso de consulta, de los cuales, 1 comunidad y 3 resguardos surtieron en etapa de Análisis e identificación de Impactos, 1 comunidad y 2 resguardos llegaron a la etapa de Formulación de Medidas de Manejo y, se protocolizaron acuerdos con el Resguardo indígena de Provincial y las comunidades que lo integran, representado en cada uno de sus sectores por las autoridades tradicionales y la colectividad a través su Cabildo Gobernador.



Ilustración 10 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el cuarto trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 12 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Johan Rafael Uriana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Nov.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 5.Dic.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luttamana Autoridad Tradicional Omaira Elena Machado Epiayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.Nov.2023. Cotejo de Impactos. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Rocío Autoridad Tradicional Leobardo Alberto Sierra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.Nov.2023. Recorrido de verificación de impactos. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Recorrido de verificación de impactos.



En cuanto al Resguardo Indígena San Francisco, tal y como ha venido reportando, continua en conflicto interno, lo cual ha impedido el avance del proceso consultivo. No obstante, en aras de generar espacios de diálogo, en atención a la solicitud de la comunidad a través de sus representantes, se llevaron a cabo dos reuniones en el mes de noviembre, con la participación del Resguardo, asesor jurídico y Cerrejón (Anexo 6).

RESGUARDO INDÍGENA	NOMBRE DE REUNIÓN	FECHA DE REUNIÓN	OBJETIVO
R.I San Francisco	Relacionamiento T-704 de 2016	14.nov.2023	Atención de petición formulada por el Dr. Eduardo Liñán Pana mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2023
	Relacionamiento T-704 de 2016	23.nov.2023	Atención a solicitud de reunión Cabildo Gobernador y líderes del Resguardo de San Francisco

Tal y como se evidencia, la compañía en el marco de la debida diligencia ha invitado a las partes a alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad en general, se han propiciado espacios de diálogos en los que se ha pretendido encontrar puntos de concertación, sin embargo, el conflicto y las diferencias persisten al interior de la comunidad.

Respecto de Resguardo Indígena de Nuevo Espinal, se suscribió el contrato de ruta metodológica y se espera dar inicio en la vigencia 2024.



5.1.2 Consulta con comunidades Afrodescendientes sector Mina

En la respuesta al auto de requerimiento TSR/SG 04314 del 23 de octubre de 2023, del Tribunal Superior Distrito Judicial Riohacha Sala Civil – Familia – Laboral Riohacha – La Guajira, se detalló que el proceso de contratación de los profesionales que integran el equipo interdisciplinario de Cerrejón se encuentra finalizado y en razón a ello, actualmente Cerrejón se encuentra realizando el acercamiento a las comunidades Afrodescendientes con un equipo interdisciplinario de profesionales con experiencia en materia de consulta previa y relacionamiento social (Anexo 7).

En lo que respecta al levantamiento de las líneas base, desde el inicio del proceso de consulta previa, Cerrejón se ha empeñado en realizar un acercamiento a cada una de las comunidades y consejos comunitarios a los que le asiste el derecho a la consulta previa ordenado por la Sentencia T-704 de 2016. En virtud de lo anterior, para la determinación preliminar de las comunidades afrodescendientes se tuvo en cuenta los registros en los libros de control municipal de grupos auto reconocidos como consejos comunitarios, como organizaciones de base y las demás formas y expresiones organizativas de comunidades negras y afrocolombianas de los municipios del departamento de La Guajira como son Albania, Barrancas y Hatonuevo (Anexo 7).

En cuanto al punto de la verificación de la comunidad respecto de los criterios de la Corte en relación con el área de afectación directa como son aquellos de tipo social, cultural, económico, religioso, ambiental, espiritual para que sean consideradas sujeto del derecho a la consulta previa ordenada en la sentencia T-704, Cerrejón ya ha identificado dos comunidades afros como sujetas de consulta previa, razón por la cual, realizó el primer acercamiento con los consejos de Barrancón y Los Remedios, empleando para ello, diferentes técnicas etnográficas como son las entrevistas semiestructuradas y mapeo o georreferenciación, el registro fotográfico y grabación de audios, la observación directa para conocer el contexto de la comunidad y los posibles impactos por las actividades de la operación minera. Lo anterior enmarcado en los principios propios del estándar de debida diligencia de las empresas, entendiéndose que estos parámetros permiten, además, adecuar las actuaciones de las autoridades y de los particulares a los principios constitucionales de buena fe (artículo 83 C.P.) y confianza legítima, ya que otorgan estabilidad a los actores involucrados en relación con los lineamientos y criterios que se deben seguir para cumplir con los mandatos de la consulta previa⁴.

Ahora bien, en lo referente a los avances en el proceso de Consulta Previa con las comunidades afros y específicamente en relación con los consejos comunitarios afrodescendientes de Barrancón y Los Remedios, se han realizado varios espacios de diálogos previos que en especial han estado enmarcados en el cumplimiento de la orden quinta emanada de la sentencia T-704 de 2016, plan inmediato de mitigación de los impactos ambientales, sociales, culturales, que causa la operación en la zona (Anexo 7).

Referente a este asunto, es importante traer a colación que mediante auto de fecha 30 de noviembre de esta anualidad, radicado bajo el No. 44-001-22-14-000-2021-00123-00, la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha La Guajira, resolvió:

“PRIMERO: CERRAR la verificación oficiosa de trámite de cumplimiento adelantado respecto de las órdenes de tutela proferidas en sentencia T-704 de 2016, por considerar que CARBONES DEL CERREJÓN

⁴ Sentencia de la Corte Constitucional SU123/18 M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.



LIMITED, ha ejecutado actos positivos tendientes al cumplimiento de la sentencia, en lo referente a las órdenes cuarta y quinta, conforme a lo expuesto. Lo anterior sin perjuicio de las solicitudes de incidente de desacato que se tramitarán en cuaderno separado.

SEGUNDO: EXHORTAR a CARBONES DEL CERREJON LIMITED, con el fin de que en el próximo informe trimestral que deba ser remitido a esta Corporación, documente lo correspondiente a los avances puntuales adelantados respecto de las comunidades étnicas afrodescendientes ... negrillas y subraya fuera del texto original.

Así las cosas, en atención al exhorto, a continuación, se detallan en la tabla No. 2, los avances realizados con los grupos étnicos Afrodescendientes en el cuarto trimestre del año 2023.

Tabla 13 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

COMUNIDADES / CONSEJOS COMUNITARIOS	AVANCES	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
Comunidad Barrancón <ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Negros Cimarrones de Barrancón Representante Legal Oscar Miguel Guerrero 	<ul style="list-style-type: none"> 23.Oct.2023. Verificación, caracterización socio cultural. 11.Dic.2023.Soliciud de inicio de Consulta Previa, dirigida a la DANCP. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de caracterización sociocultural. Solicitud de inicio de Consulta Previa a la DANCP del Ministerio del interior, sobre lo cual a la fecha estamos a la espera de la concertación de la fecha entre las comunidades, DANCP y la Empresa.
Comunidad de los Remedios <ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes Negros y Cimarrones de la Gran vía de Los Remedios Representante Legal Uldaris Rafael Palmezano Ortiz Consejo Comunitario Ancestral Afro/Descendientes y Negros "Julian Ortiz Ortiz Representante Legal Adalberto Ortiz Ortiz Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Los Remedios "Sergio Hernández " Representante Legal Miguel Robles Fuentes Consejo Comunitario Afrodescendiente Negros de Los Remedios. Representante Legal Pedro Rodolfo Alarza 	<ul style="list-style-type: none"> 11.Oct.2023. Verificación, caracterización socio cultural. 11.Dic.2023.Soliciud de inicio de Consulta Previa, dirigida a la DANCP. 5.Dic.2023. Verificación, caracterización socio cultural. 11.Dic.2023.Soliciud de inicio de Consulta Previa, dirigida a la DANCP. 11.Dic.2023.Soliciud de inicio de Consulta Previa, dirigida a la DANCP. 11.Dic.2023.Soliciud de inicio de Consulta Previa, dirigida a la DANCP. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de caracterización sociocultural. Solicitud de inicio de Consulta Previa. Ficha de caracterización sociocultural. Solicitud de inicio de Consulta Previa. Solicitud de inicio de Consulta Previa. Solicitud de inicio de Consulta Previa.



De igual forma, se hace necesario mencionar que el 29 de noviembre de 2023, Cerrejón se reunió con los representantes de los Consejos comunitarios de: La vereda Sierra Azul, Consejo Comunitario de Manantialito y Crucetal, Consejo Comunitario de Negros hoscós de Voladorcito y Consejo Afro Ancestral de Carretalito, con el objetivo de brindar información sobre el proceso de consulta previa de la sentencia T-704 y los avances del mismo. (Anexo 7).


5.2 Consultas con comunidades Wayuu en el área de la Línea Férrea – LIFE

Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han identificado 6 resguardos indígenas y 401 comunidades wayuu en el área de influencia de la operación, de las cuales, se han iniciado consultas con 365 comunidades de la Línea Férrea. De éstas, 347 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 343 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 365 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 327 comunidades se protocolizaron acuerdos.

De las 327 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 249 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 242 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En la ilustración 3 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 11 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el cuarto trimestre del año 2023, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 14 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> (1). Manatshi/Pulowi Autoridad Tradicional Evencio Pushaina Epinayu Km. 68 	<ul style="list-style-type: none"> 10.Oct.2023. Convocatoria etapa de Formulación de Medidas de Manejo. 20.Oct.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. Cancelada por la DANCP mediante oficio de 13.Oct.2023 ID 216150. 20.Oct.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 7.Nov.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 8 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. Oficio de cancelación de reunión de fecha 13.Oct.2023 ID 216150. Convocatoria y acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> (2). Kalinatain Autoridad Tradicional Miguel Epinayu Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 3.Oct.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 9 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> (3). Carecaremana Autoridad Tradicional Efraín Jayariyu Km. 88 (4). Koomana-Puhy Autoridad Tradicional María de los Santos Epieyu Pushaina Km. 110 	<ul style="list-style-type: none"> 30.Nov.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 14.Dic.2023.Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos a cargo de la DANCP del Ministerio de Interior.	Anexo 10 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> (5). Yourepu Autoridad Tradicional Darío Epinayu Km. 42 	<ul style="list-style-type: none"> 21.Nov.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 24.Nov.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior	Anexo 11 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (6). Karinamana Autoridad Tradicional Pisada Uriana Km. 128 ▪ (7). Makurruipia Autoridad Tradicional José Manuel Epinayu Ipuana Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 2.Oct.2023. Acta etapa Análisis e Identificación de impactos. ▪ 11.Oct.2023. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 19.Oct.2023. Etapa Formulación de Medidas de Manejo 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 12</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Convocatoria y acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (8). Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor María Mengual Km. 68 ▪ (9). Guayacanal Autoridad Tradicional José Manuel Sierra Márquez Km. 29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.Nov.2023. Cotejo de Impactos. 	<p>Análisis e identificación de impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 13</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (10). Atauchon Autoridad Tradicional Hercilia Josefa Gómez Pana Km. 108 ▪ (11). Suruipa Autoridad Tradicional José Manuel Roys Pana Km. 107 ▪ (12). Kallusen Autoridad Tradicional Humberto Casseres Pushaina Km. 81 ▪ (13). Pulowi Autoridad Tradicional Rosa Pushaina Km. 68 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.Oct.2023. Pretaller de Identificación de Impactos. ▪ 5.Oct.2023. Recorrido revisión de Impactos (Kallucen y Suruipa). ▪ 17.Oct.2023. Recorrido revisión de Impactos (Atauchon y Polowi). 	<p>Análisis e Identificación de Impactos del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 14</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Identificación de Impactos. ▪ Acta recorrido y revisión de impactos. ▪ Acta recorrido revisión de Impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (14). Kulinatchi Autoridad Tradicional Faspar Fince Pushaina Km. 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 5.Oct.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 15</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (15). Jiisentirra Autoridad Tradicional Ricaurte Henríquez Uriana Km. 82 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 4.Oct.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (16). Wara Warao Autoridad Tradicional Alicia Barros Velásquez Km.39 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta. ▪ 6.Oct.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos No surtida. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 17</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos (No surtida).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (17). Sarrampianumana Autoridad Tradicional Ramón Barros Km.52 ▪ (18). Ishain Autoridad Tradicional Catalina Pushaina Km. 33 ▪ (19). Jatkusirra Autoridad Tradicional Lucho Epieyu Km. 46 ▪ (20). Jasalen Autoridad Tradicional Blanca Ruíz Ipuana Km. 64 ▪ (21). Kaspolinmana Autoridad Tradicional Sara Pushaina Km. 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Oct.2023. Cotejo de Impactos ▪ 18.Oct.2023. Cotejo de Impactos ▪ 30.Nov.2023. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 13.Dic.2023. Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio de Interior.</p>	<p>Anexo 18</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de impactos ▪ Acta Cotejo de impactos ▪ Convocatoria y acta etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (22). Porvenir Autoidad Tradicional Baron Pablo Tiller Pushaina Km. 50 ▪ (23). Maraky Autoridad Tradicional Antonio Paz Jusayu Km. 60 ▪ (24). Mapuasirain Autoridad Tradicional Marlenis Pana Arpushana Km. 56 ▪ (25). Jasakat Autoridad Tradicional Marcial Epieyu Km. 124 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (26). Shonkama'ana Autoridad Tradicional Josefina Epinayu Km.48 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 12.Oct.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 19 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (27). Parantarum Autoridad Tradicional Geltrudes Ipuana Km.131 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 17.Oct.2023. Acta etapa Seguimiento de Acuerdos, no surtida por bloqueos en la zona de otras comunidades 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 20 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos, no surtida por bloqueos en la zona de otras comunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (28). Guarrustay Autoridad Tradicional Aracelis Epiayu Ipuana Km. 80 ▪ (29). Shonshinchon 2 Autoridad Tradicional Sergio Rafael Van-Griekel Luana. Km 70 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ 10.Oct.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta, aplazada por solicitud de las comunidades. ▪ 23.Oct. 2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 21 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos ▪ Solicitud de aplazamiento enviada por el operador Fundación Ainjawa-Ainjawa. ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.Nov.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (30). Ruamana Autoridad Tradicional Carmen Jusayu Km.65 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.Oct.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura ▪ 2.Nov.2023. Etapa Preconsulta y Apertura ▪ 23 y 24.Nov.2023. Pretaller de identificación de impactos. 	Análisis e Identificación del Impactos a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 22 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Preconsulta y Apertura. ▪ Acta pretaller de identificación de impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (31). Wosholon Autoridad Tradicional Ketty Uriana Km. 130 ▪ (32). Lamana Autoridad Tradicional Daniel Epieyu Km. 93 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Nov.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación del Impactos a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 23 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Preconsulta y Apertura
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (33). Marrenaka-Uleule Autoridad Tradicional José Guillermo Uriana Epieyu Km. 131 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23.Oct.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 8.Nov.2023. Etapa Seguimiento de Acuerdos. No surtida 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 24 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (34). Karraluy Autoridad Tradicional Antonio Jusayu Km. ▪ (35). Jamuchen Autoridad Tradicional Ambrosio Germán Cotes Epieyu Km. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.Dic.2023. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 12. Dic.2023. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación del Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 25 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (36). Nortechon Autoridad Tradicional Yoleida Yolima Montiel Uriana Km: 77 ▪ (37). Kataysumana Autoridad Tradicional Arelis Uriana Km: 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Sep.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y cierre de consulta orden quinta. ▪ 13.Oct.2023. Etapa Seguimiento de acuerdos y cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de consulta cerrado.	Anexo 26 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y acta Seguimiento de Acuerdos y cierre de consulta orden quinta.




5.3 Consultas con Wayuu en el área de Puerto Bolívar.

El sector de Media Luna lo conforman 16 comunidades wayuu, 15 de ellas en el marco de su autonomía se agruparon para llevar a cabo un sólo proceso de consulta previa, mientras que la comunidad de Kamusuchiwo´u argumentó que existían particularidades y solicitó adelantar su proceso de forma independiente. Por tanto, el reporte de las comunidades indígenas en PBV se divide en esos 2 grupos.

En la ilustración 4 se muestra gráficamente cuantas comunidades del AAD de Puerto Bolívar han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 12 Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



5.3.1 Comunidades Indígenas del sector de Media Luna de Puerto Bolívar:

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 16 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y 15 de éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos, 12 en seguimiento de acuerdos y 12 cerradas.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el cuarto trimestre del año 2023, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 15 Desarrollo del proceso consultivo de la T 704/16 en Puerto Bolívar

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (1). Choretchon Autoridad Tradicional Luz Mila Aristizábal Marín ▪ (2). Yokoyukutshi (Media Luna 1) Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina ▪ (3). Sarrutsira (Media Luna 1) Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Nov.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 6.Dic.2023.Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 27 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.

5.3.2 Comunidad de Kamsuchiwo'u del sector de Puerto Bolívar:

Tabla 16 Desarrollo del proceso consultivo de la T 704/16 en Puerto Bolívar

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE OCT-DIC.2023
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kamsuchiwo'u Autoridad Tradicional Ana González 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.Dic.2023. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 13.Dic.2023. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 28 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización.



RESUMEN A PARTIR DELTRIGÉSIMO INFORME-CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

6. Gestión de la DANCP del Ministerio del Interior para la declaratoria de procedencia de la consulta ordenada por la Sentencia T-704 de 2016

Respecto a la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, la DANCP generó en el primer trimestre de este año espacios de socialización del procedimiento desarrollado para solicitudes de visita de verificación de las comunidades étnicas que se consideran afectadas por las actividades realizadas por Cerrejón. Lo anterior, con el apoyo logístico de la empresa como titular del proyecto minero.

Estas socializaciones constan en actas de reuniones levantadas por Cerrejón (Anexo 9) y que contaron con la presencia de funcionarios de la DANCP y de los asesores de los diferentes grupos de comunidades, así:

1. Reunión de socialización del 6 de febrero de 2024 con la Fundación para las Defensas Étnicas, representada por el abogado Eduardo Liñán Pana.
2. Reunión de socialización del 7 de febrero de 2024 con la Asociación de Comunidades Indígenas Einushi Wakuappa, representada por el abogado Rafael López.

Así mismo se relacionan y se aportan (Anexo 10) las actas levantadas por la Gobernación de La Guajira, en la que se hicieron estos espacios de socialización del proceso de verificaciones por parte de la DANCP del Ministerio de Interior, así:

1. Reunión del 4 de marzo de 2024, con la Organización Nación Wayuu, la Defensoría del Pueblo, Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia y Asuntos Indígenas de la Gobernación de La Guajira y la empresa.



2. Reunión del 12 de marzo de 2024, con la Organización Nación Wayuu, la Defensoría del Pueblo, Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia, Asuntos Indígenas de la Gobernación de La Guajira, la Autoridad Nacional de Consulta Previa – ANLA y la empresa.

Así mismo la DANCP del Ministerio del Interior en el desarrollo de las funciones que le concede el Decreto 2353 de 2019, ha expedido los siguientes actos administrativos de procedencia de la consulta previa ordenada por la Sentencia T-704 de 2016:

1. Resolución No. ST-2031 del 22 de diciembre de 2023, sobre la cual se pronuncia sobre la verificación en 84 comunidades indígenas wayuu y otorga la procedencia sobre 17 de ellas. (ver anexo 2).
2. Resolución No. ST-0271 del 11 de marzo de 2024, que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución ST-2031 confirmándola en todas sus partes y concede el trámite para resolver la apelación. (Anexo 11)
3. Resolución ST-0314 del 22 de marzo del 2024, resolviendo la procedencia de la consulta para la 3 comunidades étnicas wayuu. (Anexo 11)

Como se mencionó en el capítulo inmediatamente anterior, los actos no se encuentran en firme, en consideración a que los términos para el agotamiento de la vía gubernativa se encuentran en curso.

7. Orden Tercera de la Sentencia T-704 de 2016.


El Ministerio del Interior mediante la Resolución Número 51 de diciembre 29 de 2023 declaró concluido y cerrado el procedimiento administrativo de consulta previa con radicado interno Proy-01306, denominado “Cumplimiento de la Sentencia T-704 Orden Tercera”, adelantado con las 16 comunidades wayuu de Media Luna (Anexo 12).

8. Estado de avance de las consultas previas de las órdenes 4ª (a cargo de la ANLA) y 5ª (a cargo de Cerrejón), en la Mina, Línea Férrea y Puerto Bolívar para el trimestre enero - marzo de 2024.

8.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del área de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, contando a la fecha con los siguientes resultados:

Ilustración 13 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el primer trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

Tabla 17 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Milagros Guariyu Ortiz 	<ul style="list-style-type: none"> 20.Feb.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de acuerdos. 8.Mar.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos (no surtida) 	Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo (Ver Anexo 4) <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de acuerdos. Acta Seguimiento de Acuerdos
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Nuevo Espinal Cabildo Gobernador Ipuana Guariyu 	<ul style="list-style-type: none"> 20.Feb.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 15 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> • Resguardo Indígena Trupio Gacho-La Meseta Cabildo Gobernador José Ángel Gómez Epinayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Feb.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. ▪ 4.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 16 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y Apertura. ▪ Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad Luttamana Autoridad Tradicional Omaira Elena Machado Epiayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23.Feb.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 26.Feb.2024. Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ 27.Feb.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 17 <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. • Acta Cotejo de Impactos. Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad El Rocío Autoridad Tradicional Leobardo Alberto Sierra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.Feb.2024.Recorrido revisión de impactos, a cargo de la ANLA. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 18 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta recorrido revisión de impactos



8.1.2 Consulta con comunidades Afrodescendientes sector Mina

Según se reportó en el informe de cumplimiento No 29, en el marco de la debida diligencia, Cerrejón ha identificado 5 Consejos Comunitarios con los que, en 3 casos, se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura en el primer trimestre del 2024.

A continuación, se detallan en la tabla No. 2, los avances realizados con los grupos étnicos Afrodescendientes en el primer trimestre del año 2024.

Tabla 18 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

CONSEJOS COMUNITARIOS	ETAPA/ACTIVIDAD	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Negros Cimarrones de Barrancón Representante Legal Oscar Miguel Guerrero 	<ul style="list-style-type: none"> 05.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 13.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura, no surtida por solicitud de aplazamiento del Consejo Comunitario Negros Cimarrones de Barrancón. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo (Ver Anexo 8) <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta de preconsulta y Apertura no surtida y solicitud de aplazamiento del Consejo Comunitario Negros de Cimarrones de Barrancón de fecha 7.Mar.2024
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Afrodescendientes y Negros de Los Remedios. Representante Legal Pedro Rodolfo Alarza 	<ul style="list-style-type: none"> 11.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 21.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo (Ver Anexo 5) <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendiente de Negros y Cimarrones de la Gran Vía de Los Remedios. 	<ul style="list-style-type: none"> 1.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 19.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo (Ver Anexo 6) <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Negros Ancestrales Descendientes y Negros “Julián Ortiz” 	<ul style="list-style-type: none"> 1.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 19.Mar.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo (Anexo 7) <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura.




8.2 Consultas con comunidades Wayuu en el área de la Línea Férrea – LIFE

A la fecha de corte de este informe 367 comunidades de la Línea Férrea han iniciado consulta previa. De éstas, 349 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 347 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 367 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 339 comunidades se protocolizaron acuerdos. (Del total de los **356** acuerdos protocolizados, 16 corresponden a PVB, 1 al R.I. Provincial de Mina y los 339 restantes son estos acuerdos de LIFE).

De las 339 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 276 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 267 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En la ilustración 3 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 14 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el primer trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 19 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irruwain Autoridad Tradicional Esther Judith Bolaños Ipuana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.Ene.2024. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 6.Feb.2024 Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parantaram Autoridad Tradicional Geltrudis Ipuana Km. 131 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 19.Ene.2024. Aplazamiento y reprogramación de convocatoria de fecha 5.Ene.2024 Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 8.Feb.2024. Aplazamiento y reprogramación de convocatoria de fecha 19.Ene.2024 ▪ 9.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 20</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Aplazamiento y reprogramación de convocatoria de fecha 5.Ene.2024 Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta ▪ Aplazamiento de convocatoria de fecha 19.Ene.2024. ▪ Acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salirra Autoridad Tradicional Ana Rosa Ipuana Epiayu Km. 83 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ 8.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 21</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta ▪ Acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Loma Autoridad Tradicional Rafael Antonio Aguilar Epiayay Km. 47 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.Ene.2023. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ 19.Ene.2024. Aplazamiento de convocatoria con ID 259837, etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ 12.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos (no surtida). 	<p>Seguimiento de Acuerdo y Cierre de Consulta orden quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 22</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta ▪ Acta etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Shoshinchon 2 Autoridad Tradicional Sergio Rafael Van-Griekie Ipuana Km. 70 ▪ Apusalimana Autoridad Tradicional José Antonio Jusayu Km. 70 ▪ Cadenachon Autoridad Tradicional Miguel Ángel Guerrero Ipuana Km. 76 ▪ Ipashirrain Autoridad Tradicional Dolores Josefina Fajardo Pushaina Km.121 ▪ Jacolimana Autoridad Tradicional Moisés Epiayú Km. 80 ▪ Jalajatshitu Autoridad Tradicional María Ipuana Km. 123 ▪ Janulerout Autoridad Tradicional José Luis Ipuana Km. 62 ▪ Jeyuchon Autoridad Tradicional Margarita Sedeno Epiayu Km. 103 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 19.Ene.2024. Aplazamiento de convocatoria de fecha 2.Ene.2024. ▪ 13.Ene.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 23 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Aplazamiento de convocatoria de fecha 2.Ene.2024. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none">▪ Kachulaap Autoridad Tradicional Gaspar Irguarán Epiayu Km. 54 ▪ Kalinapiou Autoridad Tradicional Rosendo Epiayu Km. 81 ▪ Luciamana-Lucramana Autoridad Tradicional Miguelito Epiayu Km. 130 ▪ Maysheñ Autoridad Tradicional Martin Uriana Ipuana Km. 104 ▪ Parajain Autoridad Tradicional Mireya Gouriya Km. 73 ▪ Petpanachon Autoridad Tradicional Alberto Pushaina Km. 105 ▪ Pishinapu Autoridad Tradicional Ligia Epiayu Km. 83 ▪ Shimolu Autoridad Tradicional Rosa Zoila Almazo Epiayu			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
Km. 131 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waletchakat Autoridad Tradicional Pedro José Epiayu Km. 84 ▪ Wilshiwou Autoridad Tradicional Luis Jusayu Vanegas Km. 95 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasaichon Autoridad Tradicional Celina Ipuana Jusayu Km. 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.Ene.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 19.Ene,2024. Aplazamiento y reprogramación de convocatoria de fecha 4.Ene.2024. ▪ 14.Feb.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 24 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Aplazamiento y reprogramación de convocatoria del 4.Ene.2024, ▪ Acta etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parroujmana Autoridad Tradicional Venancio Jusayu y Guillermina Fajardo Km. 108-110 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 19.Ene.2024. Aplazamiento y reprogramación de convocatoria del 4.Ene.2024. ▪ 15.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos (no surtida) En la cual, la DANCP del Ministerio del Interior deja claro que, de conformidad con el acervo probatorio y lo manifestado por el juez de tutela, solo existe una sola comunidad Parroujmana (Ver anexo). 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 25 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria de seguimiento. ▪ Aplazamiento y reprogramación de convocatoria del 4.Ene.2024, ▪ Acta de seguimiento de acuerdos



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalinatain Autoridad Tradicional Miguel Epinayu Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 20.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 26</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alijunakimana Autoridad Tradicional Daniel Epinayu Km. 103 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.Ene.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 2.Feb.2024. Alcance a oficio de convocatoria de fecha 29.Ene.2024, aclaratorio del lugar de la reunión. ▪ 16.Feb.2024. Solicitud de aplazamiento. ▪ 20.Feb.2024. Alcance a oficio de convocatoria de fecha 29.Ene.2024, cambio de lugar de la reunión por solicitud de la comunidad. ▪ 21.Feb.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrad.</p>	<p>Anexo 27</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria Seguimiento de Acuerdos. • Alcance de aclaración de lugar de reunión. • Solicitud de la autoridad para cambio de lugar de la reunión. • Alcance de cambio de lugar de reunión. • Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moochulia Autoridad Tradicional Rodolfo Jusayu Km. 104 	<ul style="list-style-type: none"> • 21.Feb.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. • 1.Mar.2024. Alcance a convocatoria del 21.Feb.2024. etapa Seguimiento de Acuerdos. • 1.Mar.2024. Alcance a convocatoria de fecha 21.Feb.2024, para aplazar la reunión programada. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 28</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria Seguimiento de Acuerdos • Alcance a convocatoria del 21.Feb.2024. etapa Seguimiento de Acuerdos. • Alcance a convocatoria del 21.Feb.2024.
<ul style="list-style-type: none"> • Ishashikai Autoridad Tradicional Juan Epiayu Epiayu Km. ▪ Lakatshi-Loma Fresca Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.Feb.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y apertura. ▪ 29.Feb.2024. Alcance a convocatoria de fecha 21.Feb.2024, se incorpora la comunidad de Lakatshi Loma Fresca a la reunión de Preconsulta y Apertura. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexo 29</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Preconsulta y Apertura. ▪ Alcance a convocatoria de fecha 21.Feb.2024. ▪ Acta Preconsulta y Apertura. (Ishashikai y Lakatshi-Loma Fresca)



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Margarita Epieyu Km. 139 ▪ Jamushen Autoridad Tradicional Magdalena Epieyu Epinayu Km. 79 ▪ Karraluy Autoridad Tradicional Antonio Jusayu Km. 97 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Mar.2024. Etapa Preconsulta y apertura ▪ 14.Mar.2024. Actividad Pretaller de Identificación de impactos, a cargo de la ANLA (Ishashikai y Lakatshi-Loma Fresca, Jamushen y Karraluy). ▪ 15.Mar.2024. Actividad Recorrido de Verificación Impactos, a cargo de la ANLA. (Ishashikai y Lakatshi-Loma Fresca). ▪ 18.Mar.2024. Actividad Recorrido de Verificación de Impactos, a cargo de la ANLA. (Karraluy y Jamushen). 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Identificación de impactos .(Ishashikai y Lakatshi-Loma Fresca, Jamushen y Karraluy). ▪ Acta Recorrido de Verificación Impactos, a cargo de la ANLA. (Ishashikai y Lakatshi-Loma Fresca). ▪ Acta Recorrido de Verificación de Impactos, a cargo de la ANLA. (Karraluy y Jamushen).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juratshi Autoridad Tradicional Remedio Sierra Ipuana Km. 106 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Feb. 2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 4.Mar.2024. Solicitud de aplazamiento por parte de la Autoridad Tradicional de Juratshi, de la reunión convocada para Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 7.Mar.2024.Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p style="text-align: center;">Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 30</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos. ▪ MSG solicitud de aplazamiento por parte de la Autoridad Tradicional de Juratshi, de la reunión convocada para Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> • Kululumana Autoridad Tradicional Yali Paola Ipuana Km. 39 • Ipatu Autoridad Tradicional María Victoria Tiller Pushaina Km. 90 • Waneshipa Autoridad Tradicional Javier Pushaina Km. 90 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Feb. 2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 6.Mar.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 22.Mar.2024. Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p style="text-align: center;">Formulación de Acuerdos y Protocolización.</p>	<p>Anexo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo. ▪ Convocatoria de Formulación de Acuerdos y Protocolización.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karinamana Autoridad Tradicional Pisada Uriana Km. 128 ▪ Makurruipia Autoridad Tradicional José Manuel Epinayu Ipuana Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23.Ene.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 29.Feb.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 32</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor maría mengual Epieyu Km. 68 ▪ Guayacanal Autoridad Tradicional José Manuel Sierra Márquez Km.29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23.Ene.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 28.Feb.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 33</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palenstu Autoridad Tradicional Celinda Rosa Van Grieken Epinayu Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Mar.2024. Pretaller de Identificación de Impactos y Recorrido de Verificación de Impactos, a cargo de la ANLA 	<p>Análisis e identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta pretaller de Identificación de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Macarena Autoridad Tradicional Gregorio Martín Pushaina Km. 9 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 11.Mar.2024. Alcance a convocatoria de fecha 28.Feb.2024. ▪ 20.Mar.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 35</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Oficio alcance a convocatoria. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yourepu Autoridad Tradicional Darío Epinayu Km. 42 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 11.Mar.2024. Aplazamiento de convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización programada para el 21.Mar.2024. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior</p>	<p>Anexo 36</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Oficio aplazamiento de convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización programada para el 21.Mar.2024.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ishain Autoridad Tradicional Catalina Pushaina Km. 33. ▪ Jasakat Autoridad Tradicional Marcial Epieyu Km.124 ▪ Jasalen Autoridad Tradicional Blanca Ruíz Ipuana Km.64 ▪ Jatkusira Autoridad Tradicional Lucho Epieyu Km. 46 ▪ Kaspolinmana Autoridad Tradicional Sara Pushaina Km. 50 ▪ Mapuasirain Autoridad Tradicional Marlenis Pana Arpushana Km. 56 ▪ Maraky Autoridad Tradicional Antonio Paz Jusayu Km. 60 ▪ Porvenir Autoridad Tradicional Baron Pablo Tiller Pushaina Km. 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.Feb.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 22.Mar.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 37</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pactachokant Autoridad Tradicional Elena Epiayu Km. 139 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.Feb.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 12.Mar.2024. Solicitud de cambio de lugar de reunión, presentada por la comunidad. 	<p>Proceso de Consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 38</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Mar.2024. MSG cambio de lugar de la reunión por solicitud de la comunidad. ▪ 14.Mar.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ MSG enviado por el ministerio informando el cambio de lugar de la reunión por solicitud de la comunidad ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amulluau Autoridad Tradicional Josefina Gómez Epiayu Km. 58 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Mar.2024. Actividad, Pretaller de Identificación de Impactos a cargo de la ANLA. ▪ 18.Mar.2024. Recorrido de Verificación de Impactos, a cargo de la ANLA. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 39 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Pretaller de Impactos ▪ Acta Recorrido de Verificación de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruanamana Autoridad Tradicional Carmen Jusayu Km. 65 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Mar.2024. Actividad reunión Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 40 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atauchon Autoridad Tradicional Hercilia Josefa Gómez Pana Km. 108 ▪ Suruipa Autoridad Tradicional José Manuel Roys Pana Km. 107 ▪ Pulowi Autoridad Tradicional Rosa Pushaina Km. 68 ▪ Pirrulia Autoridad Tradicional José Gregorio Guerra Epiayu Km. 91 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.Mar.2024. Actividad reunión Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 22.Mar.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 41 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Cotejo de Impactos ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puloichon Autoridad Tradicional Felipe Pushaina Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.Mar.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, a cargo de la DANCP.	Anexo 42 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paradero Autoridad Tradicional — Km. 16 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 	Preconsulta y Apertura.	Anexo 43 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preconsulta y Apertura.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ENERO-MARZO.2024
<ul style="list-style-type: none">▪ Wosholon Autoridad Tradicional Ketty Uriana Km. 130▪ Lamana Autoridad Tradicional Daniel Epieyu Km. 93	<ul style="list-style-type: none">▪ 21.Mar.2024. Actividad Pretaller de Identificación de Impactos.▪ 22.Mar.2024. Actividad Recorrido de Verificación de Impactos.	Análisis e Identificación de Impactos.	Anexo 44 <ul style="list-style-type: none">▪ Acta Pretaller de Identificación de Impactos.▪ Acta Recorrido de verificación Identificación de Impactos.



8.3 Consultas con Wayuu en el área de Puerto Bolívar.

Para el período correspondiente al trimestre que se está reportando, es decir, enero a marzo de 2024, se mantienen las actuaciones mencionadas en el informe de cumplimiento anterior (No. 29). Esto, en consideración a que el proceso consultivo ya fue protocolizado con la totalidad de las 16 comunidades de esta área del proyecto, los acuerdos en su mayoría están cumplidos y cerrados y solo con 6 comunidades se está concluyendo las implementaciones de los mismos.

RESUMEN A PARTIR DEL TRIGESIMO PRIMER INFORME- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

9. GESTIÓN DE LA DANCP DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LA CONSULTA ORDENADA POR LA SENTENCIA T-704 DE 2016

Respecto a la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, la DANCP del Ministerio del Interior en el desarrollo de las funciones que le concede el Decreto 2353 de 2019, adicionalmente a las resoluciones reportadas en el informe inmediatamente anterior, para este trimestre ha expedido diferentes actos administrativos de procedencia y de no procedencia de la consulta previa ordenada por la sentencia T-704 de 2016 y ha resuelto también mediante actos administrativos los diferentes recursos de ley interpuestos por las partes. Para mayor ilustración, en la siguiente tabla se puede apreciar la trazabilidad de todas las resoluciones expedidas por la DANCP, a la fecha:



Procedencia de Consulta Previa de la T-704 por Resoluciones de la DANCP al Segundo Trimestre de 2024 Informe 31 (Anexo 2)					
No.	Acto Administrativo	Recursos	En firme	Comunidades declarada la Procedencia	
1	ST-2031 22/12/2023 Corregida por ST-2037 26/12/2023	Presentados y Tramitados	SI Resuelve Reposición: Resolución ST-0271 11/03/2024 Resuelve Apelación: Resolución 12 22/05/2024	1	MAWUYMANA
				2	UCHITU
				3	MOOLU RIMOKOU - PBV
				4	POLUMANA - PBV
				5	WARRTZAIN
				6	KEISHIRRALEP
				7	ICHICHON
				8	IPA
				9	ULESHI
				10	PUSHESHERUIN
				11	AMAIKIRU
				12	JAMULLAMANA
				13	ALANAIPA
				14	YOSULU
				15	URRUWANALI
				16	UTALEN
				17	ATAPUD
2	ST-0314 22/03/2023	Presentados y Tramitados	NO Resuelve Reposición: Resolución ST-0676 del 11/06/2024 Resuelve Apelación: Por Resolver	1	YOSULIAA
				2	KASUSHI
				3	HAPUACHI
3	ST-0400 15/04/2024	NO	SI	0	No concedió procedencia 8 comunidades LIFE
4	ST-0547 16/05/2024	En tramite	NO Por resolver recursos	1	SHURRUTPA
				2	IPAISHEIN
				3	JASSAICHÓN
				4	20 DE JULIO
5	ST-0700 17/06/2024	En tramite	NO Por resolver recursos	1	LOS OLIVOS
				2	IRRAMALI
				3	SICHIMANA
				4	PESUAPALEN
				5	MOUWSIRRA
6	ST-0714 20/06/2024	En tramite	NO Por resolver recursos	1	TOLINCHEN
				2	JEPIMANA
				3	WALIJO
				4	JAMUSHENU

Así las cosas, por medio de estos actos administrativos, la consulta previa de la T-704 se ha determinado para 33 comunidades por la DANCP, lo cual, según el trámite gubernativo, para 17 de ellas ya la decisión está en firme y se está a la espera de la resolución de los recursos para las demás 16.

10. ORDEN TERCERA DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016.

El Ministerio del Interior mediante la Resolución Número 51 de diciembre 29 de 2023 declaró concluido y cerrado el procedimiento administrativo de consulta previa con radicado interno Proy-01306, denominado “Cumplimiento de la Sentencia T-704 Orden Tercera”, adelantado con las 16 comunidades wayuu de Media Luna.

11. ESTADO DE AVANCE DE LAS CONSULTAS PREVIAS DE LAS ÓRDENES 4ª (A CARGO DE LA ANLA) Y 5ª (A CARGO DE CERREJÓN), EN LA MINA, LÍNEA FÉRREA Y PUERTO BOLÍVAR PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2024.

11.1 Contexto General de los procesos de consulta previa de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016 en un sólo proceso consultivo



Como se ha reportado en los informes inmediatamente anteriores, el proceso se adelanta tanto para la orden cuarta por parte de ANLA, como por parte de Cerrejón por la orden quinta. Reiteramos que el proceso consultivo de la orden 4ª a cargo de la ANLA se surte con esta consulta, pero el agotamiento de los demás componentes de esa orden finalizará con la expedición del acto administrativo producto de la revisión del PMA. La orden 5ª a cargo de Cerrejón, finalizará con el cierre de las consultas previas, en las que se verifique el cumplimiento de las medidas de compensación acordadas entre la Empresa y las comunidades consultadas. Otro tipo de medidas acordadas en el proceso consultivo (prevención, mitigación o corrección) serán incorporadas al PMA, si así lo dispone ANLA y su seguimiento se realizará dentro de dicho instrumento ambiental.

Sobre el particular, reiteramos lo indicado en informes anteriores, es decir, que desde el inicio del proceso de la consulta, según las órdenes cuarta y quinta de la sentencia T-704 de 2016, los ordenados, es decir, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y CERREJÓN, acordamos ante el Ministerio del Interior y otras entidades garantes, llevar el proceso consultivo de manera conjunta en atención al principio de eficiencia tanto de los recursos requeridos para adelantar esas consultas, como de la materialización del derecho a la consulta reconocido a las comunidades étnicas.

Así las cosas, la ANLA ha llevado a cabo el proceso consultivo de la orden cuarta, en relación con la identificación de los impactos en las comunidades, en los **361** acuerdos protocolizados a la fecha. Adicionalmente, en relación con las medidas concertadas con las comunidades, diferentes a aquellas de compensación social, las cuales se incluyen en todas las actas de protocolización y cuyo cumplimiento se ha venido reportando en los informes de cumplimiento ante el Tribunal desde el 2023, CERREJÓN se encuentra adelantando todo el proceso de implementación de diferentes proyectos que buscan que los efectos de la operación se prevengan, mitiguen, se compensen, o se corrijan y que además beneficien a las comunidades en su diario vivir.

Se considera relevante que las comunidades étnicas conozcan que estas gestiones de implementación de las medidas de tipo ambiental se están desarrollando adecuadamente, en cumplimiento de los acuerdos protocolizados y que tiene el potencial de ser un insumo o información relevante para ANLA en el momento que expida el acto administrativo correspondiente al PMA, pues precisamente la identificación de impactos que se surte conjuntamente dentro de la consulta de las dos órdenes, busca garantizar la protección de las comunidades.

11.2 Estado de la consulta previa de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016 discriminado por etapas del proceso consultivo

A lo largo de todo el proceso consultivo iniciado en el 2018, hemos estado reportando la identificación de 418 comunidades para el proceso de consulta que a la fecha están claramente definidos en 6 resguardos indígenas y 401 comunidades indígenas wayuu. **Para este informe, se reporta que se han protocolizado acuerdos con 1 resguardo indígena y con 360 comunidades indígenas wayuu**, sobre las cuales se determinó la configuración del concepto de afectación directa descrito en la sentencia T-704. A la presentación de este informe, en cumplimiento de la orden quinta de la sentencia, se han protocolizado **361** acuerdos de compensación.

En la ilustración 1 se muestra gráficamente cuántas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo (desde coordinación y preparación hasta el Cierre de Consulta). Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han iniciado consultas con 5 resguardos indígenas, 387 comunidades wayuu y 3 consejos comunitarios afros. De éstas, 2 resguardos y 374 comunidades ya surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 2 resguardos y 372 comunidades llegaron a etapa de formulación de medidas de




manejo y, 1 resguardo y 360 comunidades protocolizaron acuerdos, **de los cuales en el trimestre que se reporta se suscribieron 5 protocolizaciones con comunidades wayuu.**

De las **361** protocolizaciones suscritas, 308 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas, 300 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos de compensación pactados. Para el caso de 254 comunidades, la DANCP confirmó el cierre a través de la Resolución No. 50 de diciembre 29 de 2023, tal como fue reportado en el informe inmediatamente anterior. La DANCP por medio de la Resolución 11 del 22 de mayo de 2024, rechazó de plano el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por ANLA a esta resolución (**Anexo 3**) y se encuentra en proceso de resolver el recurso de apelación concedido a la organización Nación Wayuu.

Adicionalmente, se destacan los avances de las etapas surtidas del proceso consultivo, alcanzados dentro del presente trimestre y hasta el 30 de junio de 2024 con las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto (Puerto Bolívar, Línea Férrea y Mina): 1 comunidad indígena con preconsulta y apertura, 1 Resguardo Indígena y 7 comunidades indígenas con análisis e identificación de impactos, 8 comunidades con formulación de medidas de manejo, 5 comunidades protocolizadas con acuerdos y 1 Resguardo Indígena y 20 comunidades con cierre por cumplimiento a satisfacción de todos los acuerdos de la consulta previa.

Igualmente del cumplimiento de los **361** acuerdos protocolizados tenemos: 2.213 proyectos de compensaciones definidos de manera autónoma por 360 comunidades y 1 Resguardo Indígena (84 proyectos en curso, 320 finalizados, 19 pendientes por iniciar y 1.780 cerrados) y 10 proyectos que corresponden a 3 comunidades que están en *stand by* en cuanto a la implementación de los acuerdos, por conflictos internos, previamente reportados ante la DANCP y la Secretarías de Asuntos Indígenas correspondientes.

Ilustración 15 Número de comunidades que han surtido cada etapa del proceso consultivo de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016



La consulta previa ha contado con las garantías establecidas por la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional y Cerrejón ha dispuesto la logística y asesoría interdisciplinaria⁵ necesaria para garantizar el principio de información adecuada y suficiente de todas las comunidades objeto de consulta, de la mano de un relacionamiento genuino a través de sus instituciones representativas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa –DANCP del Ministerio del Interior coordina las diferentes etapas, con la participación de las entidades gubernamentales garantes.

En el proceso consultivo por la dinámica de las comunidades wayuu se presentan situaciones de conflictos de territorialidad, representatividad intra e intercomunitarios, derivados de cambios de autoridades tradicionales, desistimiento a los asesores que de manera autónoma han avalado, suspensión de las actividades y etapas de la consulta, así como vías de hecho mediante constantes bloqueos a la línea férrea y operación de Cerrejón. Lo anterior, pese a la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior y la participación de entidades gubernamentales garantes del escenario de participación real en la consulta previa.

⁵ Profesional jurídico, ambiental, salud, social, administrativo, sabedores ancestrales y dinamizadores.




12. GESTIÓN Y AVANCE DE LAS CONSULTAS POR CADA UNO LOS SECTORES O ÁREAS DE LA OPERACIÓN DE CERREJÓN (MINA, LÍNEA FÉRREA - LIFE Y PUERTO BOLÍVAR - PBV)

12.1 Consultas en el Área de Influencia de la Mina

12.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del área de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, contando a la fecha con los siguientes resultados:

Ilustración 16 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el segundo trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 20 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Provincial Cabildo Gobernador Milagros Guariyu Ortiz 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de Consulta 17.Abr.2024. Etapa Seguimiento de acuerdos No surtida 8.May.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de acuerdos y Cierre de Consulta. 04.Junio.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre. 	<p>Proceso de Consulta cerrado.</p>	<p>Anexo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre de Consulta Acta Seguimiento de Acuerdos No surtida. Convocatoria Seguimiento de acuerdos y Cierre. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Nuevo Espinal Cabildo Gobernador Álvaro Ipuana Guariyu 	<ul style="list-style-type: none"> 16.Abr.2024. Actividad Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA 17.Abr.2024. Actividad Recorrido revisión de impactos. 28.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 06.Jun.2024. Alcance a convocatoria de fecha 8. May.2024. 13.Jun.2024. Solicitud de aplazamiento de reunión programada para el 21 de junio de 2024 por parte de la Fundación para la Defensa Étnica. 14.Jun.2024. Oficio de aplazamiento de emitido por la DANCP del Ministerio del Interior, por solicitud del resguardo Indígena. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de Impactos. Acta Recorrido revisión de impactos Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. Alcance a convocatoria de fecha 8. May.2024 Oficio de solicitud de aplazamiento de reunión por parte de FDE. Oficio de aplazamiento de emitido por la DANCP del Ministerio del Interior, por solicitud del resguardo Indígena.
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Trupio Gacho-La Meseta Cabildo Gobernador José Ángel Gómez Epinayu 	<ul style="list-style-type: none"> 10.Abr.2024. Pretaller de Impactos 11.Abr.2024. Recorrido de revisión de impactos. 12.Abr.2024. Recorrido de revisión de impactos 8.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 28.May.2024. Cotejo de Impactos a cargo de la ANLA. 5.Jun.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Pretaller de Impactos. Acta Recorrido de revisión de impactos Acta Recorrido de revisión de impactos. Acta Cotejo de Impactos. Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad El Rocío Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> 18.Abr.2024. Actividad Cotejo de impactos a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Cotejo de impactos



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
Leobardo Alberto Sierra			



12.1.2 Consulta con comunidades Afrodescendientes sector Mina

Según se reportó en el informe de cumplimiento No 29, en el marco de la debida diligencia, Cerrejón ha identificado 5 Consejos Comunitarios con los que, en 3 casos, se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura en el primer trimestre del 2024.

A continuación, se detallan en la tabla No. 2, los avances realizados con los grupos étnicos Afrodescendientes en el segundo trimestre del año 2024.

Tabla 21 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

CONSEJOS COMUNITARIOS	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<ul style="list-style-type: none">Consejo Comunitario Afrodescendientes y Negros de Los Remedios. Representante Legal Pedro Rodolfo Alarza	<ul style="list-style-type: none">7.May.2024. Actividad, Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA.8.May.2024. Actividad, recorrido de revisión de impactos, a cargo de la ANLA.	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 8 <ul style="list-style-type: none">Acta Pretaller de Impactos.Acta recorrido de revisión de impactos.
<ul style="list-style-type: none">Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendiente de Negros y Cimarrones de la Gran Vía de Los Remedios. Representante Legal Uldaris Rafael Palmezano OrtizConsejo Comunitario Negros Ancestrales Descendientes y Negros “Julián Ortiz” Representante Legal Ángel Ortiz	<ul style="list-style-type: none">23.Abr.2024. Actividad Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA.24.Abr.2024. Actividad Recorrido de revisión de impactos, a cargo de la ANLA.	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	Anexo 9 <ul style="list-style-type: none">Acta Pretaller de Impactos.Acta recorrido de revisión de impactos.

Respecto del proceso consultivo con comunidades afrodescendientes, se hace necesario mencionar que como resultado de los análisis de verificaciones ambientales, sociales, culturales y religiosos adelantados por la compañía en el marco de la debida diligencia, el pasado 27 de junio de 2024, radicamos ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- DANCP la solicitud de inicio del proceso de consulta con las comunidades de Manantialito y Crucetal, con lo cual, estamos a la espera de que se fije por parte de la entidad coordinadora la convocatoria a través de la cual se establezca la fecha para llevar a cabo la reunión de preconsulta y apertura con el Consejo Comunitario Negros Cimarrones de Manantialito y Crucetal – CONECIMACRU, según consta en el correo electrónico enviado a la DANCP y Oficio solicitando inicio de consulta previa. (Anexo 9A).

Para efectos aclaratorios, es necesario precisar que Manantialito es una comunidad diferente a Manantial (quienes han tenido 4 fallos judiciales derivados de acciones de tutela en el presente año denegándose sus pretensiones de consulta previa por no ser sujetos de afectación directa), con ubicación y condiciones sociales y culturales distintas, por lo que en el caso de Manantialito, luego del proceso de verificación adelantado por la compañía se determinó como sujeta de afectación directa y consecuentemente, nos encontramos adelantando los trámites administrativos correspondientes para el inicio de la consulta previa ordenada en la sentencia T-704 de 2016.




12.2 Consultas con comunidades Wayuu en el área de la Línea Férrea – LIFE

A la fecha de corte de este informe 368 comunidades de la Línea Férrea han iniciado consulta previa. De éstas, 356 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 355 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 368 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 344 comunidades se protocolizaron acuerdos. (Del total de los **361** acuerdos protocolizados, 16 corresponden a PVB, 1 al R.I. Provincial de Mina y los 344 restantes son estos acuerdos de LIFE).

De las 344 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 294 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 286 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos de compensación pactados.

En la ilustración 3 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 17 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el primer trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 22 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasaichon Autoridad Tradicional Celina Ipuana Jusayu Km. 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.May.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 12.Jun.2024. Oficio de aplazamiento reunión de Seguimiento de Acuerdos y Cierre por solicitud de la DANCP. 	<p>Seguimiento de acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos. ▪ Oficio aplazamiento reunión de Seguimiento de Acuerdos y Cierre.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parroujamana Autoridad Tradicional Venancio Jusayu y Guillermina Fajardo Km. 108-110 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos. ▪ 10.May.2024. Alcance a convocatoria de fecha 30.Abr.2024.(Propósito: unificar los procesos consultivos de la comunidad en conflicto) ▪ 15.May.2024.Etapa Seguimiento de Acuerdos. No surtida 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de acuerdos ▪ Alcance a convocatoria de fecha 30.Abr.204. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos.
<ul style="list-style-type: none"> • Ishashikai Autoridad Tradicional Juan Epiayu Epiayu Km. 137 ▪ Lakatshi-Loma Fresca Autoridad Tradicional Margarita Epiayu Km. 139 ▪ Jamushen Autoridad Tradicional Magdalena Epiayu Epinayu Km. 79 ▪ Karraluy Autoridad Tradicional Antonio Jusayu Km. 97 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Jun.2024. Actividad Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexo 12</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta de cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Kululumana Autoridad Tradicional Yali Paola Ipuana Km. 39 • Ipatu Autoridad Tradicional María Victoria Tiller Pushaina Km. 90 • Waneshipa Autoridad Tradicional Javier Pushaina Km. 90 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Abr.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 13</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karinamana Autoridad Tradicional Pisada Uriana Km. 128 ▪ Makurruipia Autoridad Tradicional José Manuel Epinayu Ipuana Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.May.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 21.May.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta 	Proceso de Consulta cerrado.	<p>Anexo 14</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor maría mengual Epieyu Km. 68 ▪ Guayacanal Autoridad Tradicional José Manuel Sierra Márquez Km.29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.Abr.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 30.May.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 15</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palenstu Autoridad Tradicional Celinda Rosa Van Grieken Epinayu Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 9.May.2024. Actividad Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 	Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Cotejo de Impactos.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
	<ul style="list-style-type: none"> 24.May.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 		<ul style="list-style-type: none"> Acta Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> Yourepu 17 Autoridad Tradicional Darío Epiayú Km. 42 	<ul style="list-style-type: none"> 30.Abr.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 16.May.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior</p>	<p>Anexo 17</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> Amulluau Autoridad Tradicional Josefina Gómez Epiayú Km. 58 	<ul style="list-style-type: none"> 21.May.2024. Actividad Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 23.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 12.Jun.2024.Oficio de aplazamiento por solicitud de la DANCP 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior</p>	<p>Anexo 18</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Cotejo de Impactos Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. Oficio de aplazamiento por solicitud de la DANCP
<ul style="list-style-type: none"> Ruanamana Autoridad Tradicional Carmen Jusayú Km. 65 	<ul style="list-style-type: none"> 8.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 20.May.2024. Alcance a convocatoria de fecha 8. May.2024. 7.Jun.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 19</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. Alcance a convocatoria de fecha 28.May.2024. 07.Jun.2024. Acta Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> Atauchon Autoridad Tradicional Hercilia Josefa Gómez Pana Km. 108 Suruipa Autoridad Tradicional José Manuel Roys Pana Km. 107 Pulowi Autoridad Tradicional Rosa Pushaina Km. 68 Pirrulia 	<ul style="list-style-type: none"> 22.Mar.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 2.Abr.2024. Alcance a convocatoria de fecha 22.Mar.2024. 5.Abr.2024. Convocatoria etapa Formulación Medidas de Manejo. 9.Abr.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 25.Abr.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización.</p>	<p>Anexo 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. Convocatoria y acta Análisis e Identificación de Impactos. Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. Oficio de aplazamiento y reprogramación de Formulación de Acuerdos y Protocolización.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<p>Autoridad Tradicional José Gregorio Guerra Epieyu Km. 91</p> <ul style="list-style-type: none"> Kallusen Autoridad Tradicional Humberto Casseres Pushaina Km. 81 	<ul style="list-style-type: none"> 28.May.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 12.Jun.2024 Aplazamiento y reprogramación de etapa de Formulación de Acuerdos y Protocolización. 		
<ul style="list-style-type: none"> Puloichon Autoridad Tradicional Felipe Pushaina Km. 86 	<ul style="list-style-type: none"> 22.Mr.2024.Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Acuerdos orden quinta. 2.Abr.2024. Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Acuerdos orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	<p>Anexo 21</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> Paradero y sus asentamientos: Kayushualouw Telepsa Buenos Aires Pesuachon Wayamulee Km. 16 	<ul style="list-style-type: none"> 19.Mar.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura 3.Abr.2024. Etapa Preconsulta y Apertura (no surtida) 	Preconsulta y Apertura.	<p>Anexo 22</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> Wosholon Autoridad Tradicional Ketty Uriana Km. 130 Lamana Autoridad Tradicional Daniel Epieyu Km. 93 	<ul style="list-style-type: none"> 23.May.2024. Actividad Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 28.May.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 06.Jun.2024. Aplazamiento de reunión y reprogramación para el 11 de julio. 	Análisis e Identificación de Impactos.	<p>Anexo 23</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Cotejo de Impactos Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. Oficio aplazamiento de reunión.
<ul style="list-style-type: none"> Moloconosir Autoridad Tradicional Nubis Dolores Camargo Robles Km. 18 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, orden quinta. 18.Abr.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, orden quinta 	Proceso de Consulta cerrado	<p>Anexo 24</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta
<ul style="list-style-type: none"> Manatshi Autoridad Tradicional Evencio Pushaina Epinayu Km. 68 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	<p>Anexo 25</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
	<ul style="list-style-type: none"> 19.Abr.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta, orden quinta 		<ul style="list-style-type: none"> Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> Salouchan Autoridad Tradicional Catalina Jusayu Pana Km. 59 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 9.Abr.2024. Etapa Preconsulta y Apertura 	Análisis e Identificación de Impactos	Anexo 26 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura.
<ul style="list-style-type: none"> Koomana-Puhy Autoridad Tradicional María De Los Santos Epieyu Km. 110 Carecaremana Autoridad Tradicional Efrain Jayariyu Km. 88 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 26.Abr.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 27 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta
<ul style="list-style-type: none"> Paratparraru-Alunuachon Autoridad Tradicional Alberto Epiayu Km. 59 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 24.Abr.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 28 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> Yosuipachon Autoridad Tradicional Luis Alberto Medero Galván Km. 	<ul style="list-style-type: none"> 03.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 16.Abr.2024 Etapa Seguimiento de Acuerdos (no surtida). 	Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta	Anexo 29 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos
<ul style="list-style-type: none"> Sarampiunamana Autoridad Tradicional Ramón Barros Km. 52 	<ul style="list-style-type: none"> 30.Abr.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 17.May.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 30 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización
<ul style="list-style-type: none"> Aritaimana Autoridad Tradicional Remedios Sierra Márquez Km. 31 	<ul style="list-style-type: none"> 7.May.2024. Convocatoria etapa seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. (14 comunidades: Aritaimana, Walirrumana, Olonokiau, 	Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 31



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Walirrumana Autoridad Tradicional Camilo González González Km. 47 ▪ Olonokiau Autoridad Tradicional Enelsa María Gámez Pushaina Km. 42 ▪ Kasumana Autoridad Tradicional Patricia García Km. 55 ▪ La Loma Autoridad Tradicional Liduvina Epinayu Km. 47 	<p>Kasumana, La Loma, Kutimpa, Kalanshirra, La Curva, La Sábana, Musamana, Serrajuna, Waapana, Warramarlein y Cascajalito).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.May.2024. Solicitud de aplazamiento de reunión convocada para el 22 de mayo de 2024 a través de grupo asesor Yotirrawa. ▪ 21.Mayo.2024. Correo de aplazamiento enviado por la DANCP. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Solicitud de aplazamiento enviada por el asesor de la comunidad. ▪ Aplazamiento enviado por la DANCP.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kutimpa Autoridad Tradicional Alfonso Pérez Epiayu Km. 56 ▪ Kalanshirra Autoridad Tradicional José López Pushaina Km. 55 ▪ La Curva Autoridad Tradicional Francisco Genecco Uriana Km. 80 ▪ La Sábana Autoridad Tradicional Ruby Esther Gómez Tile Km. 47 ▪ Musamana Autoridad Tradicional Negra María Cotes Epinayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.May.2024. Convocatoria etapa seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. (14 comunidades: Aritaimana, Walirrumana, Olonokiau, Kasumana, La Loma, Kutimpa, Kalanshirra, La Curva, La Sábana, Musamana, Serrajuna, Waapana, Warramarlein y Cascajalito)) ▪ 20.May.2024. Solicitud de aplazamiento de reunión convocada para el 22 de mayo de 2024 a través de grupo asesor Yotirrawa. ▪ 21.May.2024. Aplazamiento de convocatoria de fecha 7.May.2024. (Por solicitud de las comunidades). ▪ 7.Jun.2024. Alcance convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.(9 comunidades: Kutimpa, Kalanshirra, La Curva, La Sábana, Musamana, Serrajuna, Waapana, Warramarlein y Cascajalito). 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 32</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Alcance Convocatoria etapa seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
Km. 44 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Serrajuna Autoridad Tradicional Roberto Ipuana Km. 61 ▪ Waapana Autoridad Tradicional Luis Pushaina Km. 72 ▪ Warramarlein Autoridad Tradicional Valentín Rosado Km. 68 ▪ Cascajalito Autoridad Tradicional Olga Ipuana Km. 56 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18.Jun.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Campo Herrera Autoridad Tradicional Mirian Del Carmen Pushaina Km. 8 ▪ Lumakad Autoridad Tradicional Edgar Bonivento Pushaina Uriana Km. 24 ▪ Los Maticos Autoridad Tradicional Luis Ángel Pushaina Km. 24 ▪ Nuevo Amanecer Autoridad Tradicional María Estenis Palmar González Km. 26 ▪ Pinski Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.Abr.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 31.May.2024 Solicitud de aplazamiento de la convocatoria de fecha 30.Abr.2024.(Por solicitud de las comunidades). ▪ 21.May.2024. oficio de aplazamiento de la convocatoria de fecha 30.Abr.2024.(Por solicitud de las comunidades). 	Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 33 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Solicitud de aplazamiento presentado por la comunidad a través del grupo asesor AIWA. ▪ Oficio de aplazamiento de la convocatoria



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<p>José Prudencio Pushaina Km. 27</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jurimakal Autoridad Tradicional José Prudencio Pushaina Km. 27▪ Guasimal Autoridad Tradicional Antonio Palmar Pushaina Km. 29▪ Waikaparraí Autoridad Tradicional Alberto Ipuana Km. 31▪ Cadenita Autoridad Tradicional Sarario Fernández Km. 31▪ Jatto Autoridad Tradicional Matilde Sierra Epinayu Km. 32▪ Masamana Autoridad Tradicional Adelaida Bonivento Km. 38▪ Curarir Autoridad Tradicional Reinaldo López Km. 39▪ Wara-Warao Autoridad Tradicional Alicia Barros Velásquez Km. 39▪ Warishitou (El Milagro) Autoridad Tradicional			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
<p>Rosalba Bonivento Epiayu Km. 27</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Santa Ana Autoridad Tradicional Candida Velásquez Tiles Km. 37 ▪ Urapa Autoridad Tradicional Luis Ángel González González Km. 21 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kouchamana Autoridad Tradicional Leonor Urariyu Km. 61 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21.May.2024. Cancelación de la DANCP de reunión del 23 May.2024. 		<p>Anexo 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correo enviado por la DANCP.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasiraa-Palamana Autoridad Tradicional Enrique Epiayyu Jusayu Km. 100 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.May.2024. Actividad Pretaller de Identificación de Impactos. ▪ 27.May.2024. Actividad Recorrido Revisión de Impactos. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos orden cuarta y quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 35</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Recorrido de revisión de impactos. ▪ Acta Pretaller de Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Machetsumana Autoridad Tradicional Amalia Epiayu Km.81 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.May.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 17.Jun.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de Consulta cerrado</p>	<p>Anexo 36</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alanama-Janchechi Autoridad Tradicional Cristina Epiayu Km. 114 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.May.2024 Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden Quinta. ▪ 7.Jun.2024, Solicitud de aplazamiento por la Autoridad Tradicional de la comunidad. 	<p>Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta Orden Quinta, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 37</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2024
	<ul style="list-style-type: none">11.Jun.2024. Oficio de aplazamiento emitido por la DANCP.		<ul style="list-style-type: none">Solicitud de aplazamiento enviada por Autoridad Tradicional de la comunidad.Oficio de aplazamiento emitido por la DANCP.
<ul style="list-style-type: none">Juruolawain Autoridad Tradicional Pedrito Paz Jusayu Km.134	<ul style="list-style-type: none">11.Jun.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.19.Jun.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 38 <ul style="list-style-type: none">Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre.




12.3 Consultas con comunidades Wayuu en el área de Puerto Bolívar.

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 16 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos, 3 en seguimiento de acuerdos y 13 cerradas.

En la ilustración 4 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 18 Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el segundo trimestre del año 2024, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE ABR-JUN.2024
<ul style="list-style-type: none"> (1). Choretchon Autoridad Tradicional Luz Mila Aristizábal Marín 	<ul style="list-style-type: none"> 7.May.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 23.May.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	Proceso de Consulta cerrado	Anexo 39 <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta



RESUMEN A PARTIR DEL TRIGESIMO SEGUNDO INFORME- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016

13. GESTIÓN DE LA DANCP DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LA CONSULTA ORDENADA POR LA SENTENCIA T-704 DE 2016

Respecto a la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, la DANCP del Ministerio del Interior en el desarrollo de las funciones que le concede el Decreto 2353 de 2019, adicionalmente a las resoluciones reportadas en el informe inmediatamente anterior, para este trimestre ha expedido diferentes actos administrativos de procedencia y de no procedencia de la consulta previa ordenada por la sentencia T-704 de 2016 y ha resuelto también mediante actos administrativos los diferentes recursos de ley interpuestos por las partes. Para mayor ilustración, en la siguiente tabla se puede apreciar la trazabilidad de todas las resoluciones expedidas por la DANCP, a la fecha:

Procedencia de Consulta Previa de la T-704 por Resoluciones de la DANCP al 30 de septiembre de 2024						
No.	Actos Administrativos	Asociación Indígena / Organizaciones	Fecha presentación Recursos	En firme / En recursos	Comunidades	
1	1. ST-2031 22/12/2023 - Procedencia 2. ST-2037 26/12/2023 - Corrección 3. ST-0271 11/03/2024 - Reposición 4. Res No. 12 - Apelación	Nación Wayuu	10 de enero de 2024 Radicado No. 2024-1-004044-001212 ID 261789	SI - Se presentó solicitud de inicio de la consulta con este grupo de comunidades por Cerrejón el 2 de agosto de 2024	1	MAWUJYMANA
					2	UCHITU
					3	MOOLU RIMOKOU - PBV
					4	POLUMANA - PBV
					5	WARRTZAIN
					6	KEISHIRRALEP
					7	ICHICHON
					8	IPA
					9	ULESHI
					10	PUSHESHERUIN
					11	AMAIKIRU
					12	JAMULLAMANA
					13	ALANAIPA
					14	YOSULU
					15	URRUWANALI
					16	UTALEN
					17	ATAPUD
2	1. ST-0314 22/03/2023 - Procedencia 2. ST-0676 11/06/2024 - Reposición	Ainjawa	22 de marzo de 2024 Radicado No. 2024-1-004044-	NO Por Resolver Apelación	1	YOSULIAA
					2	KASUSHI



			026050 ID 311966		3	HAPUACHI
3	1. ST-0400 15/04/2024 - NO Procedencia	FDE	NO	SI	0	No concedió procedencia 8 comunidades LIFE de FDE
4	1. ST-0547 16/05/2024 - Procedencia 2. ST-0944 08/08/20234 - Reposición	Ainjawa	31 de mayo de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 052314 ID: 361714	NO Por Resolver Apelación	1	SHURRUTPA
					2	IPAISHEIN
					3	JASSAICHÓN
					4	20 DE JULIO
5	1. ST-0700 17/06/2024 - Procedencia 2. ST-1090 03/09/2024 - Reposición de NW	Nación Wayuu	3 de julio de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 052314 ID: 361714	NO Por resolver Reposición de Cerrejón y Apelaciones	1	LOS OLIVOS
					2	IRRAMALI
					3	SICHIMANA
					4	PESUAPALEN
					5	MOUWSIRRA
6	1. ST-0714 20/06/2024 - Procedencia	Ainjawa	5 de julio de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 053390 ID: 363597	NO Por resolver recursos	1	TOLINCHEN
					2	JEPIMANA
					3	WALIJO
					4	JAMUSHENU
7	1. ST-0782 05/07/2024 - Procedencia	Einushii Wakuaiipa	18 de julio de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 057042 ID: 370259	NO Por resolver recursos	1	Semetchi
8	1. ST-0783 08/07/2024 - NO Procedencia	Akuaippa	NO	SI	0	No concedió procedencia 11 comunidades LIFE de Akuaippa
9	1. ST-0809 09/07/2024 - Procedencia	Ainjawa	24 de julio de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 058338 ID: 372786	NO Por resolver recursos	1	ALAMACHON
					2	KASUSHI
10	1. ST-0916 05/08/2024 - Procedencia	Einushii Wakuaiipa	21 de agosto de 2024 Radicado No.2024-1- 004044-067107 ID: 389693	NO Por resolver recursos	1	Culijarapo
					2	Juyanaspa
					3	Perrottalimana
					4	Shurrulen
					5	Jasareo
					6	Ritación
					7	Ishamana
					8	Tankamana
					9	Riatpulekat
					10	Ruimana
					11	Paliyu
					12	Piurachon



					13	Pionia
					14	Pesuwapa
11	1. ST-1123 9/09/2024 - Procedencia	Nación Wayuu	23 de septiembre de 2024 Radicado: No. 2024-1-004044- 078286 ID: 411422	NO Por resolver recursos	1	CACERÍA (CASERÍA) SANTANA
					2	CANEWAKAY
					3	IPASHI
					4	KAULASIRAIN
					5	KAMULUJUISEU
					6	KAPUCHIRRAT
					7	PALISHERRA- PALISHUERRU
					8	PANSALY
					9	WAYANWALINTO
12	1. ST-1167 18/09/2024 - Procedencia	Organización Yotirrawa	2 de octubre de 2024 Radicado No. 2024-1-004044- 081452 ID: 418215	NO Por resolver recursos	1	JOTOMANA3
					2	PERRAIPA
					3	WAYACHON
					4	JULUWAWAIN
					5	WOUKUCTO
					6	TOLINCHEN
					7	KOCHINAMANA

Anexo 2: Resoluciones de procedencia expedidas en el trimestre julio, agosto y septiembre de 2024.

Así las cosas, por medio de estos actos administrativos, la procedencia de la consulta previa de la T-704 se ha determinado para 67 comunidades por la DANCP, lo cual, según el trámite gubernativo, para 17 de ellas ya la decisión está en firme y se está a la espera de la resolución de los recursos para las demás.

14. ORDEN TERCERA DE LA SENTENCIA T-704 DE 2016.

El Ministerio del Interior mediante la Resolución Número 51 de diciembre 29 de 2023 declaró concluido y cerrado el procedimiento administrativo de consulta previa con radicado interno Proy-01306, denominado “Cumplimiento de la Sentencia T-704 Orden Tercera”, adelantado con las 16 comunidades wayuu de Media Luna.

15. ESTADO DE AVANCE DE LAS CONSULTAS PREVIAS DE LAS ÓRDENES 4ª (A CARGO DE LA ANLA) Y 5ª (A CARGO DE CERREJÓN), EN LA MINA, LÍNEA FÉRREA Y PUERTO BOLÍVAR PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2024.

15.1 Contexto General de los procesos de consulta previa de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016 en un sólo proceso consultivo

Como se ha reportado en los informes inmediatamente anteriores, el proceso se adelanta tanto para la orden cuarta por parte de ANLA, como por parte de Cerrejón por la orden quinta. Reiteramos que el proceso consultivo de la orden 4ª a cargo de la ANLA se surte con esta consulta, pero el agotamiento de los demás componentes de esa orden finalizará con la expedición del acto administrativo producto de la revisión del PMA. La orden 5ª a cargo de Cerrejón, finalizará con el cierre de las consultas previas, en las que se verifique el cumplimiento de las medidas de compensación acordadas entre la Empresa y las comunidades consultadas. Otro tipo de medidas acordadas en el proceso consultivo (prevención, mitigación o corrección) serán incorporadas al PMA, si así lo dispone ANLA y su seguimiento se realizará dentro de dicho instrumento ambiental.



Sobre el particular, reiteramos lo indicado en informes anteriores, es decir, que desde el inicio del proceso de la consulta, según las órdenes cuarta y quinta de la sentencia T-704 de 2016, los ordenados, es decir, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y CERREJÓN, acordamos ante el Ministerio del Interior y otras entidades garantes, llevar el proceso consultivo de manera conjunta en atención al principio de eficiencia tanto de los recursos requeridos para adelantar esas consultas, como de la materialización del derecho a la consulta reconocido a las comunidades étnicas.

Así las cosas, la ANLA ha llevado a cabo el proceso consultivo de la orden cuarta, en relación con la identificación de los impactos en las comunidades, en los **371** acuerdos protocolizados a la fecha. Adicionalmente, en relación con las medidas concertadas con las comunidades, diferentes a aquellas de compensación social, las cuales se incluyen en todas las actas de protocolización y cuyo cumplimiento se ha venido reportando en los informes de cumplimiento ante el Tribunal desde el 2023, CERREJÓN se encuentra adelantando todo el proceso de implementación de diferentes proyectos que buscan que los efectos de la operación se prevengan, mitiguen, se compensen, o se corrijan y que además beneficien a las comunidades en su diario vivir.

Se considera relevante que las comunidades étnicas conozcan que estas gestiones de implementación de las medidas de tipo ambiental se están desarrollando adecuadamente, en cumplimiento de los acuerdos protocolizados y que tiene el potencial de ser un insumo o información relevante para ANLA en el momento que expida el acto administrativo correspondiente al PMA, pues precisamente la identificación de impactos que se surte conjuntamente dentro de la consulta de las dos órdenes, busca garantizar la protección de las comunidades.

15.2 Estado de la consulta previa de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016 discriminado por etapas del proceso consultivo

Para este informe, se reporta que se han protocolizado acuerdos con 2 resguardos indígenas y con 369 comunidades indígenas wayuu, sobre las cuales se determinó la configuración del concepto de afectación directa descrito en la sentencia T-704. A la presentación de este informe, en cumplimiento de la orden quinta de la sentencia, se han protocolizado **371** acuerdos de compensación.

En la ilustración 1 se muestra gráficamente cuántas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo (desde coordinación y preparación hasta el Cierre de Consulta). Desde 2018 hasta la fecha de corte de este informe, se han iniciado consultas con 5 resguardos indígenas, 391 comunidades wayuu y 4 consejos comunitarios afros. De éstas, 4 resguardos y 383 comunidades ya surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 4 resguardos y 382 comunidades llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo y, 2 resguardo y 369 comunidades protocolizaron acuerdos, **de los cuales en el trimestre que se reporta se suscribieron 10 protocolizaciones con comunidades wayuu.**


De las **371** protocolizaciones suscritas, 327 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas, 308 procesos ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos de compensación pactados. Se reitera, que para el caso de 254 comunidades, la DANCP ya confirmó el cierre a través de la Resolución No. 50 de diciembre 29 de 2023, como se reportó en el informe No. 31. La DANCP por medio de la Resolución 11 del 22 de mayo de 2024, rechazó de plano el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por ANLA a esta resolución y se encuentra en proceso de resolver el recurso de apelación concedido a la organización Nación Wayuu.



Adicionalmente, se destacan los avances de las etapas surtidas del proceso consultivo, alcanzados dentro del presente trimestre y hasta el 30 de septiembre de 2024 con las comunidades ubicadas en el área del proyecto de Cerrejón (Puerto Bolívar, Línea Férrea y Mina): 4 comunidades Indígenas y 1 consejo comunitario afro con preconsulta y apertura, 9 comunidades indígenas con análisis e identificación de impactos, 10 comunidades y 2 Resguardos Indígenas con formulación de medidas de manejo, 1 Resguardo Indígena y 9 comunidades protocolizadas con acuerdos y 8 comunidades con cierre por cumplimiento a satisfacción de todos los acuerdos de la consulta previa.

Igualmente, del cumplimiento de los **371** acuerdos protocolizados tenemos: 2.250 proyectos de compensaciones definidos de manera autónoma por 369 comunidades y 2 Resguardos Indígenas (41 proyectos en curso, 337 finalizados, 18 pendientes por iniciar y 1.844 cerrados) y 10 proyectos que corresponden a 3 comunidades que están en *stand by* en cuanto a la implementación de los acuerdos, por conflictos internos, previamente reportados ante la DANCP y las Secretarías de Asuntos Indígenas de los municipios correspondientes.

Ilustración 19 Número de comunidades que han surtido cada etapa del proceso consultivo de las órdenes 4ª y 5ª de la Sentencia T-704 de 2016



La consulta previa ha contado con las garantías establecidas por la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional y Cerrejón ha dispuesto la logística y asesoría interdisciplinaria⁶ necesaria para garantizar el principio de información adecuada y suficiente de todas las comunidades objeto de consulta, de la mano de un relacionamiento genuino a través de sus instituciones representativas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa –DANCP del Ministerio del Interior coordina las diferentes etapas, con la participación de las entidades gubernamentales garantes.

⁶ Profesional jurídico, ambiental, salud, social, administrativo, sabedores ancestrales y dinamizadores.



En el proceso consultivo por la dinámica de las comunidades wayuu se presentan situaciones de conflictos de territorialidad, representatividad intra e intercomunitarios, derivados de cambios de autoridades tradicionales, desistimiento a los asesores que de manera autónoma han avalado, suspensión de las actividades y etapas de la consulta, así como vías de hecho mediante constantes bloqueos a la línea férrea y operación de Cerrejón. Lo anterior, pese a la coordinación de la DANCP del Ministerio del Interior y la participación de entidades gubernamentales garantes del escenario de participación real en la consulta previa.



15.3 Debida diligencia por parte de Cerrejón con relación a los conflictos internos entre las comunidades wayuu.

En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016, se han suscitado diferentes situaciones de conflictos internos entre las comunidades por territorialidad, representatividad intra e intercomunitarios.

En Cerrejón creemos que el diálogo es el mecanismo idóneo para la resolución de los conflictos, en ese sentido, hemos llevado a cabo todas las gestiones tendientes a ello, respetando la autonomía, usos y costumbres de las comunidades wayuu. Lo anterior, con el propósito de darle continuidad al proceso consultivo, el cual, se ha visto afectado.

A continuación, se relacionan las comunidades que presentan conflictos internos y las gestiones realizadas por Cerrejón.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	ETAPA DEL PROCESO CONSULTIVO	GESTIÓN	ANEXOS TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024
<ul style="list-style-type: none">Surulumana Autoridad Tradicional Zoila Velásquez Uriana Km. 137	<ul style="list-style-type: none">Formulación de Medidas de Manejo	<ul style="list-style-type: none">Petición de intervención en el conflicto interno de representatividad al interior de la comunidad indígena wayuu Surulumana, dirigida a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM Y Minorías y, a la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia.	Anexo 3 <ul style="list-style-type: none">Oficio con VAPC-554-24 solicitud de intervención en el conflicto interno de representatividad al interior de la comunidad indígena wayuu Surulumana.Respuesta de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia.
<ul style="list-style-type: none">Parroujamana Autoridad Tradicional Venancio Jusayu Km. 110	<ul style="list-style-type: none">Formulación de Acuerdos y Protocolización.	<ul style="list-style-type: none">Reunión con la Autoridad Tradicional.	Anexo 4 <ul style="list-style-type: none">Actas de reunión entre las familias en conflicto.


16. GESTIÓN Y AVANCE DE LAS CONSULTAS POR CADA UNO LOS SECTORES O ÁREAS DE LA OPERACIÓN DE CERREJÓN (MINA, LÍNEA FÉRREA - LIFE Y PUERTO BOLÍVAR - PBV)

16.1 Consultas en el Área de Influencia de la Mina

16.1.1 Consulta con comunidades Indígenas y Resguardos Wayuu del área de la Mina

Para identificar las comunidades que podrían ser objeto de consulta frente a la Sentencia T-704 de 2016 en el sector mina, Cerrejón llevó a cabo un análisis integral de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en el mencionado fallo, contando a la fecha con los siguientes resultados:

Ilustración 20 Estado actual consultas previas Mina según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de La Mina abordadas en el tercer trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces, con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 23 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Nuevo Espinal Cabildo Gobernador Álvaro Ipuana Guariyu 	<ul style="list-style-type: none"> 24.Jul.2024. Convocatoria etapas Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. 9.Ago.2024. Aplazamiento de la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Se convocó continuación de reunión de Cotejo de impactos a Cargo de ANLA para el 2 de octubre de 2024. Convocatoria de análisis e identificación de impactos fue convocada para el 21 de octubre de 2024 a cargo de DANCP. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior,</p>	<p>Anexos 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Oficio No. ID 382385 de aplazamiento etapa Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Convocatoria análisis e identificación de impactos 21 de octubre de 2024
<ul style="list-style-type: none"> Resguardo Indígena Trupiyogacho-La Meseta Cabildo Gobernador José Ángel Gómez Epiayú 	<ul style="list-style-type: none"> 8.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 16.Ago.2024. Alcance a convocatoria del 8.Ago.2024, en el cual se modifica la hora de la reunión de Formulación de Medidas de Manejo. 20.Ago.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexos 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. Correo electrónico enviado por la DANCP en el cual se modifica la hora de la reunión de Formulación de Medidas de Manejo. Acta de Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad El Rocío Autoridad Tradicional Leobardo Alberto Sierra 	<ul style="list-style-type: none"> 8.Jul.2024.Actividad Cotejo se Impactos, a cargo de la ANLA. 9.Jul.2024. Continuación de la actividad de Cotejo de Impactos, a cargo de la ANLA. 24.Jul.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impacto. 16.Ago.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. 29.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 24.Sep.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Cotejo de Impactos. Acta Cotejo de Impactos. Convocatoria Análisis e Identificación de Impacto. Acta Análisis e Identificación de Impacto. Convocatoria Formulario Medidas de Manejo. Acta Formulación de Medidas de Manejo
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Luttamana Autoridad Tradicional Omaira Elena Machado Epiayú 	<ul style="list-style-type: none"> 7.Jun.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. 3.Jul.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 8</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y acta de Formulación de Medidas de Manejo.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL/ RESGUARDO	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<ul style="list-style-type: none">Resguardo Indígena San Francisco Cabildo Gobernador William Tomas Epiayu Epiayu	<ul style="list-style-type: none">1.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo.15.Ago.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo.	Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 9 <ul style="list-style-type: none">Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo.Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none">Resguardo Indígena El Cerro de Hatonuevo Cabildo Gobernador José Orangel Sapuana Gouriyu	<ul style="list-style-type: none">29.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización.27.Sep.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización.	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo 10 <ul style="list-style-type: none">Convocatoria de Acuerdos y Protocolización.Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.



16.1.2 Consulta con comunidades Afrodescendientes sector Mina

En el marco de la debida diligencia, Cerrejón ha identificado 5 Consejos Comunitarios con los que, en 4 casos, se surtieron las etapas de Preconsulta y Apertura, y con 3 se realizaron Pretalleres de Impactos, durante el tercer trimestre del 2024.

A continuación, se detallan en la tabla No. 2, los avances realizados con los grupos étnicos Afrodescendientes en el tercer trimestre del año 2024.

Tabla 24 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Mina.

CONSEJOS COMUNITARIOS	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendiente de Negros y Cimarrones de La Gran Vía de Los Remedios. Representante Legal Uldaris Rafael Palmezano Ortiz Consejo Comunitario Negros Ancestrales Descendientes y Negros “Julián Ortiz” Representante Legal Alberto Ortiz 	<ul style="list-style-type: none"> 18.Julio.2024. Actividad Cotejo de Impactos. 15.Sep.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 11</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Cotejo de Impactos. Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario Negros Cimarrones de Manantialito y Crucetal – CONECIMACRU. Representante Legal. María de los Ángeles García Mejía 	<ul style="list-style-type: none"> 24.Jul.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 13.Ago.2024. Etapa Preconsulta y Apertura (no surtida) 	Preconsulta y Apertura, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	<p>Anexo 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta preconsulta y Apertura (no surtida).
<ul style="list-style-type: none"> Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de los Remedios “Sergio Hernández” 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Sep.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 23.Sep.2024. Etapa Preconsulta y Apertura. 30.Sep.2024. Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. 	Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP.	<p>Anexo 13</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura. Acta Pretaller de Impactos.

Para efectos aclaratorios, es necesario precisar que Manantialito es una comunidad diferente a Manantial (quienes han tenido 4 fallos judiciales derivados de acciones de tutela en el presente año denegándose sus pretensiones de consulta previa por no ser sujetos de afectación directa), con ubicación y condiciones sociales y culturales distintas, por lo que, en el caso de Manantialito luego del proceso de verificación adelantado por la compañía, se determinó como sujeta de afectación directa. Consecuentemente, nos encontramos adelantando los trámites administrativos correspondientes para el inicio de la consulta previa ordenada en la sentencia T-704 de 2016




16.2 Consultas con comunidades Wayuu en el área de la Línea Férrea – LIFE

A la fecha de corte de este informe 372 comunidades de la Línea Férrea han iniciado consulta previa. De éstas, 364 surtieron la etapa de análisis e identificación de impactos, de las cuales 363 llegaron a etapa de formulación de medidas de manejo. Del número inicial de 372 comunidades en proceso de consulta en la LIFE, con 353 comunidades se protocolizaron acuerdos. (Del total de los **371** acuerdos protocolizados, 16 corresponden a PVB, 1 al R.I. Provincial y 1 al R.I El Cerro de Hatonuevo de Mina y los 353 restantes son estos acuerdos de LIFE).

De las 353 comunidades de LIFE con acuerdo de consulta protocolizado, 313 entraron en etapa de seguimiento de acuerdos y de éstas 294 comunidades ya cuentan con acta de cierre de consulta por haberse verificado el cumplimiento de los acuerdos de compensación pactados.

En la ilustración 3 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 21 Estado actual consultas previas de la Línea Férrea según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las etapas del proceso consultivo y actividades desarrolladas para cada una de las comunidades de LIFE abordadas en el primer trimestre del año 2024, y la respectiva Autoridad Tradicional o quien haga sus veces (delegado), con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



Tabla 25 Desarrollo del proceso consultivo de la T-704/16 en La Línea férrea

GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL - SEP 2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasaichon Autoridad Tradicional Celina Ipuana Jusayu Km. 76 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.Jun.2024. Convocatoria etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 18.Julio.2024. Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 14</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> • Ishashikai Autoridad Tradicional Juan Epiayu Epiayu Km. 137 ▪ Lakatshi-Loma Fresca Autoridad Tradicional Margarita Epiayu Km. 139 ▪ Jamushen Autoridad Tradicional Magdalena Epiayu Epiayu Km. 79 ▪ Karraluy Autoridad Tradicional Antonio Jusayu Km. 97 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.Jun.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 8.Jul.2024. Alcance a convocatoria de fecha 22.Jun.2024, Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 16.Jul.2024. Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 02.Ago.24. Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 15</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Alcance a convocatoria de fecha 22.Jun.2024, Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mannapana-Ishispa Autoridad Tradicional Leonor maría mengual Epiayu Km. 68 ▪ Guayacanal Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.Jun.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 2.Jul.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>José Manuel Sierra Márquez Km.29</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palenstu Autoridad Tradicional Celinda Rosa Van Grieken Epiayay Km. 44 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.Sep.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo ▪ 24.Sep.2024. Aplazamiento y reprogramación de reunión para etapa de Formulación y medidas de Manejo, emitido por DANCP a solicitud de la comunidad. 	<p>Formulación de Medidas de Manejo, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexo 17</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. ▪ Oficio de aplazamiento y reprogramación de reunión para etapa de Formulación de Medidas de Manejo emitido por la DNACP Id 412051.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amulluau Autoridad Tradicional Josefina Gómez Epiayu Km. 58 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27.Jun.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 9.Jul.2024. Reprogramación de convocatoria de fecha 27.Jun.2024. ▪ 16.Julio.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 24.Jul.2024. Convocatoria etapa Formulación Medidas de Manejo. ▪ 12.Ago.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 18</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Reprogramación de convocatoria de fecha 27.Jun.2024 ▪ Acta de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Convocatoria Formulación Medidas de Manejo. ▪ Acta Formulación Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruanamana Autoridad Tradicional Carmen Jusayu Km. 65 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 20.Sep.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP.</p>	<p>Anexo 19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kallusen Autoridad Tradicional Humberto Casseres Pushaina Km. 81 ▪ Atauchon Autoridad Tradicional Hercilia Josefa Gómez Pana Km. 108 ▪ Suruipa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.Jun.2024. Aplazamiento y reprogramación, etapa Formulación de Acuerdos. ▪ 2.Jul.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 20</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reprogramación y acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Autoridad Tradicional José Manuel Roys Pana Km. 107</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulowi Autoridad Tradicional Rosa Pushaina Km. 68 ▪ Pirrulia Autoridad Tradicional José Gregorio Guerra Epieyu Km. 91 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wosholon Autoridad Tradicional Ketty Uriana Km. 130 ▪ Lamana Autoridad Tradicional Daniel Epieyu Km. 93 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.Jun.2024. Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 9.Jul.2024. Reprogramación de la etapa de Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 15.Jul.2024. Etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 29.Jul.2024. Convocatoria etapa de Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 21.Ago.2024.Etapa Formulación de Medidas de Manejo 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 21</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo. ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salouchan Autoridad Tradicional Catalina Jusayu Pana Km. 59 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Ago.2024. Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 15.Ago.2024. Recorrido de revisión de Impactos, a cargo de la ANLA. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 22</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta, Recorrido de revisión de Impactos. ▪ Acta Pretaller de Impactos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aritaimana Autoridad Tradicional Remedios Sierra Márquez Km. 31 ▪ Walirrumana Autoridad Tradicional Camilo González González Km. 47 ▪ Olonokiau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.Ago.2024. Convocatoria etapa Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta. ▪ 4.Sep.2024. Etapa Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 23</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria y corrección de convocatoria Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta. ▪ Acta Seguimiento y Cierre de Acuerdos orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Autoridad Tradicional Enelsa María Gámez Pushaina Km. 42</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanaan Autoridad Tradicional Carmen Uriana Km. 53 ▪ La Loma Autoridad Tradicional Liduvina Epinayu Km. 47 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Campo Herrera Autoridad Tradicional Mirian Del Carmen Pushaina Km. 8 ▪ Lumakad Autoridad Tradicional Edgar Bonivento Pushaina Uriana Km. 24 ▪ Los Maticos Autoridad Tradicional Luis Ángel Pushaina Km. 24 ▪ Nuevo Amanecer Autoridad Tradicional María Estenis Palmar González Km. 26 ▪ Pinski Autoridad Tradicional José Prudencio Pushaina Km. 27 ▪ Jurimakal Autoridad Tradicional José Prudencio Pushaina Km. 27 ▪ Guasimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.Jul.2024. Convocatoria Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 31.Jul.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. (No surtida). 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 24</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta. ▪ Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de consulta orden quinta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Autoridad Tradicional Antonio Palmar Pushaina Km. 29</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Waikaparraí Autoridad Tradicional Alberto Ipuana Km. 31▪ Cadenita Autoridad Tradicional Sarario Fernández Km. 31▪ Jatto Autoridad Tradicional Matilde Sierra Epiayú Km. 32▪ Masamana Autoridad Tradicional Adelaida Bonivento Km. 38▪ Curarir Autoridad Tradicional Reinaldo López Km. 39▪ Wara-Warao Autoridad Tradicional Alicia Barros Velásquez Km. 39▪ Warishitou (El Milagro) Autoridad Tradicional Rosalba Bonivento Epiayú Km. 27▪ Santa Ana Autoridad Tradicional Cándida Velásquez Tiles Km. 37▪ Urapa			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Autoridad Tradicional Luis Ángel González González Km. 21</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasiraa-Palamana Autoridad Tradicional Enrique Epinayu Jusayu Km. 100 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.Ago.2024. Actividad Cotejo de impactos, a cargo de la ANLA. ▪ 29.Ago.2024.Convocatoria etapa Análisis e Identificación de Impactos. ▪ 16.Sep.2024. Oficio de Aplazamiento y reprogramación de etapa de Análisis e Identificación de Impactos emitido por la DANCP, por solicitud la comunidad. 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 25</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta, Cotejo de impactos. ▪ Convocatoria Análisis e Identificación de Impactos. ▪ Oficio de solicitud de aplazamiento y reprogramación de la etapa de Análisis e identificación de Impactos, por parte de la comunidad. ▪ Oficio aplazamiento emitido por la DANCP a solicitud de la comunidad.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Katzaliamana Autoridad Tradicional José Jesús Abshana Uriana Km.69 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.Jun.2024. Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ 17.Jul.2024. Etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 26</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria etapa Formulación de Acuerdos y Protocolización. ▪ Acta Formulación de Acuerdos y Protocolización.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ishain Autoridad Tradicional Catalina Pushaina Km. 33 ▪ Jasakat Autoridad Tradicional Marcial Epieyu Km.124 ▪ Jatkusira Autoridad Tradicional Lucho Epieyu Km.46 ▪ Kaspolimana Autoridad Tradicional Sara Pushaina Km. 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.Jul.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. ▪ 30.Jul.2024. Etapa de Seguimiento de Acuerdos (no surtida). 	<p>Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 27</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria de etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta. • Acta de Seguimiento de Acuerdos



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapuasirain Marlenis Pana Autoridad Tradicional Km. 56 ▪ Maraky Autoridad Tradicional Antonio Paz Jusayu Km. ▪ Porvenir Autoridad Tradicional Baron Pablo Tiller Pushaina Km. 50 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Shara Patsuaipa Autoridad Tradicional Enilsa Epinayu Km. 101 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.Ago.2024. Convocatoria etapa Análisis es Identificación de Impactos. ▪ 14.Ago.2024. Etapa Análisis es Identificación de Impactos. ▪ 29.Ago.2024. Convocatoria etapa Formulación de Medidas de Manejo. ▪ 26.Sep.2024. Etapa Formulación de Medidas de Manejo. 	<p>Formulación de Acuerdos y Protocolización, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 28</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria Análisis es Identificación de Impactos. ▪ Acta Análisis es Identificación de Impactos. ▪ Convocatoria Formulación de Medidas de Manejo ▪ Acta Formulación de Medidas de Manejo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mawuymana Autoridad Tradicional Mística Pushaina Km. ▪ Wartzain Autoridad Tradicional Marcos Pushaina Km. 105 ▪ Keishirralep Autoridad Tradicional Mascana Pushaina Km. 107 ▪ Ichichon Autoridad Tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.Ago.2024.Convocatoria etapa de Coordinación y Preparación. ▪ 15.Ago.2024. Etapa Coordinación y Preparación. 	<p>Preconsulta y Apertura, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.</p>	<p>Anexo 29</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria Coordinación y Preparación. ▪ Acta etapa Coordinación y Preparación.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Rosa Uriana Km. 133</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ipa Autoridad Tradicional Tomás García Epinayu Km. 103▪ Pushesheruín Autoridad Tradicional Wilmer Uriana Epiayu Km.132▪ Jamullamana Autoridad Tradicional Julio Uriana Ipuana Km. 103▪ Atanaipa Autoridad Tradicional Robinson Pimienta Km. 96▪ Yosulu Autoridad Tradicional Rafael Gómez Km.▪ Irruwanali Autoridad Tradicional Guillermina Martínez Aguilar Km. 135▪ Atapud Autoridad Tradicional Dilia Mejía Arpushana Km. 92▪ Polumana Autoridad Tradicional Elías Epiayu Km. 143▪ Uleshi			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<p>Autoridad Tradicional María Rita Márquez Epiayu Km. 132</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Uchituu Autoridad Tradicional Ana Agustina Márquez Gómez Km.132▪ Utalein Autoridad Tradicional José Luis Uriana Km. 130▪ Amaikiru Autoridad Tradicional Cecilia Pushaina Km.125▪ Polumana Autoridad Tradicional Elías Epiayu Km. 143▪ Uleshi Autoridad Tradicional María Rita Márquez Epiayu Km. 132▪ Uchituu Autoridad Tradicional Ana Agustina Márquez Gomez Km.132▪ Utalein Autoridad Tradicional José Luis Uriana Km. 130▪ Amaikiru Autoridad Tradicional Cecilia Pushaina Km. 125			



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA / ETAPA / ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA / ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL- SEP 2024
<ul style="list-style-type: none"> Moolu Rimokou Autoridad Tradicional Acelmo Pushaina 			
<ul style="list-style-type: none"> Uleshi Autoridad Tradicional María Rita Márquez Epiayu Km. 132 Uchituu Autoridad Tradicional Ana Agustina Márquez Gomez Km.132 Utalein Autoridad Tradicional José Luis Uriana Km. 130 Amaikiru Autoridad Tradicional Cecilia Pushaina Km. 125 	<ul style="list-style-type: none"> 13.Ago.2024. Convocatoria etapa Preconsulta y Apertura. 21.Ago.2024.Etapa Preconsulta y Apertura. 22.Ago.2024. Actividad Pretaller de Impactos, a cargo de la ANLA (Uleshi, Uchituu, Utalein y Amaikiru). 23.Ago.2024. Actividad Recorrido de revisión de Impactos a cargo de la ANLA. (Uleshi y Uchituu). 5.Sep.2024. Actividad Recorrido de revisión de impactos, a cargo de la ANLA (Utalein). 6.Sep.2024. Actividad Recorrido de revisión de Impactos, a cargo de la ANLA (Amaikiru). 	<p>Análisis e Identificación de Impactos, a cargo de la ANLA.</p>	<p>Anexo 30</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Preconsulta y Apertura. Acta Preconsulta y Apertura. Acta Pretaller de Impactos .(Uleshi, Uchituu, Utalein y Amaikiru) Acta Recorrido de revisión de Impactos, a cargo de la ANLA (Uleshi y Uchituu) Acta Recorrido de revisión de Impactos, a cargo de la ANLA. (Utalein). Acta Recorrido de revisión de Impactos, a cargo de la ANLA (Amaikiru)
<ul style="list-style-type: none"> Maikikat Autoridad Tradicional Carmen Gil Epiayu Km. 55 	<ul style="list-style-type: none"> 29.Ago.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 17.Sep.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta convocatoria Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta. Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre orden quinta.
<ul style="list-style-type: none"> Alamana-Janchechi Autoridad Tradicional Cristina Epiayu Km. 114 	<ul style="list-style-type: none"> 3.Sep.2024. Etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta. 	<p>Proceso de consulta cerrado</p>	<p>Anexo 32</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.




16.3 Consultas con comunidades Wayuu en el área de Puerto Bolívar.

Desde el año 2018 hasta la fecha de corte de este informe con el grupo de 16 comunidades se surtieron las etapas de análisis e identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y éstas protocolizaron acuerdos y se encuentran implementándolos, 3 en seguimiento de acuerdos y 13 cerradas.

En la ilustración 4 se muestra gráficamente cuantas comunidades han surtido cada etapa del proceso consultivo.

Ilustración 22 Estado actual consultas previas de Puerto Bolívar según las etapas ya surtidas



A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las comunidades de Puerto Bolívar abordadas en el tercer trimestre del año 2024, y las respectivas Autoridades Tradicionales o quien haga sus veces (delegado) con el fin de avanzar en el trámite de consulta.



GRUPO COMUNIDADES / COMUNIDAD INDIVIDUAL	PROCESO CONSULTIVO (FECHA/ETAPA/ACTIVIDAD)	PRÓXIMA ETAPA/ACTIVIDAD	ANEXOS TRIMESTRE JUL-SEP.2024
<ul style="list-style-type: none">▪ Sarrutsira Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina▪ Yokuyukutshi Autoridad Tradicional Poo Uriana Pushaina	<ul style="list-style-type: none">▪ 12.Ago.2024. Convocatoria etapa Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.▪ 29.Ago.2024. Aplazamiento de etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, emitido por la DANCP a solicitud de la comunidad.	Seguimiento de Acuerdos, a cargo de la DANCP del Ministerio del Interior.	Anexo: 33 <ul style="list-style-type: none">▪ Convocatoria de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta.▪ Solicitud de aplazamiento de reunión de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de Consulta orden quinta, presentada por la comunidad.▪ Oficio de aplazamiento emitido por la DANCP.

